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DIRETTORE DEI LAVORI

pec:
…...

Oggetto: Lavori di………………..

Disposizione del Responsabile Unico del Procedimento al Direttore dei Lavori per la sospensione dei lavori ex artt. 158 e 159 del d.p.r. n. 207/2010. 
PRESO ATTO delle misure urgenti imposte con DPCM 1 marzo pubblicato in G.U. 52 del 1 marzo 2020, con DPCM 4 marzo pubblicato in G.U. 55 del 4 marzo 2020, con DPCM 8 marzo pubblicato in G.U. 59 dell’ 8 marzo 2020, con DPCM 9 marzo pubblicato in G.U. 62 del 9 marzo 2020 e con DPCM 11 marzo pubblicato in G.U. 64 del 11 marzo 2020, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2010 n.6, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020;
VISTA la circolare della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Sospensione delle attività di cantiere”; 

PRESO ATTO della richiesta dell’Appaltatore pervenuta in data XX marzo 2020 ed acquisita al prot. n. XXXX di procedere alla sospensione dei lavori, per l’evidente incompatibilità tra lo svolgimento delle attività di cantiere e il rispetto delle prescrizioni e delle direttive impartite dalle Autorità competenti - avuto conto della specificità del cantiere - che impediscono all’impresa di dare corso alla regolare esecuzione dei lavori;
VALUTATO che i lavori in oggetto non rivestono per l’Ente Appaltante carattere di urgenza e indifferibilità;

RICORDATO che, per quanto attiene i lavori assoggettati alla disciplina del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, l’istituto della sospensione dei lavori è normato dagli artt. 158 e 159 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”.
RICHIAMATI i contenuti del comma 1 del già citato art. 158 “Sospensione e ripresa dei lavori”, per cui “Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità…” e del comma 1 dell’art. 159 “Ulteriori disposizioni sospensione e ripresa…”, secondo cui “È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto”;
RICHIAMATI i contenuti del comma 2 del già citato art. 158, ove si dispone che il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, anche al di fuori dei casi previsti dagli artt. 158, comma 1 e 159, comma 1.
SENTITI il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in corso di Esecuzione per quanto di competenza;

RITENUTO che l’attuale situazione emergenziale integri compiutamente per i lavori in oggetto le fattispecie di “causa di forza maggiore”, di “circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte” e di “ragioni di necessità o di pubblico interesse” indicate negli artt. 158 e 159 del d.p.r. n. 207/2010 quali condizioni per procedere alla sospensione dei lavori;
PRESO ATTO che le cause sopra richiamate non sono attribuibili a fatto proprio della Stazione Appaltante o dell’Appaltatore;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 152 “Disposizioni e ordini di servizio”, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010 il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori con Disposizione di Servizio le proprie istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nell’ambito delle Disposizioni di Servizio impartite dal Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori, resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di Ordini di Servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE
che il Direttore dei Lavori proceda con immediatezza alla sospensione dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 158 “Sospensione e ripresa dei lavori”, comma 1 e dell’art. 159 “Ulteriori disposizioni per la sospensione e ripresa dei lavori…”, comma 1, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

Si ricorda quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del citato art. 158, relativamente alla necessità di indicare nel Verbale le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, di descrivere lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera in cantiere al momento della sospensione e la necessità che il Direttore dei Lavori visiti il cantiere a intervalli regolari, accertando le condizioni delle opere. 

Si chiede, inoltre, al Direttore dei Lavori di ordinare all’Appaltatore la messa in sicurezza del cantiere, affinché siano impediti accessi e danneggiamenti, provvedendo a verificare che tutti gli apprestamenti possano reggere in condizioni atmosferiche sfavorevoli e garantendo una verifica periodica delle condizioni di sicurezza del cantiere durante il periodo di sospensione delle attività.
Si raccomanda al Direttore dei Lavori di attuare la necessaria attività di coordinamento con il C.S.E. e con l’Appaltatore al fine di assicurare che gli interventi necessari alla messa in sicurezza del cantiere vengano realizzati dall’Appaltatore con l’adozione di tutte le misure disposte dai provvedimenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid–19.
Il presente atto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori e ritrasmesso alla Stazione Appaltante per accettazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

_______________

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli 

artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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