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Oggetto: Lavori di………………..

Disposizione del Responsabile Unico del Procedimento al Direttore dei Lavori per la sospensione dei lavori ex art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. 
PRESO ATTO delle misure urgenti imposte con DPCM 1 marzo pubblicato in G.U. 52 del 1 marzo 2020, con DPCM 4 marzo pubblicato in G.U. 55 del 4 marzo 2020, con DPCM 8 marzo pubblicato in G.U. 59 dell’ 8 marzo 2020, con DPCM 9 marzo pubblicato in G.U. 62 del 9 marzo 2020 e con DPCM 11 marzo pubblicato in G.U. 64 del 11 marzo 2020, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2010 n.6, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020;
VISTA la circolare della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Sospensione delle attività di cantiere”; 

PRESO ATTO della richiesta dell’Appaltatore pervenuta in data XX marzo 2020 ed acquisita al prot. n. XXXX di procedere alla sospensione dei lavori, per l’evidente incompatibilità tra lo svolgimento delle attività di cantiere e il rispetto delle prescrizioni e delle direttive impartite dalle Autorità competenti - avuto conto della specificità del cantiere - che impediscono all’impresa di dare corso alla regolare esecuzione dei lavori;
VALUTATO che i lavori in oggetto non rivestono per l’Ente Appaltante carattere di urgenza e indifferibilità;

RICORDATO che, per quanto attiene i lavori assoggettati alla disciplina del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, l’istituto della sospensione dei lavori è normato dall’art. 107 del Codice;
RICHIAMATI i contenuti del comma 1 del già citato art. 107 “Sospensione”, per cui “In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto”;
RICHIAMATI i contenuti del comma 2 del già citato art. 107, ove si dispone che il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ordinare la sospensione dei lavori;
SENTITI il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in corso di Esecuzione per quanto di competenza;

RITENUTO che l’attuale situazione emergenziale integri compiutamente per i lavori in oggetto una condizione di “circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte” e di “ragioni di necessità o di pubblico interesse” indicate nei commi 1 e 2 dell’art. 107 del Codice quali condizioni per procedere alla sospensione dei lavori;
PRESO ATTO che le cause sopra richiamate non sono attribuibili a fatto proprio della Stazione Appaltante o dell’Appaltatore;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 2 “Rapporti con altre figure”, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento    recante: «Approvazione    delle    linee    guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»” il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori con Disposizione di Servizio le proprie istruzioni per garantire la regolarità dei lavori e che, ai sensi del medesimo comma, nell’ambito delle Disposizioni di Servizio impartite dal Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori, resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di Ordini di Servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici dell’appalto;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
che il Direttore dei Lavori proceda con immediatezza alla sospensione dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 107 “Sospensione”, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.
Si ricorda quanto previsto dal comma 1 del citato art. 107, relativamente alla necessità di indicare nel Verbale le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, di descrivere lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera in cantiere al momento della sospensione e la necessità che il Direttore dei Lavori disponga visite di cantiere a intervalli regolari, accertando le condizioni delle opere ai sensi dell’art. 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”; 

Si chiede, inoltre, al Direttore dei Lavori di ordinare all’Appaltatore la messa in sicurezza del cantiere, affinché siano impediti accessi e danneggiamenti, provvedendo a verificare che tutti gli apprestamenti possano reggere in condizioni atmosferiche sfavorevoli e garantendo una verifica periodica delle condizioni di sicurezza del cantiere durante il periodo di sospensione delle attività.
Si raccomanda al Direttore dei Lavori di attuare la necessaria attività di coordinamento con il C.S.E. e con l’Appaltatore al fine di assicurare che gli interventi necessari alla messa in sicurezza del cantiere vengano realizzati dall’Appaltatore con l’adozione di tutte le misure disposte dai provvedimenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid–19.
Il presente atto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori e ritrasmesso alla Stazione Appaltante per accettazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

_______________


(atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli 

artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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