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INTRODUZIONE

Obiettivi del Piano di sicurezza e coordinamento

L'obiettivo primario del PSC & quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione, soprattutto
guelli interferenti o di tipo particolare, e di indicare le conseguenti azioni di prevenzione e
protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi al minimo e comunque
entro limiti di accettabilita.

Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
- dati generali;
- descrizone dell'opera o dei lavori:
- organizzazione in sicurezza del cantiere con:
o relazione sulle prescrizioni organizzative;
o layout di cantiere;
- lavorazioni:
o pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed
esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;
o analisi dei rischi interferenti tra le lavorazioni e le lavorazioni e il contesto
ambientale/organizzazione el cantiere;
- cooperazione e coordinamento in cantiere;
- stima dei costi della sicurezza;
- allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la
salubrita durante I'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli
operativi da parte delle imprese esecutrici.

Per tale motivo, sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi
di sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le
prescrizioni riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento.

Corrispondenze tra il PSC e l'allegato XV del D.Lgs.81/2008

Il PSC e stato redatto nel rispetto dei contenuti minimi disposti dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008
e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella tabella seguente sono riportate le corrispondenze tra le disposizoni dell'ellagato XV e le varie
sezioni del PSC.

CONTENUTI MINIMI DEL PSC Nel PSC
(ALL. XV, punti1,2 e 4 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.) (capitoli)
a) L’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicata con:
1) l'indirizzo del cantiere Dati generali
2) la descrizione del contesto in cui € collocata I'area di cantiere Luogo dei lavori e contesto ambientale
3) una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte Descrizone dellopera o dei lavori
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progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

b)

L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicata con I'individuazione dei
nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e, qualora gia nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con l'indicazione,
prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Dati generali

Una relazione concernente I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti,
con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze

Valutazione dei rischi

Le scelte progettuale ed organizzative,, le procedure, le misure preventive e
protettive in riferimento:

1) all’area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4.;

2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.

Organizzazione del cantiere
Organizzazione del cantiere

Lavorazioni

Le prescrizoni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

Lavorazione — Analisi dei rischi interferenti

f)

Le misure di coordinamento relativo all’'uso comune da parte di piu imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di
cui ai punti 2.3.4.e2.3.5.

Cooperazione e coordinamento

g)

Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
reciproca informazione, tra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

Cooperazione e coordinamento

h)

L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze & di tipo comune,
nonché nel caso in cui all’articolo 104 comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della
prevenzione incendi.

Cooperazione e coordinamento

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita
dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il crono programma
dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno

Lavorazioni — Cronoprogramma dei lavori
Dati generali

Stima dei costi della sicurezza

Stima dei costi della sicurezza
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DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

Committente

Nominativo <.>

Cantiere

Denominazione CANTIERE STUDIO

Ubicazione cantiere

Localita

Collocazione urbanistica

Natura dell'opera COSTRUZIONE EDIFICIO PER CIVLI ABITAZIONI
Inizio presunto dei lavori 01-02-2011

Durata presunta 850 giorni

Ammontare presunto dei lavori 2.100.000,00 EURO

Recapito telefonico

Responsabile dei lavori

Nominativo <.>

GRUPPO DI PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

Direttore dei lavori

Nominativo <.>

Progettista

Nominativo <...>

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Coordinatore per la
progettazione

Nominativo <.>

Coordinatore per I'esecuzione

Nominativo <.>

ESECUTORI

Nominativi Non selezionati
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LUOGO E CONTESTO AMBIENTALE

- VIABILITA DI ACCESSO AL SITO

Esiste una rete viaria di accesso al cantiere? SI
Note: Strada comunale a senso unico, con due corsie, marciapiedi ambo i lati e
corsina ciclabile lato dx. (vedi immagine 1)

Sono presenti restringimenti di carreggiata lungo il percorso viario? NO
Note: Non influenzano la viabilita dei mezzi ordinari di cantiere.

Sono presenti curve a corto raggio lungo il percorso viario? NO
Note: Non influenzano la viabilita dei mezzi ordinari di cantiere.

Esistono dei limiti di portata della rete viaria? NO
E necessario attraversare zone a traffico limitato? NO
E necessaria la regolamentazione del traffico esterno al cantiere durante Sl

I'esecuzione dei lavori?
Note: Nei momenti di approvvigionamento dei materiali.

- CONFINI

Sono presenti recinzioni fisse lungo il perimetro? SI
Note: Sono presenti su due dei quattro lati del lotto sono presenti vecchi muri di
cinta in pietrame e/o blocchi in calcestruzzo (immagine 5).

Esistono altri edifici? Sl
Note: Il lotto & intercluso su tre dei quattro lati da edifici di recente costruzione di
altezza massima di circa 19,00 metri (immagine 4).

Esistono aree pubbliche? NO
E possibile il sorvolo con la gru delle aree esterne limitrofe? SI
Esistono aree esterne che possono consentire, eventualmente, il carico e lo Si

scarico dei materiali?
Note: Solo la strada pubblica sul fronte.

Esistono alberature ad alto fusto? SI
Note: Verra preventivamente rimosso un albero di olmo nato spontaneamente
all'interno dell'opificio esistente.

Sono presenti corsi d’acqua? NO

Sono presenti altri cantieri limitrofi? NO
Note: Al momento non sono preseneti.
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- FORNITURA ELETTRICITA, ACQUA, ...

Esiste la possibilita di forniture dell’energia elettrica? SI
Note: Dalla locale cabina di trasformazione (vedi immagine 2).

Esiste la possibilita di allaccio alla rete dell’'acquedotto pubblico? SI
Note: Vedi richiesta preventiva di allaccio dei servizi a rete (vedi allegato 1).

Esiste la possibilita di allaccio alla rete della fognatura pubblica? SI
Note: Vedi richiesta preventiva di allaccio dei servizi a rete (vedi allegato 1).

- OROGRAFIA DEL LUOGO

L’area di cantiere € piana? Sl
Note: E' piana in quanto terrazzamento fluviale (vedi immagine 3).

L’area di cantiere é sottocosta? NO
L’area di cantiere & sovracosta? NO
- SERVITU

Esistono servitu di passaggio pubbliche nell’area di cantiere? SI
Note: Rampa di accesso ai garage in comune con altro fabbricato limitrofo.

Esistono servitu di passaggio di privati nell’area di cantiere? NO
- GEOTECNICA

E stata redatta la relazione geotecnica? N.A.

Note: Non sono previsti movimenti di terra.

Si conoscono le caratteristiche meccaniche (coesione e attrito interno) dei vari N.A.
strati di terreno interessati dall’'intervento?
Note: Non sono previsti movimenti di terra.

- IDROGEOLOGIA

Sono presenti falde acquifere? N.A.
Sono presenti sorgenti di acque superficiali? N.A.
Sono presenti sistemi di drenaggio naturale? N.A.
Sono presenti sistemi di drenaggi artificiali (canali di scolo, pozzi, ...)? SI

Note: Fognatura pubbilica.
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- OSTACOLI AEREI

Sono presenti linee aeree di energia elettrica sotto tensione? NO
Esistono altri ostacoli fissi aerei? NO
-SOTTOSUOLO

Si conosce la composizione del terreno ai fini del suo corretto smaltimento? N.A.

Note: Non sono previsti movimenti di terra.

Sono presenti inquinanti nel suolo? N.A.
Note: Non sono previsti movimenti di terra.

Sono presenti linee di energia elettrica nel sottosuolo? N.A.
Note: Non sono previsti movimenti di terra.

E presente rete gas nel sottosuolo? N.A.
Note: Non sono previsti movimenti di terra.

E presente rete fognaria nel sottosuolo? N.A.
Note: Non sono previsti movimenti di terra.

E presente rete dell’acquedotto nel sottosuolo? N.A.
Note: Non sono previsti movimenti di terra.

Sono presenti pozzi, caverne, ...? N.A.
Note: Non sono previsti movimenti di terra.

Sono prevedibili ritrovamenti archeologici? N.A.
Note: Non sono previsti movimenti di terra.

Sono prevedibili ritrovamenti di ordigni bellici? N.A.
Note: Non sono previsti movimenti di terra.

E richiesta autorizzazione ad eseguire lavori di scavo? N.A.
Note: Non sono previsti movimenti di terra.

-STRUTTURE CONFINANTI

Sono presenti lungo il confine edifici o altre opere interessati da danni strutturali? N.A.

- COMMITTENTE

Sono stabilite particolari condizioni del Committente che influiscono sulla salute e NO
sicurezza dei lavoratori durante I'esecuzione dei lavori?
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- IGIENE DEL LAVORO

E possibile usufruire di servizi igienico-assistenziali da parte degli esecutori messi NO
a disposizione da parte del Committente?

E presente sufficiente aria salubre nei luoghi di lavoro (livello di ossigeno non SI
inferiore a 17% in volume)?

Sono presenti nel luogo agenti inquinanti pericolosi per inalazione per la salute dei NO
lavoratori?

Sono presenti nel terreno agenti inquinanti pericolosi per contatto per la salute dei NO
lavoratori?

L’intervento deve essere effettuato in luoghi con rischio di esposizione ad agenti  NO
biologici di cui all'art. 267, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.?

L’intervento deve essere effettuato in luoghi con rischio di esposizione ad agenti  NO
chimici di cui all’art. 222, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.?

L’intervento deve essere effettuato in luoghi con rischio di esposizione ad agenti  NO
cancerogeni e mutageni di cui all’art. 234, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.?

L’intervento deve essere effettuato in luoghi con rischio di esposizione a materiali NO
contenenti amianto di cui all’art. 247, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.?

L’intervento deve essere effettuato in luoghi con rischio di esposizione al rumore  NO
di cui all’art. 188, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.?

L’intervento deve essere effettuato in luoghi con rischio di esposizione a vibrazioni NO
di cui all’art. 200, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.?

L’intervento deve essere effettuato in luoghi con rischio di esposizione a campi NO
elettromagnetici di cui all'art. 207, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.?

L’intervento deve essere effettuato in luoghi con rischio di esposizione a radiazioni NO
ottiche artificiali di cui all’art. 214, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.?

- INCENDIO

L’intervento deve essere effettuato in luoghi a rischio incendio? NO

- ATMOSFERE ESPLOSIVE

L’intervento deve essere effettuato in luoghi con atmosfera esplosiva di cui all’art. NO
288,c.1,del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.?

- ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E RAPIDA EVACUAZIONE

E possibile usufruire di apposito servizio di antincendio, primo soccorso e rapida NO
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evacuazione da parte degli esecutori messi a disposizione da parte del
Committente?

Imamgine 2 - Cabina di trasformazione
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QUOTA STRADALE 0,00
== —

QUOTA SPICCATO -3,60
e —

Immagine 3 - Sezione profilo terreno

\

Immagine 4 - Distanze dai fabbricati
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Immagine 5 — Viste prospettiche degli edifici da demolire

Foto 1 - Stato dei luoghi (edifici da demolire)
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Foto 2 - Stato dei luoghi (edifici da demolire)
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DESCRIZIONE DELL'OPERA

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato del tipo a torre che consta di sei
elevazioni oltre al piano interrato; quest'ultimo & quasi per intero destinato a garages. Al
pianterreno vi sono due unita immobiliari rispettivamente adibite al commercio ed a laboratorio
artigianale, compatibile ovviamente con la prevalente vocazione residenziale dell’edificio. Ali
piani superiori si trovano le residenze.

Il piano interrato, fatta eccezione per un locale magazzino annesso al laboratorio
soprastante, € quasi per la sua la totalitd destinato a garages: é raggiungibile tramite la rampa
carrabile di uso comune (vedi scrittura privata allegata) posta sul lato Sud/Ovest del nuovo
impianto e che serve ad oggi i fabbricati gia realizzati dalla “ immobiliare Settempedana
s.r.l.”

L’edificio ha un’altezza complessiva di 18,95 ml, inferiore dungque a quella massima dei
fabbricati limitrofi. Nella parte antistante, ovvero quella su Via Gorgonero, sara realizzato un
parcheggio ad uso pubblico per almeno cinque posti macchina.

La copertura € stata prevista ad un’unica falda inclinata verso Sud di circa dieci gradi; su
di essa verranno posti in opera i vari pannelli fotovoltaici ed i pannelli solari previsti per
migliorare il fabbisogno energetico del complesso edilizio

Caratteristiche costruttive del fabbricato

Struttura

La struttura dellimpianto edilizio sara in c. a. con elementi lineari a travi e pilastri
costituenti telai chiusi nello spazio. Il piano interrato sara perimetrato invece da paretine in
c.a. cosi come il nucleo ascensore.

La fondazione, per le catatteristiche geologiche riscontrate, sara diretta e del tipo a a
travi rovesce.

Gli orizzontamenti saranno latero - cementizi , le solette delle scale e dei balconi in c.a. .

La copertura, a falda unica, sara celata perimetralmente da un cornicione fungente da
cortina.

Le tamponature esterne saranno a cassetta realizzate nel seguente modo:

-intonaco interno di malta pronta;

-blocco in laterizio forato (tipo poroton);

-Isolante “a cappotto”in fibra naturale;

-finitura superficie esterna su rete di supporto.

| solai di piano, dotati di pavimento galleggiante, saranno oragnizzati nel seguente modo:
-intonaco all'intradosso;

-solaio latero-cemento da 20+4;

-massetto alleggerito per copertura impianti;

-isolante acustico;

-pannello isolante ed impianti di riscaldamento a pavimento;

-massetto;

-pavimento in legno o ceramica.

Finiture Esterne

| serramenti avranno telaio in legno e vetrocamera con intercapedine d’aria ; le
serrandine esterne saranno in PVC di colore grigio.

Per quanto riguarda le finiture esterne sono state cosi progettate: i prospetti saranno in
parte intonacati ed in  parte rivestiti con geopietra. Le tonalita sia del colore che della
geopietra sono quelle riportate negli elaborati grafici; si chiede sin d’ora I'autorizzazione alla loro

posa.

13



Piano di sicurezza e coordinamento Tavolo tecnico regionale delle professioni tecniche

Finiture Interne

Le pareti ed i soffitti interni verranno intonacati a malta cementizia e rifiniti con tinta chiara,
le pavimentazioni saranno in ceramica o in legno, le soglie delle finestre e dei portoni in pietra
naturale.

| locali bagni e le cucine saranno dotati di tutti gli accessori necessari a rendere sotto
l'aspetto sanitario i locali funzionali , le pareti di detti locali verranno rivestite con piastrelle in
ceramica ad altezza minima pari a mt 2,00

Inoltre tutti i locali adibiti a civile abitazione saranno adeguatamente illuminati da fonte di
luce naturale.l rapporti tra le superfici finestrate e pavimentate di ciascun locale soddisfano i
minimi imposti relativamente alle destinazioni dei locali medesimi. La relativa verifica viene
riportata in ciascun ambiente nella tavola di progetto.

Impianti
L’impianto di riscaldamento previsto sara del tipo centralizzato alimentato a gas metano

con caldaia a condensazione.

| terminali di erogazione saranno costituiti da pannelli radianti a pavimento.

Le colonne di distribuzione verticale verranno ubicate all'interno del vano scala e |l
sistema di regolazione sara modulato per singolo ambiente.

L’'impianto di produzione dell’ acqua calda sanitaria sara servito dal generatore di calore
per il riscaldamento.

La produzione verra integrata da un’impianto solare termico collocato in copertura, i
collettori saranno di tipo vetrato.

L’'impianto elettrico sara a sua volta integrato con I' impianto fotovoltaico collocato in
copertura, i moduli dellimpianto fotovoltaico saranno in silicio policristallino.

S+

~ - — —— w—

Yo B
Piano interrato
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Piano coperture

Prospetti Nord-Est e Sud-Ovest
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

Relazione sulla valutazione dei rischi

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c dell'Allegato XV
al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla individuazione, analisi
e valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni e alle loro interferenze.

L'obiettivo primario del PSC & quello di individuare, analizzare e valutare tutti i rischi residui della
progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale
delle conoscenze (fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di
accettabilita.

Cio premesso, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento sono da considerarsi
esclusivamente rischi di progettazione, cioé rischi desunti dall'applicazione del progetto senza lo
studio di sicurezza, in altri termini, in assenza di alcuno dei provvedimenti indicati nel PSC.
Evidentemente, sono rischi valutati inaccettabili.

L'applicazione delle prescrzioni e disposizioni disposte nelle varie sezioni del piano consente di
eliminare del tutto, in alcuni casi, tali rischi e comunque di diminurne l'entita entro limiti di
accettabilita, cioé con il potenziale o di fare danni facilmente reversibili (graffio, piccola ferita, ...)
ma frequenti o di causare danni anche piu elevati molto raramente.

Nella ricerca delle misure per ottenere tali obiettivi son atate attuate le presenti priorita:

4. Eliminazione - Eliminare il rischio, rimuoverlo dal sito, ecc.;

5. Sostituzione - Sostituire l'attrezzatura / il preparato / la procedura con attrezzatura / preparato /
procedura che rappresenta un rischio minore per il personale, ecc.;

6. Engineering - progettazione / modifica di apprestamenti e attrezzature di prevenzione - ad es.
barriere antirumore / ausili meccanici per movimentazione manuale;

7. Isolamento - isolare o separare il pericolo dalla persona - ad es. schermi o barriere, spostare o
attrezzature allegare;

8. Organizzazione - Job rotation / riduzione dell'esposizione; lavorare meno ore in ambienti
pericolosi; fornire formazione e supervisione, ecc.;

9. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) - protezione acustica, sicurezza occhiali, di protezione
della respirazione, sisgemi di protezione contro la caduta dall'alto, ecc.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Aspetti generali

Le presenti prescrizioni intendono disciplinare il sistema generale di impianto e gestione del
cantiere, allo scopo di garantire condizioni di base sufficientemente valide a salvaguardare la
sicurezza e la salubrita dei lavoratori sin dall’inizio dei lavori.

In linea generale, salvo le piu dettagliate specifiche fornite successivamente, con il progetto di
cantiere si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

— segnalazione la presenza del cantiere e vietare |'accesso ai non addetti ai lavori autorizzati;

— limitare al minimo le interferenze con la viabilita ordinaria;

— consentire 'accesso e la percorrenza del cantiere da parte dei lavoratori in sicurezza;

— allocare le aree di produzione di cantiere in modo da non interferire tra loro e con le altre

attivita svolte all'interno o all’esterno del cantiere;

— assicurare I'adeguata fornitura di energia, con impianti regolarmente costituiti;

— assicurare il rispetto delle condizioni minime di igiene e salubrita del lavoro;

— assicurare la corretta gestione del primo soccorso e delle emergenze.
Le indicazioni fornite nella presente sezione devono essere lette con 'esame congiunto del layout
di cantiere, dove sara possibile rilevare ulteriori indicazioni sui singoli apprestamenti di cantiere.

Descrizione del cantiere

La problematica principale che emerge nell'organizzazione di questo cantiere €& indubbiamente
quella di dover operare in uno spazio esiguo, con un alto indice di edificabilita e ubicato in una
zona urbana densamente antropizzata.

La mancanza di spazi utili impone alcune scelte che implicano maggiori oneri finanziari ovvero:
- l'acquisto del alcestruzzo da una centrale di betonaggio esterna;

- l'acquisto di acciaio tondino, gia lavorato in un centro di trasformazione e da porre poi in opera in
cantiere;

- I'uso dello spazio pubblico sul fronte, con la temporanea chiusura di una delle due corsie di Via
Gorgonero durante le fasi getto o di carico e scarico dei materali.

Considerato poi che la superficie coperta occupa di fatto quasi per intero il fondo, il cantiere viene
sostanzialmente organizzato in tre diverse fasi ( vedi layout allegati).

La prima fase €& quella in cui si deve procedere alla demolizione degli edifici esistenti; si
mantengono, al fine di delimitare e di intercludere I'area di cantiere, i muri di cinta presenti su due
dei quattro lati: vengono leggermente abbassati per scongiurare il pericolo di ribaltamento dopo la
rimozione delle porzioni di edificio retrostanti. Sul fronte strada e sul lato della rampa comune
viene installata invece la recinzione metallica con rete elettrosaldata e con una rete di protezione
in nylon. Non si pongono in opera baraccamenti o box di altro genere in quanto e possibile
l'accesso ai soli mezzi meccanici operanti: uno scavatore, un bob-cat e un autocarro per il
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trasporto macerie. Deve essere attivato un puno di presa dell'acqua per l'inaffiamento costante
delle murature da demolire e delle loro macerie.

La seconda fase inizia appena realizzate le fondazioni del nuovo immobile e spiccati i pilastri e le
paretine del piano interrato (Garages). A questo punto possono essere installati e disposti, cosi
come nel realtivo layout, il box prefabbricato degli spogliatoi, quello del servizio igienico e la gru a
torre. Il tutto negli spazi esigui non interferenti con la costruzione. La piegaferri e la sega circolare
verranno spostate all'occorrenza mediante l'ausilio della gru cosi come i dei casseri da utilizzare.

La terza ed ultima fase inizia non appena eseguito il calpestio del solaio al pianterreno, 0 meglio
guello del parcheggio ad uso pubblico sul fronte strada (Via Gorgonero): su questo & possibile
posizionare in via definitiva la macchina piegaferri, la sega circolare e lo stoccaggio dei materiali
d'uso (vedi relativo layout)

Viabilita esterna al cantiere

Come specificato nella sezione Luogo dei lavori e contesto ambientale, la viabilita esterna al
cantiere € costituita da una strada a senso unico costituita da due corsie, pista ciclabile sul lato dx
e marciapiedi su ambo i lati.

L'impianto di cantiere richiede per tutta la durata dei lavori la sottrazione del marciapiedi di sinistra
per l'estensione del cantiere e in occasioni di carico e scarico dei materiali o carico dei rifiuti anche
l'occupazione di una corsia.

Per owviare alla sottrazione del marciapiedi sx nel senso di marcia si provvedera, come concordato
con il locale Comando dei vigili urbani, prima del raggiungimento del cantiere un attraversamento
pedonale rialzato, dotato di opportuna segnaletica verticale, per portare in sicurezza i pedoni dal
lato sx della strada al lato dx della medesima.

Per ovviare, invece, nei momenti di carico e scarico materiali o carico rifiuti (inerti, terre di scavo)
alla riduzione ad una corsia della sede stradale, si realizzera regolamentare segnalamento della
sede stradale, in conformita al codice della strada e la suo regolamento, nonché alle disposizioni
impartite dal locale Comando dei vigili urbani.
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Recinzione di cantiere fissa

L'area interessata dai lavori € completamente recintata allo scopo di garantire il divieto di accesso
ai non addetti ai lavori. Su due dei quattro lati sono stati mantenuti i muri di cinta originari in
laterizio e in pietrame, sui restanti due si & provveduto alla posa di una recinzione con pannelli
metallici ( rete a maglia elettrosaldata) fissati al piede con barre filettate ancorate, a loro volta, alla
fondazione stradale.

L'altezza e di metri 2,00 da terra e vi € un unico accesso; per una maggiore chiarezza si rimanda
alla lettura del lay-out di cantiere.

Sull'accesso devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni e il cartello
d'identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori pubblici n. 1729/ul
01/06/1990.

Lungo Via Gorgonero, essendo la zona trafficata da pedoni e da veicoli, la recinzione deve essere
illuminata. L'illuminazione non dovra costituire un pericolo elettrico, pertanto dovra essere a
bassissima tensione di alimentazione, fornita da sorgente autonoma o tramite trasformatore di
sicurezza. Sempre lungo tale lato si dovra ripristinare il marciapiede ceh dovra essere protetto
sulla parte prospiciente il vuioto dalla recinzione stessa.

Quando per la sosta dei veicoli di cantiere € necessario occupare temporaneamente un tratto di
carreggiate, per |l restringimento della stessa si provvedera ad apporre un'adeguata
transennatura metallica ed il segnale di pericolo temporaneo di strettoia.

Cartello di cantiere

L' Appaltatore provvedera alla fornitura ed all' esposizione del “cartello di cantiere”, in accordo alla
Circolare Ministero Lavori Pubblici 1 giugno 1990 n. 1729/L . | dati da riportare e le sue dimensioni
verranno concordate con il Committente all’atto dell’apertura del cantiere.

In linea generale il cartello deve contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere
dell’Appaltatore, in accordo alla succitata circolare e riportare inoltre i nominativi delle funzioni
preposte alla sicurezza del Committente nel rispetto del D.Lgs 81/2008 (Responsabile dei lavori -
se designato, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per I'esecuzione).

Accesso mezzi in cantiere

Come gia rimarcato, I'area particolarmente angusta e la conformazione del cantiere non permette
l'ingresso di alcun mezzo. Tuttavia, prima della sosta negli appositi spazi ricavati di volta in volta
sul fronte strada, i guidatori dovranno contattare preventivamente il responsabile di cantiere per
predisporre la transennatura dei suddetti spazi e la realtiva segnaletica.

Accesso ai luoghi di lavoro

Durante la demolizione dei fabbricati esistenti, hanno accesso al cantiere un escavatore, un bob-
cat quale rifinitore ed un autocarro per il trasporto del materiale di risulta.
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Vista la particolarita dell'area di cantiere, cosi perimetrata: su due lati da muri di cinta in laterizio e
in pietrame, sul fronte di Via Gorgonero dalla strada urbana e infine, sull'altro, dalla rampa
comune di accesso ai garages del complesso edilizio limitrofo, l'ingresso dei mezzi e quello del
personale operante non possono essere distinti.

Occorre pertanto in questa prima fase prevedere quale unico ingresso un ampio varco che
consenta l'accesso "promiscuo” senza pericolo di investimento per il personale: & da realizzarsi
con almeno due pannelli metallici di recinzione, removibili all'occorrenza, con una laghezza non
inferiore a 5 ml.

| luoghi destinati al passaggio ed al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose;
pertanto appena terminata la demolizione € necessario livellare il terreno e, non appena eseguiti
gli scavi a sezione ristretta per le fondazioni e per gli allacci dell'area ai servizi ed alla fognatura
esistente, si dovra poi provvedere all stesura di almeno 15 cm di pietrame macinato (stabilizzato)
per consentire un'agevole percorribilita degli spazi ove si andra ad operare.

Il fronte dell'impianto, considerato il dislivello di circa 3.60 ml dal piano d'imposta del fabbricato, &
provvisto in sommita di una recinzione ancorata al suolo e prospiciente il vuoto affinché si
consenta a monte anche il transito pedonale.

Realizzata la fondazione, si provvedera alla posa della massicciata in pietrame e all'ulteriore
livellamento dell'intera superficie del lotto. Gettate le pilastrate del piano interrato, non sara piu
possibile I'accesso in cantiere di alcun mezzo meccanico: ogni qualvolta vi sara necessita di
sostare con mezzi meccanici ( autocarri, autopompa etc..) sara reperito temporaneamente lo
spazio sul fronte strada, chiudendo con transenne e ponendo in opera l'idonea segnaletica, una
tratto di corsia di Via Gorgonero in corrispondenza del cantiere stesso, lasciando l'altra al transito
urbano.

Accesso dei non addetti ai lavori

L'accesso ai non addetti ai lavori & vietato. L'appaltatore & garante del rispetto di tale obbligo.

Deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e ripetuta, ove del caso, in
corrispondenza degli accessi alle zone di lavoro, un'appropriata segnaletica in tal senso quale:

e Divieto di accesso agli estranei ai lavori;

e Divieto di accesso o di circolazione ai pedoni;

e Avvertimento per la presenza di operai al lavoro.
Quando vi sia necessita di far accedere dei non addetti ai lavori, ispettori compresi, queste
persone devono essere accompagnate da personale del cantiere incaricato allo scopo, che
provvedera a sospendere temporaneamente I'esecuzione dei lavori interessati, sempre adottando
le cautele del caso, come l'uso del DPI specifici (quali scarpe antinfortunistiche e casco protettivo).

Viabilita pedonale di cantiere

Durante I'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle
persone e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi
stradali e di aree di lavoro e ostacoli vari da compromettere l'efficacia delle vie ed uscite
d'emergenza.

Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di visibilita (non inferiore a 30 lux),
23



Piano di sicurezza e coordinamento Tavolo tecnico regionale delle professioni tecniche

eventualmente si dovra provvedere a garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso
allilluminazione artificiale.

| viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto, quando il dislivello & superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel
terreno friabile devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.

Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente
apposte le opportune segnalazioni ed evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.

La zona superiore del fronte d'attacco degli scavi deve essere almeno delimitata mediante
opportune segnalazioni spostabili con il progredire dello scavo.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di
caduta gravi devono essere obbligatoriamente impediti.

Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al
solo passaggio dei lavoratori, non inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali.
La pendenza non deve essere superiore al 50%. La lunghezza deve essere interrotta da
pianerottoli di riposo, posti ad intervalli opportuni.

Le andatoie devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di
basa, a distanza non maggiore a quella del passo di un uomo carico.

Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola
fermapiede.

Viabilita interna al cantiere

Tutti i veicoli, i rimorchi e relative attrezzature devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e
di sicurezza per la circolazione e devono corrispondere ai tipi previsti dalle norme di legge.

Gli autisti devono possedere patente di guida prevista per il tipo di veicolo da condurre e devono
essere opportunamente addestrati.

Le persone possono essere trasportate solo da mezzi appositamente adibiti a questo servizio.

Tutti i veicoli a motore ammessi in Impianto devono circolare sulle strade espressamente aperte al
traffico.

| veicoli a motore, ivi compresi i mezzi di sollevamento, saranno ammessi a circolare all’interno di
aree normalmente considerate chiuse al traffico, come le aree degli impianti, unicamente se sono
stati autorizzati.

Ai fini dell'applicazione delle regole in precedenza indicate e quelle disposte nella sezione
concernente le Lavorazioni, I'appaltatore dovra designare un preposto responsabile della viabilita.

Movimentazione dei carichi - gru a torre

Il layout di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali
dell'apparecchio di sollevamento dei carichi ritenute idonei sotto i profili della produzione (riduzione
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al minimo dei cicli di lavoro) e della sicurezza.

Nel montaggio e nelluso dell'apparecchio di sollevamento, dovranno essere osservate
scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore.

Prima dell'installazione si dovra provvedere ad una piu accurata verifica della resistenza del
terreno per stabilire il corretto basamento della gru (semplice zavorramento diretto sul terreno o
realizzazione di vera e propria fondazione in calcestruzzo armato).

La gru a torre da adottare dovra risultare appropriata, per quanto riguarda la sicurezza, alla forma
e al volume dei carichi da movimentare e alle caratteristiche climatiche del luogo, soprattutto per
guanto riguarda l'azione del vento.

Prima dell'installazione si dovra ulteriormente valutare che durante il montaggio e I'uso,
considerando l'ingombro dei materiali da movimentare, si rispetti la distanza minima di sicurezza
(minimo 5,00 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

Si deve porre la massima cura nell'evitare interferenze con ostacoli fissi 0 mobili (altre gru).

Nel caso di gru interferenti si dovra concordare un programma delle fasi di sollevamento e
trasporto dei carichi, in modo da eliminare la contemporanea movimentazione di carichi.

Si dovra comunque fare ricorso sistematico al servizio di segnalazioni acustiche delle manovre,
anche per allontanare gli operatori che possono essere sottoposti al raggio d'azione della gru.

Per il sollevamento e il trasporto dei carichi si deve fare riferimento ai segnali prestabiliti per
I'esecuzione delle manovre.

In posizione ben visibile da parte del gruista e degli imbracatori devono essere esposti i seguenti
cartelli:

- gesti per dirigere la movimentazione dei carichi;

- portate delle gru in relazione alla posizione del carrello;

- peso della zavorra di base;

- peso del contrappeso;

- norme di sicurezza per gli imbracatori e per i manovratori.
Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere eseguito
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici
e le imbracature.

Adempimenti

Gli apparecchi di sollevamento da cantiere (gru a torre, argano a cavalletto, argano a bandiere, gru
Su autocarro, autogru) sono assoggettati alla seguente disciplina:

- i mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati all'uso ed usati in modo
rispondente alle loro caratteristiche;

- nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie
misure per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico;

- sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima ammissibile;

- le modalita d'impiego ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione delle manovre devono essere
richiamati medianti avvisi chiaramente leggibili;

- devono avere le richieste protezioni degli organi di trasmissione ed ingranaggi;

- i mezzi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg ed azionati a motore devono essere
stati omologati dal'lSPESL e verificati annualmente dall'Azienda USL,;
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- linstallazione deve avvenire in conformita alle istruzioni del fabbricante;
- i mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere oggetto di idonea manutenzione;
- l'uso deve essere riservato a lavoratori specificatamente incaricati, previo addestramento
adeguato e specifico;
- il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le funi e le catene,
le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg siano sottoposti a
verifica di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o
eccezionali.
Gli apparecchi di sollevamento da cantiere in uso a partire dal 21 settembre 1996 devono
rispondere al D.Lgs. 17/2010, che ne disciplina anche l'uso e la manutenzione. In questo caso
l'uso e la manutenzione devono avvenire in conformita alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Ai fini dell'applicazione delle regole in precedenza indicate e quelle disposte nella sezione
concernente le Lavorazioni, l'appaltatore dovra designare un preposto responsabile della
movimentazione meccanizzata dei carichi.

Movimentazione manuale dei carichi

| datori di lavoro delle imprese esecutrici delle opere devono procedere alla valutazione del rischio
da movimentazione manuale dei carichi al fine di individuare le relative misure per annullarlo o
ridurlo nella massima misura possibile.

In seguito alla valutazione dovranno fornire ai lavoratori le seguenti informazioni:

- il rischio che corrono i lavoratori che effettuano la movimentazione manuale dei carichi;
- peso del carico da manipolare;
- il centro di gravita o il lato piu pesante nel caso in cui il contenuto di un imballo abbia
collocazione eccentrica;
- la movimentazione corretta dei carichi.
In ogni caso, per ridurre i rischi da movimentazione manuale dei carichi, € necessario:

- ridurre il peso (carico da movimentare) entro i limiti di norma (max 30 kg per gli uomini e 20
kg per le donne);

- flettere quanto piu possibile le ginocchia e non la schiena;

- mantenere il carico piu possibile vicino al corpo;

- evitare le torsioni del tronco;

- non sollevare mai i pesi oltre I'altezza delle spalle;

- evitare di stoccare i materiali direttamente sul pavimento, meglio riporli su un bancale;

- evitare di immagazzinare i prodotti e/o i materiali sul pavimento, al di sotto delle
scaffalature;

- evitare di movimentare materiali e/o carichi che richiedono l'uso di scale a mano;

- evitare la movimentazione di fusti, o altri oggetti di peso elevato, sia a livello di pavimento
che da bancale, per rotolamento: dato il peso elevato (anche superiore a 100 kg) questa
operazione comporta un alto rischio d'infortunio;

- interrompere le azioni ripetitive di sollevamento dei carichi, in modo particolare se la durata
di questa fase operativa € prolungata;

- fornire i necessari DPI nel caso la movimentazione manuale comporti rischi aggiuntivi di
tagli o lacerazioni durante la presa e il trasporto.
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Adempimenti

Gli operatori esposti al rischio di movimentazione manuale dei carichi devono essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria obbligatoria (visita iniziale e periodica) da parte del medico competente
aziendale.

Mezzi, attrezzature e macchine impiegati in cantiere

Il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice dei lavori deve mettere a disposizione dei lavoratori
attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (direttiva macchine) idonee a svolgere il lavoro
a cui sono destinate.

Nello specifico dalla direttiva macchine si distinguono essenzialmente due casi:

— se l'attrezzatura & stata immessa nel mercato dopo il 21 settembre 2004 deve essere
conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 17/2010 ed al Titolo Il del D.Lgs.81/2008. La
conformita é attestata dal produttore che applica la marchiatura CE in modo indelebile e
rilascia la dichiarazione di conformita;

— se lattrezzatura era in servizio prima del 21 settembre 2004, deve essere conforme ai
nequisiti generali di sicurezza di cui allegato V del D.Lgs.81/2008 e s. m. e i., tali requisiti
devono essere attestati dal datore di lavoro.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza devono riportare almeno le seguenti indicazioni:

— nome del fabbricante e suo utilizzo;
— marcatura CE;

— designazione della serie e del tipo;
— eventualmente numero di serie;

— anno di costruzione.

Le macchine devono essere installate in conformita alle istruzioni dei fabbricanti , utilizzate
correttamente ed oggetto di idonea manutenzione.

Le macchine, le attrezzature ed i loro collegamenti di sicurezza destinate ad essere utilizzate in
atmosfere potenzialmente esplosive devono essere conformi anche alla cosiddetta Direttiva Atex
(D.P.R. N.126 del 23 marzo 1998).

Alcuni macchinari ed attrezzature devono essere sottoposti alle restrizioni sul’emissione acustica
stabilite dalla vigente legislazione nazionale (D.Lgs. 262/2002). Il livello di potenza sonora
garantito delle macchine e delle attrezzature soggette ai limiti di emissione acustica non puo
superare i valori limite di emissione acustica stabiliti dall’allegato | parte b del D.Lgs. 262/2002.

Tutte le attrezzature, sia durante la lavorazione sia durante la loro non utilizzazione non dovranno
costituire intralcio alla normale circolazione di mezzi e personale.
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Le macchine saranno munite dei dispositivi di sicurezza richiesti dalla vigente normativa di
prevenzione infortuni quali: carter a protezione di cinghie, pulegge e ingranaggi di trasmissione,
dispositivo contro il ravviamento automatico dopo un’interruzione di tensione, ecc.

Le macchine verranno usate secondo le istruzioni del fabbricante, nei limiti e con le modalita
previste.

Alla conduzione delle specifiche macchine verra adibito personale sufficientemente formato ed
addestrato. Il datore di lavoro delle imprese esecutrici che utilizzeranno tali attrezzature e
macchinari, deve disporre che i lavoratori incaricati ricevano un adeguata formazione ed
informazione sull’'uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e sui rischi a cui sono esposti.

Nel caso di attrezzature di lavoro che richiedano conoscenze e responsabilita particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve garantire un addestramento adeguato e
specifico dei lavoratori addetti.

Le attrezzature di lavoro devono essere regolarmente mantenute e verificate prima di ogni messa
in servizio. Alcune tipologie di attrezzature devono essere sottoposte da parte del datore di lavoro
a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali
atte a garantire l'installazione corretta ed il buon funzionamento.

| risultati delle verifiche devono essere tenuti a disposizione delle autorita di vigilanza competente
per un periodo di cinque anni dalla data di ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell’'attrezzatura stessa.

Lavorazione del ferro

Come gia detto, il fero tondino viene acquistato lavorato e trasportato in cantiere ove viene posto
in opera. Tuttavia ad integrazione di questo, per alcuni elementi strutturali, quali la scala interna, i
dei solai di calpestio (monconi) e le paretine del vano ascensore, il ferro tondino vien confezionato
direttamente in cantiere. Il lay-out allegato fornisce lindicazione circa l'ubicazione e le
caratteristiche dimensionali (soprattutto in relazione ai depositi di ferri in barre) dell'area per la
lavorazione delle armature metalliche.

La posizione indicata risulta essere comoda per i rifornimenti delle barre metalliche e per
I'operativita della gru.

Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m.
12,00), in quanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.

Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una
rastrelliera di sostegno.

| primi ferri devono essere sollevati da terra.

Per quanto riguarda le macchine piegaferri o tagliaferro o la macchina combinata
tagliaferro/piegaferri si avra cura che:

- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano
protetti contro il contatto accidentale mediante installazione di carter;

- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo
atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo possano essere offesi dalla lama;
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- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali;
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione adeguato (non inferiore
a IP44);
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno
dell'energia elettrica;
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti
diretti alle morsettiere (non sono ammesse prolunghe) (norma —CEI 23-11);
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi
presenti in cantiere;
- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con
idoneo interruttore differenziale;
- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W).
Inoltre si avra cura di garantire la stabilita della macchina durante il funzionamento (l'installazione
dovra avvenire sulla base delle indicazioni fornite dal produttore).

Il posto di sagomatura delle armature metalliche deve essere protetto da solido impalcato, fatto
con tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa essere
colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi.

Adempimenti

Le macchine piegaferri e tagliaferro marcate CE devono essere corredate di dichiarazione di
conformita e libretto d'istruzioni (in lingua italiana).

Lavorazione del legname

Il lay-out di cantiere allegato fornisce lindicazione circa l'ubicazione della sega circolare.
Utilizzando prevalentemente pannelli prefabbricati quali casseratura, il legname da lavorare é
limitato alle piccole rifiniture.

Nel montaggio e nell'uso della sega circolare dovranno essere osservate scrupolosamente le
indicazioni fornite dal produttore.

In particolare si avra cura che:

- il piano di appoggio della macchina sia piano e stabile;

- siano presenti ed efficienti le protezioni e i dispositivi previsti dalle norme (cuffia di
registrabile o a caduta libera sul banco, coltello divisore, schermi ai due lati del disco
sottobanco);

- in componenti elettrici dellimpianto abbiano un grado di protezione idoneo (non inferiore a
IP44);

- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;

- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale della macchina al ritorno
dell'energia elettrica;

- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti
diretti alle morsettiere (non sono ammesse prolunghe) (norma —CEI 23-11);

- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi
presenti in cantiere;
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- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con
idoneo interruttore differenziale;
- l'attrezzatura sia protetta a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a
1000W).
Il posto di utilizzo della sega circolare non e stato protetto da un impalcato poiché non si lavorano
materiali movimentati dalla gru.

Depositi temporanei: materiali da costruzione

Il layout di cantiere riporta le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali da costruzione
sulla base di un dimensionamento di massima.

Sara cura dell'Appaltatore calcolare in dettaglio il dimensionamento delle aree, anche in relazione
alle tecniche costruttive effettivamente adoperate per la realizzazione delle opere di contratto, e
verificare l'idoneita delle aree preventivate allo stoccaggio temporaneo e differenziato nel tempo
dei materiali e dei manufatti necessari ai lavori.

Le eventuali modifiche, specie se interferiscono con le altre aree lavorative, costituiscono
integrazione al presente Piano ed in quanto tale sono sottoposte all'approvazione da parte del
Coordinatore per I'esecuzione.

In ogni caso si dovranno rispettare le seguenti regole:

- la costituzione di depositi pericolosi (materiali infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi) vanno
effettuati nel rispetto della normativa specifica (prevenzione incendi) e delle indicazioni
fornite dal produttore nella scheda tecnica prodotto;

- vanno costituiti depositi omogenei;

- la costituzione dei depositi deve essere effettuata in maniera ordinata, nella previsione
della successione della loro posa in opera;

- la costituzione di depositi in pile deve essere effettuata in modo tale da evitare crolli
intempestivi;

- la costituzione di depositi di manufatti prefabbricati verticali deve essere fatta utilizzato le
apposite rastrelliere;

- la costituzione di depositi di materiali orizzontali deve essere fatta curando il sollevamento
da terra e il di stanziamento verticale tra i materiali;

- | depositi devono essere opportunamente delimitati e segnalati, eventualmente
completamente segregati.

Depositi temporanei: materiali di rifiuto

| materiali di rifiuto derivanti da attivita di demolizione e costruzione (compreso gli scavi) sono
classificati dalla normativa vigente come materiali speciali non pericolosi, ad eccezione dei
materiali contenente amianto che sono classificati come speciali pericolosi.

Non risultano essere presenti materiali contenenti amianto, pertanto i rifiuti di cantieri sono
cmplessivamente rifiuti speciali non pericolosi.

| rifiuti, a cauda della carenza di spazi nel cantiere, saranno raccolti e avviati alle operazioni di
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recupero o smaltimento giornalmente e comunque prima che si raggiugano i 30 m3 di deposito
temporaneo.

| rifiuti saranno conferiti a discarica autorizzata.

Impianti elettrico e di messa a terra di cantiere

Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di
consegna (misuratore) installato dall'Ente erogatore.

A valle del punto di consegna verra installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal
contatore), il cui distacco toglie tensione a tutto l'impianto.

Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore
generale magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e
cortocircuiti), che alimenta le linee dell'impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere
protetta da un interruttore differenziale ritardato (1d<0.3-0.5A).

Completeranno l'impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano.

Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEl 17-13/4)
ed avere grado di protezione minimo 1P43 (IP44 secondo la Guida CEIl 64-17 fasc. n. 5492).

La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) é verificata tramite I'applicazione sul
guadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica delllASC,
la designazione del tipo o numero d'identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale
della corrente;

le tensioni di funzionamento di impiego e nominale.

Ogni quadro deve avere un dispositivo per linterruzione di emergenza, se il quadro non é
chiudibile a chiave pu0 assolvere a tale scopo l'interruttore generale di quadro.

Le linee devono essere costituite:

- per posa mobile, da cavi del tipo HO7RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza
all'acqua e all'abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti
meccanici (transito di persone e mezzi, movimentazione carichi a mezzo di gru e autogru);

- nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una
profondita non inferiore a 0,50 metri e protette superiormente con laterizi.

Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEIl 23-12) e approvate da
IMQ, con grado di protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da
interruttore differenziale da 1d=0,03°.

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire 0
disinserirsi a circuito aperto.

Protezione contro i contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti potra essere assicurata:
- mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale =50V c.a. e 120V c.c.);

mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la
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tensione limite di contatto (UL) e limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere
caratterizzato da un impianto TT - senza propria cabina di trasformazione - la protezione
dai contatti indiretti sara realizzata con una resistenza dell'impianto di terra di valore
massimo pari a Rt=25/1, dove | & il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi
del dispositivo di protezione.)

- mediante componenti elettrici di classe Il o con isolamento equivalente;
- per mezzo di luoghi non conduttori;
- per separazione elettrica.

Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, ...)
possono essere di tipo ordinario (norma CEl 64-8).

Preposto responsabile dell'impianto

Ai fini dell'applicazione delle regole in precedenza indicate e quelle disposte nella sezione
concernente le Lavorazioni, I'appaltatore dovra designare un preposto responsabile dell'impianto
elettrico.

Ogni modifica dell'impianto elettrico di cantiere dovra essere affidata a ditta abilita ai sensi del D.M.
37/2008.

5m minimo

Adempimenti

Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo la
fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando
I'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita (art. 116 DPR n. 380/2001).
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L'impianto elettrico dovra, allo scopo, essere realizzato da installatore in possesso dei requisiti
prescritti D.M. 37/2008. Lo stesso deve sottoporre a collaudo l'impianto realizzato prima della
messa in esercizio e redigere la dichiarazione di conformita con tutti gli allegati necessari (ad
eccezione del progetto dell'impianto il quale non e obbligatorio ma auspicabile).

La dichiarazione di conformita, rilasciata dall'installatore, dovra essere trasmessa dall'appaltatore
all'lSPESL e allASL/ARPA entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.

L'installatore, inoltre, avra cura di fornire informazioni sufficienti a consentire I'uso corretto e sicuro
dell'impianto realizzato da parte dell'impresa utilizzatrice committente. Quest'ultima dovra garantire
la presenza dell'impianto, provvedendo alle dovute operazioni di controllo e manutenzioni, per tutta
la durata del dei lavori, consentendo l'uso da parte di tutto le altre imprese e lavoratori autonomi
che interverranno, a qualsiasi titolo, in cantiere.

L'impianto dovra essere regolarmente mantenuto e dovra essere sottoposto a verifica periodica
ogni due anni da parte dellASL/ARPA ovvero altro Organismo abilitato dal Ministero delle attivita
produttive.

Illuminazione di cantiere

Le attivita di cantiere saranno svolte abitualmente durante il periodo di luce diurno. Nel caso in cui
le attivita si dovessero protrarre oltre tale periodo o per lavori in ambienti poco illuminati o bui sara
necessario disporre di illuminazione artificiale e di illuminazione di sicurezza per ottenere un
illuminamento non inferiore a 30 lux. Potra esser omessa lilluminazione di sicurezza quando
llluminazione artificiale e utilizzata per brevi periodi e in aggiunta a quella solare per rifiniture,
oppure é di ausilio al presidio notturno del cantiere (p.to 9 Guida CEI IN 64-17:2000-02).

L'illuminazione potra essere ottenuta tramite impianto fisso, impianto trasportabile e impianto
portatile.

L'impianto fisso di illuminazione dovra avere le stesse caratteristiche dell'impianto elettrico di
cantiere. In particolare, deve avere un grado protezione che in ambiente normale non deve essere
inferiore a IP44, il tracciato dei cavi di alimentazione e la posizione degli apparecchi deve essere
tale da non costituire intralcio e devono essere protetti contro gli urti accidentali.

Analoghi accorgimenti si devono adottare nel caso in cui si utilizzino apparecchi di illuminazione
trasportabili (normalmente a lampada alogena). In particolare, lo spostamento degli apparecchi da
una posizione all'altra dovra avvenire solo dopo aver disattivato I'alimentazione e il cavo di
alimentazione deve essere del tipo per posa mobile (HO7RN-F o equivalenti).

Le lampade portatili dovra essere conformi alla Norma CElI EN 60598-2-8, ed avere almeno le
seguenti caratteristiche:

- impugnatura in materiale isolante;

- parti in tensione, o che possono entrare in tensione, completamente protette;

- protezione meccanica della lampadina.
Devono avere un grado di protezione non inferiore a IP44 e se utilizzate in luogo conduttore
ristretto dovranno essere alimentate mediante circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV.

Adempimenti

Per la parte in cui sono applicabili, gli stessi dell'impianto elettrico di cantiere.
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Impianti idrico e fognario di cantiere

Dovranno essere realizzati idonei impianti di adduzione dell'acqua potabile e dell'acqua necessaria
alle lavorazioni nonché allo smaltimento delle acque nere e meteoriche di cantiere.

L'impianto idrico per uso igienico sanitario deve essere fornito di acqua riconosciuta potabile.
E obbligatorio I'allacciamento all'acquedotto pubblico.

Qualora non sia possibile l'allacciamento al pubblico acquedotto, deve essere ottenuta
l'autorizzazione all'utilizzo di altra fonte di approvvigionamento idropotabile o resa tale mediante
utilizzo di adeguati impianti di potabilizzazione relativi alla rete di distruzione e allo stoccaggio.

Nel caso il cantiere sia servito sia dall'acquedotto che da altra fonte autonoma di
approvvigionamento, devono esistere due reti idriche completamente distinte e facilmente
individuabili.

La rete idrica deve essere posta al di sopra (almeno 50 cm) della condotta delle acque reflue.
Negli incroci delle due reti idriche, si deve provvedere ad un’adeguata protezione della condotta
idrica (per esempio, a mezzo di copri tubo impermeabile di idonea lunghezza e fattura). Nei casi in
cui le dure reti procedano parallelamente tra di loro, la distanza orizzontale tre le condotte
(misurate all'esterno delle condotte) non deve essere inferiore a 1,50m.

Le tubazioni vanno segnalate o protette contro gli urti provenienti dagli scavi accidentali e, se
metalliche, collegate all'impianto di terra.

Le acque reflue domestiche e meteoriche devono essere smaltite mediante modalita tali da
evitare, prevenire e ridurre l'inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, nel
rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

E obbligatorio I'allacciamento alla pubblica fognatura.

Nel caso in cui I'allacciamento non sia tecnicamente realizzabile si deve provvedere allo scarico in
corpo idrico superficiale o, in alternativa, allo scarico su suolo nel rispetto della normativa vigente
(D.L. n. 152/99) ovvero allo stoccaggio dei reflui e al loro trasporto periodico e conferimento agli
impianti di trattamento reflui autorizzati.

Aspetti generali della segnaletica di sicurezza si cantiere

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, si deve
fare ricorso alla segnaletica di sicurezza alla scopo di:

e vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

e avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

e prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

o fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
e fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
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SEQUENZA DEMOLIZIONI:
1.CORPOC

2. CORPO A1

3. CORPO A2

4. CORPO A3

5. CORPO B3-B2
6. CORPO B1

Layout demolizioni - fase iniziale

SEQUENZA DEMOLIZIONI:

1. CORPOC e
2. CORPOA1 ASSEM
3. CORPOA?2

4. CORPO A3
5. CORPO B3-B2
6. CORPO B1

Layout demolizioni corpi B1-B3
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Layout fase di realizzazione delle strutture piano interrato
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layout impianto elettrico di cantiere

— -—e— -— LINEAELETTRICA SU PALO (PALO ALTO 6 METRI)
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............ LINEA ELETTRICA INTERRATA
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Legenda layout impianto elettrico di cantiere
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CRONOPROGRAMMA
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LAVORAZIONI

1 Incatieramento iniziale

2 Incontro iniziale (CSE - Dat.Lav. Affidataria, DTC)

3 TAGLIO ALBERATURA SPONTANEA

4 RECINZIONE CON PANNELLI METALLICI PREFABBRICATI

5 ALLACCIO AREA ALLA FOGNATURA E ACQUEDOTTO PUBBLICI

6 REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO STRADALE E PEDONALE

7 Demolizioni fabbricati esistenti

8 Incontro preventivo alle demolizioni (CSE, Dat.Lav. Affidataria, Dat.Lav.
Imp.Esec., DTC)

9 DEMOLIZIONE CORPO C
10 DEMOLIZIONE CORPO Al
11 DEMOLIZIONE CORPO A2
12 DEMOLIZIONE CORPO A3
13 DEMOLIZIONE CORPI B2 E B3
14 Continuazione incantieramento
15 transennatura pubblica via per riduzione corsia
16 esecuzione impianto elettrico di cantiere
17 controllo modifiche recizioni e seghalamento (CSE)
18 DEMOLIZIONE CORPO B1
19 Opere controterra e scavi
20 Rafforzamento muro contro terra
21 Controllo inzio fase (CSE, Dat.Lav. Affidataira, DTC, Dat.Lav. Imp.Esec.)
22 FASE 1 - FONDAZIONI MURO CONTROTERRA
23 FASE 2 - ESECUZIONE MURO CONTROTERRA IN C.A.
24 FASE 3 - CONTRAFFORTI IN CLS DEL MURO CONTROTERRA
25 Scavi e fondazioni
26 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZO MECCANICO
27 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER FONDAZIONE NUOVO EDIFICIO
28 ARMATURA E GETTO FONDAZIONE NUOVO EDIFICIO
29 Vespai
30 REALIZZAZIONE VESPAIO IN PIETRAME INTERA AREA
31 Strutture e altre opere provvisionali
32 PILASTRI PIANO INTERRATO
33 Completamento incantieramento
34 POSA DEL BOX SPOGLIATOIO
35 POSA BOX W.C. DI CANTIERE
36 ALLACCIO CANTIERE Al SERVIZI
37 GETTO BASAMENTO GRU A TORRE
38 MONTAGGIO GRU A TORRE
39 COLLOCAZIONE SEGA CIRCOLARE
40 COLLOCAZIONE PIEGAFERRI
41 STOCCAGGIO CASSERATURA PER GETTI IN C.A.
42 STOCCAGGIO FERRO TONDINO PER C.A.
43 Controllo finale incantieramento (CSE, Dat.Lav. Affidataira, DTC, Dat.Lav.
Imp.Esec.)
44 Controllo inzio fase (CSE, Dat.Lav. Affidataira, DTC, Dat.Lav. Imp.Esec.)
45 ALLESTIMENTO PONTEGGIO METALLICO CON ELEMENTI PREFABBRICATI
46 SOLAIO CALPESTIO PT
47 PILASTRI E PARETI PT
48 PROLUNGAMENTO PONTEGGI
49 SOLAIO CALPESTIO P1 E SCALA INTERNA
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50 PILASTRI E PARETI P1 E SCALA INTERNA

51 PROLUNGAMENTO PONTEGGIO

52 SOLAIO CALPESTIO 2° E SCALA INTERNA

53 PILASTRI E PARETI P2°

54 PROLUNGAMENTO PONTEGGIO

55 SOLAIO CALPESTIO PAINO 3° E SCALA INTERNA

56 PILASTRI E PARETI 3°

57 PROLUNGAMENTO PONTEGGIO

58 SOLAIO CALPESTIO P4° E SCALA INTERNA

59 PILASTRI E PARETI P 4°

60 PROLUNGAMENTO PONTEGGIO

61 SOLAIO CALPESTIO P 5° E PLAFONATURA P 4°

62 PILASTRI PIANO 5° E SCALA INTERNA

63 SOLAIO PIANO COPERTURA E PLAFONATURA PIANO 5°

64 Tamponature e divisori

65 Controllo inzio fase (CSE, Dat.Lav. Affidataira, DTC, Dat.Lav. Imp.Esec.)

66 TAMPONATURA CON BLOCCO TERMICO

67 DIVISORI INTERNI IN LATERIZIO

68 POSA IN OPERA DI PANNELLO COIBENTE SU FACCIATE

69 Pacchetto di copertura

70 Controllo inzio fase (CSE, Dat.Lav. Affidataira, DTC, Dat.Lav. Imp.Esec.)

71 MASSO A PENDIO

72 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA

73 MANTO DI COPERTURA IN COPPETTI

74 Impianti interni, massetti, intonaci e tracce

75 FORMAZIONE DI TRACCE E FORI

76 IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E RETE GAS

77 IMPIANTI ELETTRICO, FONIA, TV, VIDEOCITOFONICO: POSA DI TUBAZIONI
E SCATOLE DI DERIVAZIONE

78 INSTALLAZIONE ANTENNA

79 REALIZZAZIONE PRIMO MASSETTO PER COPERTURA IMPIANTI

80 TAPPETINO RESILIENTE

81 REALIZZAZIONE SECONDO MASSETTO PER PAVIMENTO GALLEGGIANTE

82 IMPIANTO ELETTRICO: COMPLETAMENTO IMPIANTO CON POSA FILI E
QUADRI ELETTRICI

83 INTONACI INTERNI A MACCHINA E CHIUSURA TRACCE

84 INTONACO ESTERNO A MACCHINA

85 Impianto elevatore per persone

86 Controllo inzio fase (CSE, Dat.Lav. Affidataira, DTC, Dat.Lav. Imp.Esec.)
(protezioni collettive)

87 IMPIANTO ELEVATORE OLEODINAMICO

88 IMPIANTO ELEVATORE: MONTAGGIO CABINA, PORTE DI PIANO ED
ACCESSORI

89 Pavimenti e rivestimenti

90 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI

91 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI E DI BATTISCOPA

92 Finiture e completamento impianti
93 TINTEGGIATURE INTERNE

94 PARAMENTI CON ELEMENTI IN GEOPIETRA

95 TINTEGGIATURA ESTERNA

96 IMPIANTO FOTOVOLTAICO: MONTAGGIO PANNELLI SU COPERTURA
FABBRICATO

97 IMPIANTO TERMICO IDRICO-SANITARIO E GAS: POSA IN OPERA CORPI

SCALDANTI E APPARECCHI SANITARI
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98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

IMPIANTO ELETTRICO: COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO INTERNO
Opere da fabbro e da lattoniere

BOCCHETTONI E DISCENDENTI PLUVIALI

MONTAGGIO RINGHIERE BALCONI
Opere da falegname

MONTAGGIO FINESTRE

POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE E PORTONCINI INGRESSO
Impianti esterni

REALIZZAZIONE ALLACCI A FOGNA E ACQUEDOTTO PUBBLICI
Smobilizzo cantiere

Controllo inzio fase (CSE, Dat.Lav. Affidataira, DTC, Dat.Lav. Imp.Esec.)

MONTAGGIO GRU A TORRE E DEMOLIZIONE BASAMENTO IN CLS

SMONTAGGIO PONTEGGIO

SMONTAGGIO BARACCHE

SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI CANTIERE

Controllo finale (CSE, Dat.Lav. Affidataira, DTC)
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In questa sezione sono riportati i rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare per
eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza tra fasi lavorative e ‘lambiente, tra frasi
lavorative e I'organizzazione del cantiere, tra 'organizzazione 'ambiente e tra le fasi lavorative
svolte nello stesso luogo.

N. 1 INCATIERAMENTO INIZIALE

N. 2 INCONTRO INIZIALE (CSE - DAT.LAV. AFFIDATARIA, DTC)

N. 3

Descrizione TAGLIO ALBERATURA SPONTANEA

Area 1

Inizio 02-02-2011

Durata 1 giorni

Fine 02-02-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi ambientali e organizzativi

- INVESTIMENTO
Delimitare I'area di lavoro
Delimitare l'area di lavoro o anticipare la realizzazione della recinzione di cantiere.
Fornitura indumenti fluoerescenti e rifrangenti
A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare fornire gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

N. 4

Descrizione RECINZIONE CON PANNELLI METALLICI
PREFABBRICATI

Area 1

Inizio 03-02-2011

Durata 2 giorni

Fine 04-02-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi ambientali e organizzativi

- INVESTIMENTO

Fornitura indumenti fluoerescenti e rifrangenti
A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare fornire gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

N.5

Descrizione ALLACCIO AREA ALLA FOGNATURA E
ACQUEDOTTO PUBBLICI

Area 1

Inizio 05-02-2011
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Durata 3 giorni
Fine 09-02-2011
Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO

Fornitura indumenti fluoerescenti e rifrangenti
A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare fornire gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

RISCHIO BIOLOGICO

Uso di DPI
Adottare i DPI per la portezione dal contatto con microrganismi eventualmente presenti nel sistema

fognario.

N. 6

Descrizione REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO STRADALE E
PEDONALE

Area 2

Inizio 02-02-2011

Durata 6 giorni

Fine 09-02-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO

Delimitare e segnalare I'area di lavoro

Delimitare e segnalare I'area di lavoro come concordato con il Comando di polizia municipale.
Fornitura indumenti fluoerescenti e rifrangenti

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare fornire gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

N. 7 DEMOLIZIONI FABBRICATI ESISTENTI

N. 8 INCONTRO PREVENTIVO ALLE DEMOLIZIONI (CSE, DAT.LAV. AFFIDATARIA,
DAT.LAV. IMP.ESEC., DTC)

N. 9

Descrizione DEMOLIZIONE CORPO C

Area 1

Inizio 13-02-2011

Durata 2 giorni

Fine 15-02-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
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B as

SEQUENZA DEMOLIZIONI:
1. CORPO C

2. CORPOA1

3. CORPO A2

4. CORPO A3

5. CORPO B3-B2

6. CORPO B1

Rischi trasmissibili

- CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Demolire con cautela per evitare crolli
Demolire con cautela (adoperando anche puntellazioni) per evitare che a causa della riduzione del grado
d'incastro delle murature queste possano cadere spontaneamente.

Demolire per rovesciamento strutture h<5 m

Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono avvenire per
rovesciamento se indipendenti da altre parti.

Evitare rischio crollo muratura

Operare in modo da non realizzare mai grandi aperture (oltre il metro di larghezza) sul paramento, onde
evitare il rischio di crollo della muratura.

Evitare svuotamento pareti a sacco.

Per evitare il rischio che si verifichi lo svuotamento delle pareti a sacco, i lavori devono iniziare dall'alto e
procedono verso il basso.

Sorveglianza da parte di un preposto
La demoliozne deve essere effettuata sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

- INALAZIONE POLVERI

Irrorazione superfici per abbattimento polveri
Le superfici devono essere irrorate con acqua per evitare eccessiva produzione di polveri durante
I'esecuzione delle demolizioni.

- INVESTIMENTO

Allontanamento persone dall'escavatore

Prima e durante I'uso dell'escavatore per la demolizione accertarsi che non vi siano persone in prossimita
del suo raggio d'azione.

- RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore
Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
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riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima l'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Rischi ambientali e organizzativi

- INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare l'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Recinzione regolamentare

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

N. 10

Descrizione DEMOLIZIONE CORPO Al

Area 1

Inizio 16-02-2011

Durata 1 giorni

Fine 16-02-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI | RISCHI DELLA DASE "Demolizione corpo di fabbrica C"

Tutte le misure della fase "Demolizione corpo di fabbrica C"
Adottare le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI | RISCHI DELLA DASE "Demolizione corpo di fabbrica C"

Tutte le misure della fase "Demolizione corpo di fabbrica C"
Adottare le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C".

N. 11

Descrizione DEMOLIZIONE CORPO A2

Area 1

Inizio 17-02-2011

Durata 1 giorni

Fine 17-02-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI DELLA DASE "Demolizione corpo di fabbrica C"

Tutte le misure della fase "Demolizione corpo di fabbrica C"
Adottare le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C".

Rischi ambientali e organizzativi

51



Piano di sicurezza e coordinamento Tavolo tecnico regionale delle professioni tecniche

- TUTTI I RISCHI DELLA DASE "Demolizione corpo di fabbrica C"

Tutte le misure della fase "Demolizione corpo di fabbrica C"
Adottare le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C".
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N. 12

Descrizione DEMOLIZIONE CORPO A3

Area 1

Inizio 18-02-2011

Durata 1 giorni

Fine 18-02-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI DELLA DASE "Demolizione corpo di fabbrica C"

Tutte le misure della fase "Demolizione corpo di fabbrica C"
Adottare le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI DELLA DASE "Demolizione corpo di fabbrica C"

Tutte le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C"
Adottare le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C".

N. 13

Descrizione DEMOLIZIONE CORPI B2 E B3

Area 1

Inizio 19-02-2011

Durata 1 giorni

Fine 21-02-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

729

360

(=]
[
=

|

700

535

]
>
5]
]
I
4
o
0

PROSPETTO LATO SUD

Rischi trasmissibili
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- TUTTI I RISCHI DELLA DASE "Demolizione corpo di fabbrica C"

Tutte le misure della fase "Demolizione corpo di fabbrica C"
Adottare le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI DELLA DASE "Demolizione corpo di fabbrica C"

Tutte le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C"
Adottare le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C".

N. 14 CONTINUAZIONE INCANTIERAMENTO

N. 15

Descrizione TRANSENNATURA PUBBLICA VIA PER RIDUZIONE
CORSIA

Area 2

Inizio 19-02-2011

Durata 1 giorni

Fine 21-02-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi ambientali e organizzativi

- INVESTIMENTO
Delimitare e segnalare I'area di lavoro.
Delimitare e segnalare I'area di lavoro come concordato con il Comando di polizia municipale.
Fornitura indumenti fluoerescenti e rifrangenti

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare fornire gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

N. 16

Descrizione ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
Area 1

Inizio 23-02-2011

Durata 1 giorni

Fine 23-02-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.18 «DEMOLIZIONE CORPO B1» (22-02-2011 .. 23-02-2011)
- Rischi: idem fase "Demolizione corpo di fabbrica C".

Misure: idem fase "Demolizione corpo di fabbrica C".
Adottare le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C".

N. 18

Descrizione DEMOLIZIONE CORPO B1
Area 1

Inizio 22-02-2011

54



Piano di sicurezza e coordinamento Tavolo tecnico regionale delle professioni tecniche

Durata 2 giorni
Fine 23-02-2011
Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

SEQUENZA DEMOLIZIONI:

1. CORPOC £
2. CORPO A1 ASSEM
3. CORPO A2

4. CORPO A3

5. CORPO B3-B2

6. CORPO Bt

Rischi trasmissibili

- Rischi: idem fase "Demolizione corpo di fabbrica C".
Misure: idem fase "Demolizione corpo di fabbrica C".
Adottare le misure indicate nella fase "Demolizione corpo di fabbrica C".

N. 19 OPERE CONTROTERRA E SCAVI

N. 20 RAFFORZAMENTO MURO CONTRO TERRA

N. 21 CONTROLLO INZIO FASE (CSE, DAT.LAV. AFFIDATAIRA, DTC, DAT.LAV.
IMP.ESEC.)

N. 22

Descrizione FASE 1 - FONDAZIONI MURO CONTROTERRA
Area 1

Inizio 28-02-2011

Durata 4 giorni

Fine 03-03-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori
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autonomi che eseguiranno i lavori

Sez. a-a

Via Gorgonero

Rischi ambientali e organizzativi

- CADUTA DALL'ALTO
Parapetto regolamentare

Sul ciglio del muro controterra in costruzione deve essere realizzato parapetto regolamentare ovvero a
non meno di 1,5 metri di distanza dal ciglio si dovra realizzare recinzione regolamentare.

- INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare |'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Recinzione regolamentare

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

N. 23

Descrizione FASE 2 - ESECUZIONE MURO CONTROTERRA IN
C.A.

Area 1

Inizio 04-03-2011

Durata 5 giorni

Fine 10-03-2011

Imprese e lavoratori A Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

murod coterimento nca

cortratinin bloceh 6 s

Via Gorgonero

Rischi ambientali e organizzativi
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CADUTA DALL'ALTO

Parapetto regolamentare
Sul ciglio del muro controterra in costruzione deve essere realizzato parapetto regolamentare ovvero a
non meno di 1,5 metri di distanza dal ciglio si dovra realizzare recinzione regolamentare.

INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare I'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine

operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Recinzione regolamentare

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

N. 24

Descrizione FASE 3 - CONTRAFFORTI IN CLS DEL MURO
CONTROTERRA

Area 1

Inizio 11-03-2011

Durata 3 giorni

Fine 15-03-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

muro d corterimerto i< &

Sez. a-a

Via Gorgonero

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO

Parapetto regolamentare

Sul ciglio del muro controterra in costruzione deve essere realizzato parapetto regolamentare ovvero a
non meno di 1,5 metri di distanza dal ciglio si dovra realizzare recinzione regolamentare.

INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare l'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Recinzione regolamentare

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
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secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

N. 25 SCAVI

N. 26

Descrizione SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZO
MECCANICO

Area 1

Inizio 16-03-2011

Durata 2 giorni

Fine 17-03-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

INTRALCI

Non costituire depositi temporanei di rifiuti in cantiere
Le terre di scavo devono essere giornalmente trasportate a discarica autorizzata.

INVESTIMENTO

Automezzi a passo d'uomo

Gli automezzi devono muoversi a passo d’'uomo.

Divieto presenza operai raggio d'azione mezzi escavazione

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici € vietata la presenza degli operai nel campo di azione della
macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco.

SEPPELLIMENTI

Nessuna protezione necessaria
Le pareti dello scavo sono gia protette da opere di contenimento in cemento armato.

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DI MATERIALI NEGLI SCAVI

Vietare la costituzione di depositi presso il ciglio scavi
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

INVESTIMENTO

Coordinare le attivita

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare |'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

N. 27

Descrizione SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER FONDAZIONE
NUOVO EDIFICIO

Area 1

Inizio 18-03-2011

Durata 3 giorni

Fine 22-03-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili
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- INTRALCI

Non costituire depositi temporanei di rifiuti in cantiere
Le terre di scavo devono essere giornalmente trasportate a discarica autorizzata.

- INVESTIMENTO
Mantenimento distanze di sicurezza dai mezzi
Mantenere la distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.
Mezzi a passo d'uomo
| mezzi devono muoversi a passo d’'uomo.

- SEPPELLIMENTO

Nessuna protezione necessaria
Le pareti dello scavo sono gia protette da opere di contenimento in cemento armato.

Rischi ambientali e organizzativi

- INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare I'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

N. 28

Descrizione ARMATURA E GETTO FONDAZIONE NUOVO
EDIFICIO

Area 1

Inizio 23-03-2011

Durata 7 giorni

Fine 31-03-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

parapetto

]

] ]
& i

VIA GORGONERO

Rischi trasmissibili
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- ALTRI RISCHI

Procedura di sicurezza per la fornitura del cls
Attenersi alla procedura indicata nell'allegato | alla lettera circolare nel Mnistero del Lavoro e delle
politiche sociali del 10/02/2011 n. 3328.

- COLPITO DAL TUBO GETTO

Parte terminale del tubo di getto verticale

La parte terminale del tubo della pompa (tubo di getto) deve avere posizione quanto pit prossima alla
verticale in modo da evitare colpi alle persone che si possono determinare a causa di spinte che si
generano nelle curve per le alte pressioni del cls.

- CONTATTO CON FERRI D'ATTESA

Protezione della sommita dei ferri
Proteggere la sommita dei ferri d'attesa con cappellotti o funghetti di plastica di colore rosso.

- RIBALTAMENTO DELL'AUTOBETONIERA
Stazionamento del mezzo
Posizionare la macchina su strada (via gorgonero); azionare il freno di stazionamento ed applicare i cunei
alle ruote. In fase di pompaggio il mezzo deve essere stabilizzato sul terreno e messo in piano
perfettamente utilizzando gli stabilizzatori, tenendo presente che, presso i punti di staffatura, il carico € di
tipo concentrato e puo arrivare (ad esempio) anche a 1000 kN/mg.

Rischi ambientali e organizzativi

- CADUTA DALL'ALTO

Parapetto
Proteggere con parapetto regolamentare la sommita del muro controterra del lato di via Gorgonero.

-  ELETTROCUZIONE

Verificare I'impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

- INVESTIMENTO
Coordinare le attivita
Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare I'entrata, lo stazionamento nel luogo previsto, il getto
e l'uscita dell'autobetoniera/autopompa dal cantiere.
Delimitare e predisporre la segnaletica stradale
Delimitare e predisporre la segnaletica stradale in base agli accordi conseguiti con il Comando dei vigili
urbani.
Procedura sulla viabilita
L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

N. 29 VESPAI

N. 30

Descrizione REALIZZAZIONE VESPAIO IN PIETRAME INTERA
AREA

Area 1

Inizio 01-04-2011

Durata 2 giorni

Fine 04-04-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili
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- RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima l'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Rischi ambientali e organizzativi

- ELETTROCUZIONE

Verificare I'imipanto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

- INVESTIMENTO
Procedure sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

N. 31 STRUTTURE E ALTRE OPERE PROVVISIONALI

N. 32

Descrizione PILASTRI PIANO INTERRATO

Area 1

Inizio 05-04-2011

Durata 12 giorni

Fine 20-04-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Allontanare i non addetti ai lavori
Allontanare i non addetti ai lavori prima di effettuare il disarmo.

Disarmare dopo l'autorizzazione del direttore dei lavori
Il disarmo deve essere effettuato quando la maturazione del calcestruzzo offre garanzia di adeguata
resistenza delle strutture e sempre dopo l'autorizzazione del Direttore dei lavori.

- CADUTO SUI FERRI D'ATTESA

Protezione della sommita dei ferri
Proteggere la sommita dei ferri d'attesa con cappellotti o funghetti di plastica di colore rosso.

- COLPITO DA

Parte terminale del tubo di getto verticale

La parte terminale del tubo della pompa (tubo di getto) deve avere posizione quanto pit prossima alla
verticale in modo da evitare colpi alle persone che si possono determinare a causa di spinte che si
generano nelle curve per le alte pressioni del cls.

- CONTATTO CONIL CLS
Evitare il contatto con il calcestruzzo
Ai non addetti ai lavori € vietato accedere alle aree in cui si esegue il getto del calcestruzzo.
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URTI, COLPI E IMPATTI

Scarico corretto dei materiali di approvvigionamento

Scarico corretto dei materiali di approvvigionamento - Lo scarico dei materiali di da costruzione deve
avvenire utilizzando mezzi appropriati (gru dell'autocarro, gru da cantiere o autogru) e imbrachi
regolamentari. E' vietato agganciare e trasportare i fasci dei ferri d'armatura al filo di ferro con il quale le
ferriere li forniscono.

Sospensione del getto per scarsa visibilita

In caso di scarsa visibilita sospendere le attivita, salvo I'adozione di appositi sistemi di illuminazione a cura
del committente.

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO

Disarmare da luogo sicuro

Il disarmo dei pilastri deve esser eseguito esclusivamente operando su piani di servizio appropriati (ponte
su ruote, scala a cestello o latra opera provvisionale regolamentare).

Getto da luogo sicuro

Il getto dei pilastri deve esser eseguito esclusivamente operando su piani di servizio appropriati (ponte su
ruote, scala a cestello o latra opera provvisionale regolamentare).

Parapetto

Proteggere con parapetto regolamentare la sommita del muro controterra del lato di via Gorgonero.

ELETTROCUZIONE

Verificare I'impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

INVESTIMENTO

Procedura sulla viabilita
L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

N. 33 COMPLETAMENTO INCANTIERAMENTO

N. 34

Descrizione POSA DEL BOX SPOGLIATOIO

Area 1

Inizio 21-04-2011

Durata 1 giorni

Fine 21-04-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Allontanare le persone

E vietato sospendere carichi sopra le persone. Allontanare preventivamente le persone dal raggio di
azione del braccio gru. Nel caso di non completa visuale da parte del gruista, farsi assistere da personale
specificatamente informato dei segni gestuali per la movimentazione dei carichi. Nel caso comunicare con
apparecchi ricetrasmittenti.

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita
Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare l'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
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personale a terra.

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Recinzione regolamentare

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.35 «POSA BOX W.C. DI CANTIERE» (21-04-2011 .. 21-04-2011)

CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Allontanare le persone

E vietato sospendere carichi sopra le persone. Allontanare preventivamente le persone dal raggio di
azione del braccio gru. Nel caso di non completa visuale da parte del gruista, farsi assistere da personale
specificatamente informato dei segni gestuali per la movimentazione dei carichi. Nel caso comunicare con
apparecchi ricetrasmittenti.

N. 35

Descrizione POSA BOX W.C. DI CANTIERE

Area 1

Inizio 21-04-2011

Durata 1 giorni

Fine 21-04-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Allontanare le persone

E vietato sospendere carichi sopra le persone. Allontanare preventivamente le persone dal raggio di
azione del braccio gru. Nel caso di non completa visuale da parte del gruista, farsi assistere da personale
specificatamente informato dei segni gestuali per la movimentazione dei carichi. Nel caso comunicare con
apparecchi ricetrasmittenti.

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare |'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Recinzione regolamentare

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.34 «POSA DEL BOX SPOGLIATOIO» (21-04-2011 .. 21-04-2011)

CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Allontanare le persone
E vietato sospendere carichi sopra le persone. Allontanare preventivamente le persone dal raggio di
azione del braccio gru. Nel caso di non completa visuale da parte del gruista, farsi assistere da personale
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specificatamente informato dei segni gestuali per la movimentazione dei carichi. Nel caso comunicare con

apparecchi ricetrasmittenti.

N. 36

Descrizione ALLACCIO CANTIERE Al SERVIZI

Area 1

Inizio 22-04-2011

Durata 1 giorni

Fine 22-04-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

ELETTROCUZIONE

Linea elettrica di alimentazione

Linea elettrica di alimentazione - L’alimentazione elettrica deve avvenire con linea derivata dal quadro di
cantiere del tipo ASC, protetta da interruttore con Id da 30 mmA. Nei tratti di linea aerea i cavi devono
essere sospesi su pali ad interasse massimo di 15 metri, con altezza minima da terra di 5 metri. Nei tratti
interrati, la linea deve essere posta entro tubazione di protezione a profondita minima di 50 centimetri.

INVESTIMENTO

Allontanare le persone
E vietata presenza di lavoratori nel raggio di azione dell’escavatore. Delimitare I'area d’intervento e
allontanare preventivamente le persone dal raggio di azione dell’escavatore.

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare |'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Recinzione regolamentare

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

N. 37

Descrizione GETTO BASAMENTO GRU A TORRE

Area 1

Inizio 23-04-2011

Durata 3 giorni

Fine 28-04-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

COLPITO DA

Parte terminale del tubo di getto verticale

La parte terminale del tubo della pompa (tubo di getto) deve avere posizione quanto piu prossima alla
verticale in modo da evitare colpi alle persone che si possono determinare a causa di spinte che si
generano nelle curve per le alte pressioni del cls.

CONTATO CON IL CLS
Evitare il contatto con il cls
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Ai non addetti ai lavori & vietato accedere alle aree in cui si esegue il getto del calcestruzzo.

- URTI, COLPI E IMPATTI

Allontanare le persone non addette ai lavori

L’operatore addetto al getto, istruito sulle operazioni da compiere, € I'unico soggetto autorizzato a
stazionare vicino al mezzo ed a compiervi manovre. | soggetti non addetti alle manovre dovranno
rimanere a distanza di sicurezza.

Coordinamento della fase di getto

L’operatore addetto all’autobetoniera deve coordinare lo scarico avvalendosi dell’ausilio del personale
dell'impresa.

Stazionamento corretto dell’autobetoniera

Su indicazione del capo cantiere e verificando la stabilita del terreno, I'operatore deve posizionare il
mezzo a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo e porre cura nel maneggiare e nell’lagganciare i tratti
di canala aggiuntiva e nel brandeggio della canala allungata.

Rischi ambientali e organizzativi

- INVESTIMENTO
Coordinare la viabilita
Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare I'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.
Procedura sulla viabilita
L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.
Recinzione regolamentare
Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

N. 38

Descrizione MONTAGGIO GRU A TORRE

Area 1

Inizio 29-04-2011

Durata 3 giorni

Fine 03-05-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
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Rischi trasmissibili

CADUTA DALL'ALTO

Allontanare le persone
E vietato sospendere carichi sopra le persone. Allontanare preventivamente le persone dal raggio di

azione dell'autogru. Nel caso di non completa visuale da parte dell'operatore, farsi assistere da personale

specificatamente informato dei segni gestuali per la movimentazione dei carichi.

Coordinamento delle attivita di sollevamento degli elementi della gru
L’impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.

ELETTROCUZIONE
Collegare all’impianto di terra

La gru deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di

terra.

Linea elettrica di alimentazione

L’alimentazione elettrica deve avvenire con linea derivata dal quadro o sottoquadro di cantiere del tipo
ASC, protetta da interruttore con Id da 30 mmA. Nei tratti di linea aerea i cavi devono essere sospesi su
pali ad interasse massimo di 15 metri, con altezza minima da terra di 5 metri. Nei tratti interrati, la linea
deve essere posta entro tubazione di protezione a profondita minima di 50 centimetri.

INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita
Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare I'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Recinzione regolamentare

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.39 «COLLOCAZIONE SEGA CIRCOLARE» (02-05-2011 .. 02-05-2011)

ELETTROCUZIONE

Collegare all’impianto di terra

La macchina deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione,
all'impianto di terra.

Linea elettrica di alimentazione

L’alimentazione elettrica deve avvenire con linea derivata dal quadro o sottoquadro di cantiere del tipo
ASC, protetta da interruttore con Id da 30 mmA. Nei tratti di linea aerea i cavi devono essere sospesi su
pali ad interasse massimo di 15 metri, con altezza minima da terra di 5 metri. Nei tratti interrati, la linea
deve essere posta entro tubazione di protezione a profondita minima di 50 centimetri.

Dalla lavorazione N.40 «COLLOCAZIONE PIEGAFERRI» (02-05-2011 .. 02-05-2011)

ELETTROCUZIONE

Collegare all’impianto di terra
La macchina deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione,
all'impianto di terra.

N. 39
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Descrizione COLLOCAZIONE SEGA CIRCOLARE

Area 1

Inizio 02-05-2011

Durata 1 giorni

Fine 02-05-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

ELETTROCUZIONE

Collegare all’impianto di terra

La macchina deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione,
all'impianto di terra.

Linea elettrica di alimentazione

L’alimentazione elettrica deve avvenire con linea derivata dal quadro o sottoquadro di cantiere del tipo
ASC, protetta da interruttore con Id da 30 mmA. Nei tratti di linea aerea i cavi devono essere sospesi su
pali ad interasse massimo di 15 metri, con altezza minima da terra di 5 metri. Nei tratti interrati, la linea
deve essere posta entro tubazione di protezione a profondita minima di 50 centimetri.

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare I'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Recinzione regolamentare

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.38 «MONTAGGIO GRU A TORRE» (29-04-2011 .. 03-05-2011)

CADUTA DALL'ALTO

Allontanare le persone

E vietato sospendere carichi sopra le persone. Allontanare preventivamente le persone dal raggio di
azione dell'autogru. Nel caso di non completa visuale da parte dell'operatore, farsi assistere da personale
specificatamente informato dei segni gestuali per la movimentazione dei carichi.

Coordinamento delle attivita di sollevamento degli elementi della gru

L’impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.

ELETTROCUZIONE

Collegare all’impianto di terra

La gru deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di
terra.

Linea elettrica di alimentazione

L’alimentazione elettrica deve avvenire con linea derivata dal quadro o sottoquadro di cantiere del tipo
ASC, protetta da interruttore con Id da 30 mmA. Nei tratti di linea aerea i cavi devono essere sospesi su
pali ad interasse massimo di 15 metri, con altezza minima da terra di 5 metri. Nei tratti interrati, la linea
deve essere posta entro tubazione di protezione a profondita minima di 50 centimetri.

INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita
Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare l'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Dalla lavorazione N.40 «COLLOCAZIONE PIEGAFERRI» (02-05-2011 .. 02-05-2011)
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ELETTROCUZIONE

Collegare all’impianto di terra
La macchina deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione,
all'impianto di terra.

N. 40

Descrizione COLLOCAZIONE PIEGAFERRI

Area 1

Inizio 02-05-2011

Durata 1 giorni

Fine 02-05-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

ELETTROCUZIONE

Collegare all’impianto di terra
La macchina deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione,
all'impianto di terra.

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO

Coordinare la viabilita

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare l'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Recinzione regolamentare

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.38 «xMONTAGGIO GRU A TORRE» (29-04-2011 .. 03-05-2011)

CADUTA DALL'ALTO

Allontanare le persone

E vietato sospendere carichi sopra le persone. Allontanare preventivamente le persone dal raggio di
azione dell'autogru. Nel caso di non completa visuale da parte dell'operatore, farsi assistere da personale
specificatamente informato dei segni gestuali per la movimentazione dei carichi.

Coordinamento delle attivita di sollevamento degli elementi della gru

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.

ELETTROCUZIONE

Collegare all’impianto di terra

La gru deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di
terra.

Linea elettrica di alimentazione

L’alimentazione elettrica deve avvenire con linea derivata dal quadro o sottoquadro di cantiere del tipo
ASC, protetta da interruttore con Id da 30 mmA. Nei tratti di linea aerea i cavi devono essere sospesi su
pali ad interasse massimo di 15 metri, con altezza minima da terra di 5 metri. Nei tratti interrati, la linea
deve essere posta entro tubazione di protezione a profondita minima di 50 centimetri.

INVESTIMENTO
Coordinare la viabilita
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Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare l'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Dalla lavorazione N.39 «COLLOCAZIONE SEGA CIRCOLARE» (02-05-2011 .. 02-05-2011)

ELETTROCUZIONE

Collegare all’impianto di terra

La macchina deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione,
all'impianto di terra.

Linea elettrica di alimentazione

L’alimentazione elettrica deve avvenire con linea derivata dal quadro o sottoquadro di cantiere del tipo
ASC, protetta da interruttore con Id da 30 mmA. Nei tratti di linea aerea i cavi devono essere sospesi su
pali ad interasse massimo di 15 metri, con altezza minima da terra di 5 metri. Nei tratti interrati, la linea
deve essere posta entro tubazione di protezione a profondita minima di 50 centimetri.

N. 41

Descrizione STOCCAGGIO CASSERATURA PER GETTI IN C.A.
Area 1

Inizio 05-05-2011

Durata 1 giorni

Fine 05-05-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.42 «<STOCCAGGIO FERRO TONDINO PER C.A.» (05-05-2011 .. 05-05-

2011)
- URTI, COLPI E IMPATTI
Scarico corretto dei materiali di approvvigionamento
Lo scarico dei materiali di da costruzione deve avvenire utilizzando mezzi appropriati (gru dell'autocarro,
gru da cantiere o autogru) e imbrachi regolamentari. E' vietato agganciare e trasportare i fasci dei ferri
d'armatura al filo di ferro con il quale le ferriere li forniscono.
N. 42
Descrizione STOCCAGGIO FERRO TONDINO PER C.A.
Area 1
Inizio 05-05-2011
Durata 1 giorni
Fine 05-05-2011
Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

URTI, COLPI E IMPATTI

Scarico corretto dei materiali di approvvigionamento

Lo scarico dei materiali di da costruzione deve avvenire utilizzando mezzi appropriati (gru dell'autocarro,
gru da cantiere o autogru) e imbrachi regolamentari. E' vietato agganciare e trasportare i fasci dei ferri
d'armatura al filo di ferro con il quale le ferriere li forniscono.

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO
Coordinare la viabilita
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Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare l'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Procedura sulla viabilita

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Recinzione regolamentare

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

N. 43 CONTROLLO FINALE INCANTIERAMENTO (CSE, DAT.LAV. AFFIDATAIRA,
DTC, DAT.LAV. IMP.ESEC.)

N. 44 CONTROLLO INZIO FASE (CSE, DAT.LAV. AFFIDATAIRA, DTC, DAT.LAV.

IMP.ESEC.)

N. 45

Descrizione ALLESTIMENTO PONTEGGIO METALLICO CON
ELEMENTI PREFABBRICATI

Area 1

Inizio 07-05-2011

Durata 6 giorni

Fine 16-05-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CADUTA DALL'ALTO

Divieto utilizzo della puleggia semplice

Per il tiro in quota degli elementi di ponteggio devono essere adoperate idonee attrezzature di
sollevamento dei carichi. La puleggia semplice & ammessa solo per altezze fino a 4 metri da terra.
Montaggio da parte di lavoratori formati ed addestrati

Montaggio da parte di lavoratori che hanno attenuto attestato di frequenza del corso di cui all’art. 136, c. 6
del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. da parte di soggetti formatori autorizzati (allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.ei).

Redazione del PIMUS

Prima del montaggio del ponteggio deve essere redatto da persona competente il piano di montaggio e
smontaggio del ponteggio (PiMUS) in conformita a quanto stabilito dall'allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.ei.

Sharrare e segnalare le parti di ponteggio non complete

La parti di ponteggio non pronte all'uso devono essere sbarrate e segnalate con apposita segnaletica di
avvertimento.

Supervisione di un preposto

Il montaggio deve avvenire sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto. Nel caso in cui non &
nominato un preposto, la sorveglianza deve essere garantita dal datore di lavoro della ditta di montaggio
del ponteggio.

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Interdire la zona di montaggio

Tutta I'area interessata dal montaggio del ponteggio deve essere segregata tramite idonei sbarramenti o
regolare recinzione. Lungo il perimetro devono essere affissi cartelli di divieto d’accesso e di avvertimento
pericolo di caduta materiali dall’alto.

COLLASSO STRUTTURALE

Progetto del ponteggio
Il ponteggio essendo di altezza superiore a 20 metri deve essere progettato, ai sensi dell'articolo 133 del
D.Lgs. 81/2008 e s. m. e .

ELETTROCUZIONE
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Collegamento “a terra” del ponteggio

Nel caso in cui la resistenza verso terra risultasse superiore a 200 ohm il ponteggio deve essere collegato

“a terra”.

URTI, COPI E IMPATTI

Accatastamento corretto degli elementi

L’accatastamento degli elementi di ponteggio deve essere eseguito utilizzando appositi contenitori o
sagome in modo da evitare qualsiasi rischio di crollo.

Scarico corretto dei materiali di approvvigionamento

Lo scarico e la movimentazione in cantiere degli elementi di ponteggio deve avvenire utilizzando mezzi
appropriati (gru dell'autocarro, gru da cantiere o autogru) e imbrachi regolamentari.

Sospensione del montaggio per scarsa visibilita, pioggia, neve e vento forte

In caso di scarsa visibilita, pioggia, neve e vento forte sospendere le attivita, salvo I'adozione di appositi
sistemi di illuminazione a cura del committente.

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO

Procedura sulla viabilita
L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

N. 46

Descrizione SOLAIO CALPESTIO PT

Area 1

Inizio 17-05-2011

Durata 18 giorni

Fine 10-06-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CADUTA MATERIALI DALL'ALTO DURANTE IL DISARMO
Allontanare i non addetti ai lavori

Allontanare i non addetti ai lavori prima di effettuare il disarmo.
Disarmare dopo l'autorizzazione del Direttore dei lavori

Il disarmo deve essere effettuato quando la maturazione del calcestruzzo offre garanzia di adeguata
resistenza delle strutture e sempre dopo l'autorizzazione del Direttore dei lavori.

Disarmare dopo l'autorizzazione del Direttore dei lavori

Il disarmo deve essere effettuato quando la maturazione del calcestruzzo offre garanzia di adeguata
resistenza delle strutture e sempre dopo l'autorizzazione del Direttore dei lavori.

Personale esperto

Il disarmo deve essere effettuato da persone esperte dotate di strumenti idonei, in modo da mantenere
sempre la distanza di sicurezza dagli elementi in disarmo.

Programma di disarmo
Il POS deve riportare il programma di disarmo delle strutture.

CADUTO SUI FERRI DI ATTESA

Protezione della sommita dei ferri
Proteggere la sommita dei ferri d'attesa con cappellotti o funghetti di plastica di colore rosso.

COLPITO DA

Parte terminale del tubo di getto verticale

La parte terminale del tubo della pompa (tubo di getto) deve avere posizione quanto pit prossima alla
verticale in modo da evitare colpi alle persone che si possono determinare a causa di spinte che si
generano nelle curve per le alte pressioni del cls.
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CONTATTO CON IL CLS

Contatti con il cls
Ai non addetti ai lavori € vietato accedere alle aree in cui si esegue il getto del calcestruzzo.

URTI, COLPI E IMPATTI

Scarico corretto dei materiali di approvvigionamento

Lo scarico dei materiali di da costruzione deve avvenire utilizzando mezzi appropriati (gru dell'autocarro,
gru da cantiere o autogru) e imbrachi regolamentari. E' vietato agganciare e trasportare i fasci dei ferri
d'armatura al filo di ferro con il quale le ferriere li forniscono.

Sospensione del getto per scarsa visibilita

In caso di scarsa visibilita sospendere le attivita, salvo I'adozione di appositi sistemi di illuminazione a cura
del committente.

Rischi ambientali e organizzativi

ELETTROCUZIONE

Verificare I'impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

INVESTIMENTO

Procedura sulla viabilita
L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI E FERITE
Rimozione materiali dopo disarmo

Prima di permettere I'accesso alla zona in cui € stato eseguito il disarmo delle strutture, si devono
rimuovere tutti i materiali provenienti dal disarmo, provvedendo alla rimozione di chiodi e le punte.

N. 47

Descrizione PILASTRI E PARETI PT

Area 1

Inizio 11-06-2011

Durata 12 giorni

Fine 28-06-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CADUTA DALL'ALTO

Banchinaggio al basso

Eseguire il banchinaggio operando rigorosamente dal basso, evitando di salire sulle strutture provvisorie in
costruzione, facendo uso di ponti su ruote o ponti su cavalletti regolamentari e, per lavori di breve durata,
di scala doppia.

Banchinaggio integrale dal basso

Realizzare il banchinaggio integrale del solaio.

CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Allontanare i non addetti ai lavorl.

Allontanare i non addetti ai lavori prima di effettuare il disarmo.
Disarmare dopo l'autorizzazione del direttore dei lavori

Il disarmo deve essere effettuato quando la maturazione del calcestruzzo offre garanzia di adeguata
resistenza delle strutture e sempre dopo l'autorizzazione del Direttore dei lavori.

Personale esperto
Il disarmo deve essere effettuato da persone esperte dotate di strumenti idonei, in modo da mantenere
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sempre la distanza di sicurezza dagli elementi in disarmo.
Programma di disarmo
Il POS deve riportare il programma di disarmo delle strutture.

CADUTO SUI FERRI DI ATTESA

Protezione della sommita dei ferri
Proteggere la sommita dei ferri d'attesa con cappellotti o funghetti di plastica di colore rosso.

CONTATTO CON IL CLS

Evitare il contatto con il calcestruzzo
Ai non addetti ai lavori & vietato accedere alle aree in cui si esegue il getto del calcestruzzo.

URTI, COLPI E IMPATTI

Scarico corretto dei materiali di approvvigionamento

Lo scarico dei materiali di da costruzione deve avvenire utilizzando mezzi appropriati (gru dell'autocarro,
gru da cantiere o autogru) e imbrachi regolamentari. E' vietato agganciare e trasportare i fasci dei ferri
d'armatura al filo di ferro con il quale le ferriere li forniscono.

Sospensione del getto per scarsa visibilita

Sospensione del getto per scarsa visibilita - In caso di scarsa visibilitd sospendere le attivita, salvo
I'adozione di appositi sistemi di illuminazione a cura del committente.

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO

Disarmare da luogo sicuro

Il disarmo dei pilastri deve esser eseguito esclusivamente operando su piani di servizio appropriati (ponte
su ruote, scala a cestello o latra opera provvisionale regolamentare).

Presenza di aperture (forometrie)

Le aperture nei solaio devono esser coperte da tavolati inchiodati o bloccati sul pavimento di solidita
sufficiente a sostenere il peso di una persona ovvero devono essere provviste sui bordi di parapetto
regolamentare.

Protezione dei bordi

| bordi dei solai in costruzione devono essere protetti da ponteggio che sporge almeno un metro il piano di
calpestio del solaio medesimo.

ELETTROCUZIONE

Verificare I'impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

INVESTIMENTO

Procedura sulla viabilita
L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

N. 48

Descrizione PROLUNGAMENTO PONTEGGI

Area 1

Inizio 29-06-2011

Durata 2 giorni

Fine 30-06-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "ALLESTIMENTO PONTEGGIO
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METALLICO ..."

Stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ...".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "ALLESTIMENTO PONTEGGIO
METALLICO ..."

Stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ...".

N. 49

Descrizione SOLAIO CALPESTIO P1 E SCALA INTERNA
Area 1

Inizio 01-07-2011

Durata 7 giorni

Fine 11-07-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT".
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.50 «PILASTRI E PARETI P1 E SCALA INTERNA» (11-07-2011
2011)

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Adottare le misure indicate nella fase " pilastri e pareti PT".

.. 19-07-

N. 50

Descrizione PILASTRI E PARETI P1 E SCALA INTERNA
Area 1

Inizio 11-07-2011

Durata 7 giorni

Fine 19-07-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Adottare le misure indicate nella fase " pilastri e pareti PT".
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Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Adottare le misure indicate nella fase " pilastri e pareti PT".

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.49 «SOLAIO CALPESTIO P1 E SCALA INTERNA» (01-07-2011 .. 11-07-
2011)
- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"
Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".
N. 51
Descrizione PROLUNGAMENTO PONTEGGIO
Area 1
Inizio 20-07-2011
Durata 1 giorni
Fine 20-07-2011
Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori
autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili
- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "ALLESTIMENTO PONTEGGIO
METALLICO ..."
Stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ...".
Rischi ambientali e organizzativi
- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "ALLESTIMENTO PONTEGGIO
METALLICO ..."
Stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ...".
Rischi trasmessi
Dalla lavorazione N.52 «SOLAIO CALPESTIO 2° E SCALA INTERNA» (20-07-2011 .. 28-07-

2011)

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

N. 52
Descrizione SOLAIO CALPESTIO 2° E SCALA INTERNA
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Area 1

Inizio 20-07-2011

Durata 7 giorni

Fine 28-07-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

Rischi trasmessi
Dalla lavorazione N.51 « PROLUNGAMENTO PONTEGGIO» (20-07-2011 .. 20-07-2011)

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "ALLESTIMENTO PONTEGGIO
METALLICO ..."

Stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ...".

Dalla lavorazione N.53 «PILASTRI E PARETI P2°» (28-07-2011 .. 05-08-2011)

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Adottare le misure indicate nella fase " pilastri e pareti PT".

N. 53

Descrizione PILASTRI E PARETI P2°

Area 1

Inizio 28-07-2011

Durata 7 giorni

Fine 05-08-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Adottare le misure indicate nella fase " pilastri e pareti PT".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Adottare le misure indicate nella fase " pilastri e pareti PT".

Rischi trasmessi
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Dalla lavorazione N.52 «SOLAIO CALPESTIO 2° E SCALA INTERNA» (20-07-2011 .. 28-07-
2011)

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

N. 54

Descrizione PROLUNGAMENTO PONTEGGIO

Area 1

Inizio 07-08-2011

Durata 1 giorni

Fine 08-08-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "ALLESTIMENTO PONTEGGIO
METALLICO ..."

Stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ...".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "ALLESTIMENTO PONTEGGIO
METALLICO ..."

Stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ...".

N. 55

Descrizione SOLAIO CALPESTIO PAINO 3° E SCALA INTERNA
Area 1

Inizio 09-08-2011

Durata 7 giorni

Fine 18-08-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

N. 56
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Descrizione

Area

Inizio

Durata

Fine

Imprese e lavoratori

Rischi trasmissibili

PILASTRI E PARETI 3°

1

19-08-2011

7 giorni

29-08-2011

Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori
autonomi che eseguiranno i lavori

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT" - nella fase " pilastri e pareti PT".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Adottare le misure indicate nella fase " pilastri e pareti PT".

N. 57

Descrizione

Area

Inizio

Durata

Fine

Imprese e lavoratori

Rischi trasmissibili

PROLUNGAMENTO PONTEGGIO

1

30-08-2011

1 giorni

30-08-2011

Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori
autonomi che eseguiranno i lavori

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "ALLESTIMENTO PONTEGGIO

METALLICO ..."

Stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ...".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "ALLESTIMENTO PONTEGGIO

METALLICO ..."

Stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ...".

N. 58

Descrizione

Area

Inizio

Durata

Fine

Imprese e lavoratori

Rischi trasmissibili

SOLAIO CALPESTIO P4° E SCALA INTERNA

1

31-08-2011

7 giorni

08-09-2011

Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori
autonomi che eseguiranno i lavori

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

78



Piano di sicurezza e coordinamento Tavolo tecnico regionale delle professioni tecniche

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

N. 59

Descrizione PILASTRI E PARETI P 4°

Area 1

Inizio 09-09-2011

Durata 7 giorni

Fine 19-09-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Adottare le misure indicate nella fase " pilastri e pareti PT".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Adottare le misure indicate nella fase " pilastri e pareti PT".

N. 60

Descrizione PROLUNGAMENTO PONTEGGIO

Area 1

Inizio 20-09-2011

Durata 1 giorni

Fine 20-09-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "ALLESTIMENTO PONTEGGIO
METALLICO ..."

Stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ...".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "ALLESTIMENTO PONTEGGIO
METALLICO ..."

Stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Allestimento di ponteggi ...".

LAVORAZIONE N. 61
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Descrizione SOLAIO CALPESTIO P 5° E PLAFONATURA P 4°
Area 1

Inizio 21-09-2011

Durata 7 giorni

Fine 29-09-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

N. 62

Descrizione PILASTRI PIANO 5° E SCALA INTERNA

Area 1

Inizio 30-09-2011

Durata 1 giorni

Fine 30-09-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Adottare le misure indicate nella fase " pilastri e pareti PT".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "PILASTRI E PARETI PT"

Stesse misure della fase "pilastri e pareti PT"
Adottare le misure indicate nella fase " pilastri e pareti PT".

N. 63

Descrizione SOLAIO PIANO COPERTURA E PLAFONATURA
PIANO 5°

Area 1

Inizio 01-10-2011

Durata 7 giorni

Fine 11-10-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"
Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
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Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI INDICATI NELLA FASE "SOLAIO CALPESTIO PT"

Stesse misure della fase "solaio calpestio PT"
Adottare le misure indicate nella fase "solaio calpestio PT".

N. 64 TAMPONATURE E DIVISORI

N. 65 CONTROLLO INZIO FASE (CSE, DAT.LAV. AFFIDATAIRA, DTC, DAT.LAV.
IMP.ESEC.)

N. 66

Descrizione TAMPONATURA CON BLOCCO TERMICO

Area 1

Inizio 16-10-2011

Durata 30 giorni

Fine 28-11-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Deposito sui ponteggi

Non sovraccariche are il ponteggio oltre i limiti indicati dal PiIMUS.

Sollevamento dei pacchi di laterizi

| pacchi di laterizi devono essere sollevati e trasferiti in quota preferibilmente all'interno di appositi cassoni
oppure con apposite attrezzature mantenendo integra la confezione. E vietato utilizzare la forca, senza
ulteriori attrezzature, per il tiro in quota di materiali sciolti.

- POLVERI

Tagliapiastrelle con abbattimento polveri ad acqua
Utilizzare tagliamattoni con abbattimento delle poveri ad acqua

- PROIEZIONE DI SCHEGGE

Conformita ed uso della clipper
La macchina tagliamattoni deve essere utilizzata con tutte le protezioni predisposte dal costruttore e in
luoghi all'aperto a distanza da altri lavoratori.

Rischi ambientali e organizzativi

- CADUTA DALL'ALTO
Misure varie
Responsabile opere provvisionali - L'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle opere
provvisionali ponteggi in modo da garantire 'uso comune i sicurezza da parte di tutti i lavoratori. Compito
del responsabile & di verificare periodicamente la conformita e stabilitd del ponteggio alle previsioni del
PIMUS e progettuali.
Manutenzione e trasformazione dei ponteggi — La manutenzione e trasformazione dei ponteggi deve
essere eseguita da parte di lavoratori che hanno attenuto attestato di frequenza del corso di cui all’art.
136, c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. da parte di soggetti formatori autorizzati (allegato XXIl del D.Lgs.
81/2008 e s. m. e i.).
Protezione aperture nei solai - Le aperture nei solai devono essere coperte da tavolati inchiodati o bloccati
sul pavimento di solidita sufficiente a sostenere il peso di una persona ovvero devono essere provviste sui
bordi di parapetto regolamentare.
Protezione delle scale in costruzione — Le scale in costruzione devono essere sharrate alla base e ai vari
pianerottoli ovvero devono essere protette con parapetto regolamentare lungo ogni lato prospiciente il
vuoto.
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e

Rimozione di una protezione contro la caduta dall’alto — Nel caso la lavorazione richieda la rimozione
temporanea di un parapetto il lavoratore deve fare uso di DPI anticaduta agganciato a punto stabile della
costruzione.

Ponti su ruote — Usare ponti su ruote regolamentari (art. 140 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), dotati di
parapetti per altezze di caduta superiore a 2 metri dal piano sottostante. Per altezze inferiori, I'area di
lavoro deve essere libera da oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della caduta.

Ponti su cavalletti — Usare ponti su cavalletti regolamentari (art. 139 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), per
altezze inferiori a 2 metri dal pavimento. L’area di lavoro deve essere libera da oggetti e spigoli per non
aggravare gli effetti della caduta. E vietato I'uso dei ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi esterni,
sui balconi in prossimita delle ringhiere, in prossimita di finestre e portafinestre.

Scale portatili semplici e doppie — L’'uso delle scale portatili & vietato come posto di lavoro in quota.
Tuttavia, per lavori di breve durata e per altezze modeste possono essere adoperate. In ogni caso &
vietato I'uso delle scale poggiate su ponti su cavalletti o altre opere provvisionali.

CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Misure varie

Coordinamento delle attivita di sollevamento e trasporto carichi — L'impresa affidataria dovra designare il
responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.

Piazzole di carico — Predisporre regolamentari piazzole di carico dei materiali ai vari piani secondo quanto
stabilito dal PiMUS e dal progetto del ponteggio.

Aree di deposito — | depositi dei materiali devono essere dislocate nei luoghi indicati nella sezione
sullorganizzazione del cantiere e non devono eccedere i limiti in essa stabiliti.

Protezione del punti con caduta di materiali dall'alto — Le aree intere ed esterne all'opera in costruzione,
sottoposte al rischio di caduta di materiali dall’alto, devono essere protette da solidi impalcati.

ELETTROCUZIONE

conformita e responsabilita dell'impianto

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

INVESTIMENTO

Misure varie

Coordinare la viabilita - Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare I'operativita dell'escavatore,
dell'autocarro e del personale a terra.

Procedura sulla viabilita - L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze
pericolose tra le macchine operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Recinzione regolamentare — Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente
visibile ed individuabile secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

N. 67

Descrizione DIVISORI INTERNI IN LATERIZIO

Area 1

Inizio 06-12-2011

Durata 30 giorni

Fine 19-01-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Sollevamento dei pacchi di laterizi

| pacchi di laterizi devono essere sollevati e trasferiti in quota preferibilmente all'interno di appositi cassoni
oppure con apposite attrezzature mantenendo integra la confezione. E vietato utilizzare la forca, senza
ulteriori attrezzature, per il tiro in quota di materiali sciolti.

POLEVERI
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Tagliamattoni con abbattimento poveri ad acqua
Utilizzare tagliamattoni con abbattimento delle poveri ad acqua.

PROIEZIONE SCHEGGE
Conformita ed uso della clipper

La macchina tagliamattoni deve essere utilizzata con tutte le protezioni predisposte dal costruttore e in
luoghi all'aperto a distanza da altri lavoratori.

Rischi ambientali e organizzativi

RISCHI ERGONOMICI

llluminazione adeguata
Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

TUTTI | RISCHI INDICATI NELLA FASE "Tamponatura con blocco ..."

Stesse misure indicate nella fase "Tamponatura con blocco ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Tamponatura con blocco ...".

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.68 «POSA IN OPERA DI PANNELLO COIBENTE SU FACCIATE» (09-12-
2011 .. 30-12-2011)

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Sollevamento dei pannelli

I pannelli devono essere sollevati e trasferiti in quota adoperando apposite attrezzature mantenendo
integra la confezione. E vietato utilizzare la forca, senza ulteriori attrezzature, per il tiro in quota di materiali
sciolti.

PROIEZIONE SCHEGGE
Conformita ed uso della clipper

La macchina tagliamattoni deve essere utilizzata con tutte le protezioni predisposte dal costruttore e in
luoghi all'aperto a distanza da altri lavoratori.

N. 68

Descrizione POSA IN OPERA DI PANNELLO COIBENTE SU
FACCIATE

Area 1

Inizio 09-12-2011

Durata 15 giorni

Fine 30-12-2011

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Sollevamento dei pannelli

I pannelli devono essere sollevati e trasferiti in quota adoperando apposite attrezzature mantenendo
integra la confezione. E vietato utilizzare la forca, senza ulteriori attrezzature, per il tiro in quota di materiali
sciolti.

PROIEZIONE SCHEGGE

Conformita ed uso della clipper
La macchina tagliamattoni deve essere utilizzata con tutte le protezioni predisposte dal costruttore e in
luoghi all'aperto a distanza da altri lavoratori.
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Rischi ambientali e organizzativi

(nuovo rischio)

Stesse misure indicate nella fase "Tamponatura con blocco ..."
Adottare le stesse misure indicate nella fase "Tamponatura con blocco ...".

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.67 «DIVISORI INTERNI IN LATERIZIO» (06-12-2011 .. 19-01-2012)

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Sollevamento dei pacchi di laterizi

| pacchi di laterizi devono essere sollevati e trasferiti in quota preferibilmente all’interno di appositi cassoni
oppure con apposite attrezzature mantenendo integra la confezione. E vietato utilizzare la forca, senza
ulteriori attrezzature, per il tiro in quota di materiali sciolti.

POLEVERI

Tagliamattoni con abbattimento poveri ad acqua
Utilizzare tagliamattoni con abbattimento delle poveri ad acqua.

PROIEZIONE SCHEGGE

Conformita ed uso della clipper
La macchina tagliamattoni deve essere utilizzata con tutte le protezioni predisposte dal costruttore e in
luoghi all'aperto a distanza da altri lavoratori.

N. 69 PACCHETTO DI COPERTURA

N. 70 CONTROLLO INZIO FASE (CSE, DAT.LAV. AFFIDATAIRA, DTC, DAT.LAV.

IMP.ESEC.)

N. 71

Descrizione MASSO A PENDIO

Area 1

Inizio 23-01-2012

Durata 8 giorni

Fine 01-02-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CONTATTO CON

Protezione delle impastatrici con benne di caricamento

Le impastatrici con benna di caricamento devono essere dotate di dispositivo di arresto automatico per
interruzione dell’energia elettrica e I'area di azione delle benne deve essere segregata in modo da evitare
contatti accidentali con i lavoratori.

ELETTROCUZIONE

Alimentazione elettrica dell’impastatrice

Alimentazione elettrica dell'impastatrice — L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE
sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione
minimo IP 55. La macchina deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di
alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare
danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono
essere interrate.

ESPLOSIONE
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Verifiche varie dell’intonacatrice

Verificare che gli accessori del compressore siano idonei a sopportare la pressione di esercizio consentita
e che siano integri. Tarare la valvola di sicurezza alla massima pressione di esercizio consentita.
Verificare che il tracciato della tubazione sia tale da non pregiudicare la sua integrita a causa dei
danneggiamenti meccanici da parte dei mezzi, attrezzature e dei lavoratori.

INVESTIMENTO

Sorveglianza da parte di un preposto
L’installazione del silos deve avvenire sotto a diretta sorveglianza di un preposto.

SCHIACCIAMENTO

Assistenza durante le manovre dell'autocarro

Garantire I'assistenza a terra dell’autista dell’autocarro, specie nelle manovre in retromarcia, durante
I'installazione e fornitura di materiali del silos.

Idoneita del piano d'appoggio del silos

Garantire l'idoneita del piano di appoggio del silos (portanza, planarita, assenza di ristagno d'acqua).
Segregare l'area durante l'installazione del silos

Segregare I'area di manovra dell’autocarro ed interdire I'accesso ai non addetti ai lavori.

Rischi ambientali e organizzativi

ELETTROCUZIONE

Conformita impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

Responsabile dell’impianto

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

INVESTIMENTO

Misure varie

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare |'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

URTI, COLPI E IMPATTI

Movimentazione dei carichi

Nella movimentazione dei carichi 'addetto deve avere piena visualita dell’area di lavoro della gru. Nel
caso di non completa visuale da parte del gruista, farsi assistere da personale specificatamente informato
nell’'uso dei segni gestuali per la movimentazione dei carichi. Nel caso comunicare con apparecchi
ricetrasmittenti. Nelle operazioni di sorvolo dell’'ultimo piano dell’edificio si deve mantenere una distanza di
almeno 2,5 metri sottocarico.

N. 72

Descrizione

Area

Inizio

Durata

Fine

Imprese e lavoratori

Rischi trasmissibili

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA
BITUMINOSA

1

02-02-2012

3 giorni

06-02-2012

Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori
autonomi che eseguiranno i lavori
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- CADUTA MATERIALE DALL'ALTO

Bombole in posizione stabile
Le bombole di gas devono essere mantenute in posizione verticale e vincolate a parte stabile della
copertura.

- ESPLOSIONE

Mettere in sicurezza bombole gas

Le bombole devono essere conservate lontano dalle fiamme o fonti di calore e tenute ben vincolate in
posizione verticale.

Durante l'uso, la bombola deve essere tenuta nei pressi del posto di lavoro ma sufficientemente distante
dalla fiamma libera e da altre fonti di calore.

- INALAZIONE FUMI

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori
Vietare l'avvicinamento di altre persone, medianti avvisi e sharramenti.

- INCENDIO

Poggiare utensile caldo su apposito sostegno

Durante l'uso poggiare I'utensile caldo sull'apposito sostegno termoresistente.
Predisporre estintore per saldatura con fiamma

Predisporre un estintore nelle vicinanze del lavoro con uso di fiamma libera.

Rischi ambientali e organizzativi

- CADUTA DALL'ALTO

Manutenzione e trasformazione dei ponteggi

La manutenzione e trasformazione dei ponteggi deve essere eseguita da parte di lavoratori che hanno
attenuto attestato di frequenza del corso di cui all’art. 136, c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. da parte di
soggetti formatori autorizzati (allegato XXIl del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.).

Protezione aperture nei solai

Le aperture nei solai devono essere coperte da tavolati inchiodati o bloccati sul pavimento di solidita
sufficiente a sostenere il peso di una persona ovvero devono essere provviste sui bordi di parapetto
regolamentare.

Protezione dei bordi con il ponteggio

La protezione dei bordi della copertura prospicienti ilo vuoto dovra essere protetta prolungando
opportunamente i ponteggi oltre il piano di gronda. Allo scopo I'appaltatore dovra produrre specifico
progetto da parte di un ingegnere o architetto abilitato sulla base della valutazione dei rischi,
conformemente a quanto indicato nella Circ. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/2010 e
sulla base della norma UNI EN 13374:2004.

Responsabile opere provvisionali

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle opere provvisionali ponteggi in modo da
garantire 'uso comune i sicurezza da parte di tutti i lavoratori. Compito del responsabile & di verificare
periodicamente la conformita e stabilita del ponteggio alle previsioni del PIMUS e progettuali.
Rimozione di una protezione contro la caduta dall’alto

Nel caso la lavorazione richieda la rimozione temporanea di un parapetto il lavoratore deve fare uso di DPI
anticaduta agganciato a punto stabile della costruzione.

- CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Aree di deposito

| depositi dei materiali devono essere dislocate nei luoghi indicati nella sezione sull’organizzazione del
cantiere e non devono eccedere i limiti in essa stabiliti.

Coordinamento delle attivita di sollevamento e trasporto carichi

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.

- URTI, COLPI E IMPATTI

Movimentazione dei carichi

Nella movimentazione dei carichi 'addetto deve avere piena visualita dell’area di lavoro della gru. Nel
caso di non completa visuale da parte del gruista, farsi assistere da personale specificatamente informato
nell’'uso dei segni gestuali per la movimentazione dei carichi. Nel caso comunicare con apparecchi
ricetrasmittenti. Nelle operazioni di sorvolo dell’'ultimo piano dell’edificio si deve mantenere una distanza di
almeno 2,5 metri sottocarico.
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N. 73

Descrizione MANTO DI COPERTURA IN COPPETTI

Area 1

Inizio 07-02-2012

Durata 10 giorni

Fine 20-02-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Depositi stabili in copertura
Costituire depositi in copertura delle quantita giornaliere necessarie al lavoro, distribuiti in modo da non
creare sovraccarico e in posizioni stabili.

Rischi ambientali e organizzativi

TUTTI | RISCHI DELLA FASE "IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUUAINA
BITUMINOSA"

Stesse misure della fase "Impermeabilizzazione con guaina bituminosa"
Attuare tutte le misure della fase "Impermeabilizzazione con guaina bituminosa".

URTI, COLPI E IMPATTI

Movimentazione dei carichi

Nella movimentazione dei carichi I'addetto deve avere piena visualita dell’area di lavoro della gru. Nel
caso di non completa visuale da parte del gruista, farsi assistere da personale specificatamente informato
nell’'uso dei segni gestuali per la movimentazione dei carichi. Nel caso comunicare con apparecchi
ricetrasmittenti. Nelle operazioni di sorvolo dell’'ultimo piano dell’edificio si deve mantenere una distanza di
almeno 2,5 metri sottocarico.

N. 74 IMPIANTI INTERNI, MASSETTI, INTONACI E TRACCE

N. 75

Descrizione FORMAZIONE DI TRACCE E FORI

Area 2

Inizio 07-01-2012

Durata 28 giorni

Fine 15-02-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

ELETTROCUZIONE

Alimentazione elettrica del trapano e della scanalatrice

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. La linea di alimentazione deve
avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni e sfregamenti.

INALAZIONE DI POLVERI

Allontanare i non addetti ai lavori

Circoscrivere l'area d'intervento e vietare l'avvicinamento ai non addetti ai lavori altrimenti dotarli di DPI
delle vie respiratorie.

Pulizia dei luoghi

Pulire periodicamente i luoghi di lavoro.
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RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima l'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO

Ponti su cavalletti

Usare ponti su cavalletti regolamentari (art. 139 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), per altezze inferiori a 2 metri
dal pavimento. L’area di lavoro deve essere libera da oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della
caduta. E vietato I'uso dei ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi esterni, sui balconi in prossimita
delle ringhiere, in prossimita di finestre e portafinestre.

Ponti su ruote

Usare ponti su ruote regolamentari (art. 140 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), dotati di parapetti per altezze di
caduta superiore a 2 metri dal piano sottostante. Per altezze inferiori, 'area di lavoro deve essere libera da
oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della caduta.

Rimozione di una protezione contro la caduta dall’alto

Nel caso la lavorazione richieda la rimozione temporanea di un parapetto il lavoratore deve fare uso di DPI
anticaduta agganciato a punto stabile della costruzione.

ELETTROCUZIONE

Conformita dell'impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

Responsabile dell'impianto

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

RISCHI ERGONOMICI

llluminazione adeguata
Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.76 «IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E RETE GAS» (14-01-2012 .. 09-03-

2012)

INALAZIONI FUMI, GAS E VAPORI

Taglio o saldatura continuativa al chiuso
Installare un idoneo sistema di aspirazione localizzata dei fumi, praticata dal basso, di fronte o
lateralmente all’operatore.

Taglio o saldatura continuativa all’aperto

Installare ventilatori per allontanare i fumi dal luogo di saldatura verso luoghi in cui non sono presenti altri
lavoratori.

Vietare la presenza dei non addetti ai lavori
Interdire il luogo di saldatura ai non addetti ai lavori.

INENDIO ED ESPLOSIONE

Andamento delle tubazioni per il taglio e saldatura ossiacetilene
Distendere le tubazioni in ampie curve, tenerle distanti dai luoghi di passaggio, protette dai calpestamenti,
scintille, fonti di calore e dal contatto con elementi taglienti.

Chiudere le valvole a fine lavoro
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A fine lavoro chiudere le valvole delle bombole (una per volta) fino a quando i manometri tornano a zero e
allentare le viti di regolazione dei riduttori di pressione

Controlli iniziali per il taglio e saldatura ossiacetilene

Controllare I'efficienza dei manometri, dei riduttori, delle valvole a secco o idrauliche, delle tubazioni
(integrita e giunzioni) e dei cannelli.

Distanza tra bombole di gas ossiacetilene e cannello

Durante I'uso la distanza di sicurezza tra le bombole e il cannello deve essere di almeno 10 metri, riducibili
a 5 nei casi in cui le bombole siano protette contro le scintille e I'irradiamento del calore o siano usate
all’esterno dei fabbricati.

Interrompere la fiamma nelle sospensioni e a fine lavori

Interrompere il flusso di gas (prima dell’acetilene e dopo dell’'ossigeno), chiedendo i rubinetti del cannello,
ad ogni sospensione d’uso o durante le operazioni di pulizia/manutenzione del cannello.

Posizione e deposito bombole acetilene

Mantenere le bombole di gas in posizione verticale o poco inclinata al fine di evitare la fuoriuscita da gas.

RADIAZIONI

Applicare schermi

Isolare I'area di lavoro con schermi antiriflesso.
Vietare la presenza dei non addetti ai lavori
Interdire il luogo di saldatura ai non addetti ai lavori.

Dalla lavorazione N.77 «IMPIANTI ELETTRICO, FONIA, TV, VIDEOCITOFONICO: POSA DI
TUBAZIONI E SCATOLE DI DERIVAZIONE» (21-01-2012 .. 16-03-2012)

ELETTROCUZIONE

Lavoro fuori tensione

L'esecuzione dell'impianto elettrico & eseguito fuori tensione.

Lavoro in tensione

Rispettare le procedure previste per i “lavori elettrici” dalla norma CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici).

N. 76

Descrizione IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E RETE GAS
Area 2

Inizio 14-01-2012

Durata 40 giorni

Fine 09-03-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

INALAZIONI FUMI, GAS E VAPORI

Taglio o saldatura continuativa al chiuso

Installare un idoneo sistema di aspirazione localizzata dei fumi, praticata dal basso, di fronte o
lateralmente all’operatore.

Taglio o saldatura continuativa all’aperto

Installare ventilatori per allontanare i fumi dal luogo di saldatura verso luoghi in cui non sono presenti altri
lavoratori.

Vietare la presenza dei non addetti ai lavori

Interdire il luogo di saldatura ai non addetti ai lavori.

INENDIO ED ESPLOSIONE

Andamento delle tubazioni per il taglio e saldatura ossiacetilene

Distendere le tubazioni in ampie curve, tenerle distanti dai luoghi di passaggio, protette dai calpestamenti,
scintille, fonti di calore e dal contatto con elementi taglienti.

Chiudere le valvole a fine lavoro

A fine lavoro chiudere le valvole delle bombole (una per volta) fino a quando i manometri tornano a zero e
allentare le viti di regolazione dei riduttori di pressione
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Controlli iniziali per il taglio e saldatura ossiacetilene

Controllare I'efficienza dei manometri, dei riduttori, delle valvole a secco o idrauliche, delle tubazioni
(integrita e giunzioni) e dei cannelli.

Distanza tra bombole di gas ossiacetilene e cannello

Durante I'uso la distanza di sicurezza tra le bombole e il cannello deve essere di almeno 10 metri, riducibili
a 5 nei casi in cui le bombole siano protette contro le scintille e I'irradiamento del calore o siano usate
all’esterno dei fabbricati.

Interrompere la fiamma nelle sospensioni e a fine lavori

Interrompere il flusso di gas (prima dell’acetilene e dopo dell'ossigeno), chiedendo i rubinetti del cannello,
ad ogni sospensione d’uso o durante le operazioni di pulizia/manutenzione del cannello.

Posizione e deposito bombole acetilene

Mantenere le bombole di gas in posizione verticale o poco inclinata al fine di evitare la fuoriuscita da gas.

- RADIAZIONI
Applicare schermi
Isolare I'area di lavoro con schermi antiriflesso.
Vietare la presenza dei non addetti ai lavori
Interdire il luogo di saldatura ai non addetti ai lavori.

Rischi ambientali e organizzativi

- CADUTA DALL'ALTO

Ponti su cavalletti

Usare ponti su cavalletti regolamentari (art. 139 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), per altezze inferiori a 2 metri
dal pavimento. L’area di lavoro deve essere libera da oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della
caduta. E vietato 'uso dei ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi esterni, sui balconi in prossimita
delle ringhiere, in prossimita di finestre e portafinestre.

Ponti su ruote

Usare ponti su ruote regolamentari (art. 140 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), dotati di parapetti per altezze di
caduta superiore a 2 metri dal piano sottostante. Per altezze inferiori, 'area di lavoro deve essere libera da
oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della caduta.

Protezione aperture nei muri

Le aperture nel vuoto o in vani ad altezza superiore a 0,50 metri, come quelle dell’ascensore, devono
essere protette da parapetto regolamentare.

Protezione aperture nei solai

Le aperture nei solai devono essere coperte da tavolati inchiodati o bloccati sul pavimento di solidita
sufficiente a sostenere il peso di una persona ovvero devono essere provviste sui bordi di parapetto
regolamentare.

Protezione delle scale in costruzione

Le scale in costruzione devono essere sbarrate alla base e ai vari pianerottoli ovvero devono essere
protette con parapetto regolamentare lungo ogni lato prospiciente il vuoto.

Responsabile opere provvisionali

L’impresa affidataria dovra designare il responsabile delle opere provvisionali ponteggi in modo da
garantire 'uso comune i sicurezza da parte di tutti i lavoratori. Compito del responsabile & di verificare
periodicamente la conformita e stabilita del ponteggio alle previsioni del PIMUS e progettuali.

Scale portatili semplici e doppie

L’'uso delle scale portatili & vietato come posto di lavoro in quota. Tuttavia, per lavori di breve durata e per
altezze modeste possono essere adoperate. In ogni caso € vietato I'uso delle scale poggiate su ponti su
cavalletti o altre opere provvisionali.

- CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Coordinamento delle attivita di sollevamento e trasporto carichi
L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.

- ELETTROCUZIONE

Alimentazione elettrica delle attrezzature

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.
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RISCHI ERGONOMICI

llluminazione adeguata
Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.75 «<FORMAZIONE DI TRACCE E FORI» (07-01-2012 .. 15-02-2012)

ELETTROCUZIONE

Alimentazione elettrica del trapano e della scanalatrice

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. La linea di alimentazione deve
avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni e sfregamenti.

INALAZIONE DI POLVERI

Allontanare i non addetti ai lavori

Circoscrivere l'area d'intervento e vietare l'avvicinamento ai non addetti ai lavori altrimenti dotarli di DPI
delle vie respiratorie.

Pulizia dei luoghi

Pulire periodicamente i luoghi di lavoro.

RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima I'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Dalla lavorazione N.77 «IMPIANTI ELETTRICO, FONIA, TV, VIDEOCITOFONICO: POSA DI
TUBAZIONI E SCATOLE DI DERIVAZIONE» (21-01-2012 .. 16-03-2012)

ELETTROCUZIONE

Lavoro fuori tensione

L'esecuzione dell'impianto elettrico & eseguito fuori tensione.

Lavoro in tensione

Rispettare le procedure previste per i “lavori elettrici” dalla norma CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici).

N. 77

Descrizione IMPIANTI ELETTRICO, FONIA, TV,
VIDEOCITOFONICO: POSA DI TUBAZIONI E
SCATOLE DI DERIVAZIONE

Area 2

Inizio 21-01-2012

Durata 40 giorni

Fine 16-03-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

ELETTROCUZIONE

Lavoro fuori tensione
L'esecuzione dell'impianto elettrico &€ eseguito fuori tensione.
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Lavoro in tensione
Rispettare le procedure previste per i “lavori elettrici” dalla norma CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici).

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO

Protezione aperture nei muri

Le aperture nel vuoto o in vani ad altezza superiore a 0,50 metri, come quelle dell’'ascensore, devono
essere protette da parapetto regolamentare.

Protezione aperture nei solai

Le aperture nei solai devono essere coperte da tavolati inchiodati o bloccati sul pavimento di solidita
sufficiente a sostenere il peso di una persona ovvero devono essere provviste sui bordi di parapetto
regolamentare.

Scale portatili semplici e doppie

L’uso delle scale portatili & vietato come posto di lavoro in quota. Tuttavia, per lavori di breve durata e per
altezze modeste possono essere adoperate. In ogni caso € vietato I'uso delle scale poggiate su ponti su
cavalletti o altre opere provvisionali.

RISCHI ERGONOMICI

llluminazione adeguata
Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.75 «FORMAZIONE DI TRACCE E FORI» (07-01-2012 .. 15-02-2012)

ELETTROCUZIONE

Alimentazione elettrica del trapano e della scanalatrice

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. La linea di alimentazione deve
avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni e sfregamenti.

INALAZIONE DI POLVERI

Allontanare i non addetti ai lavori

Circoscrivere l'area d'intervento e vietare l'avvicinamento ai non addetti ai lavori altrimenti dotarli di DPI
delle vie respiratorie.

Pulizia dei luoghi

Pulire periodicamente i luoghi di lavoro.

RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima l'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Dalla lavorazione N.76 «IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E RETE GAS» (14-01-2012 .. 09-03-

2012)

INALAZIONI FUMI, GAS E VAPORI

Taglio o saldatura continuativa al chiuso
Installare un idoneo sistema di aspirazione localizzata dei fumi, praticata dal basso, di fronte o
lateralmente all'operatore.

Taglio o saldatura continuativa all’aperto
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Installare ventilatori per allontanare i fumi dal luogo di saldatura verso luoghi in cui non sono presenti altri
lavoratori.

Vietare la presenza dei non addetti ai lavori

Interdire il luogo di saldatura ai non addetti ai lavori.

- INENDIO ED ESPLOSIONE

Andamento delle tubazioni per il taglio e saldatura ossiacetilene

Distendere le tubazioni in ampie curve, tenerle distanti dai luoghi di passaggio, protette dai calpestamenti,
scintille, fonti di calore e dal contatto con elementi taglienti.

Chiudere le valvole a fine lavoro

A fine lavoro chiudere le valvole delle bombole (una per volta) fino a quando i manometri tornano a zero e
allentare le viti di regolazione dei riduttori di pressione

Controlli iniziali per il taglio e saldatura ossiacetilene

Controllare I'efficienza dei manometri, dei riduttori, delle valvole a secco o idrauliche, delle tubazioni
(integrita e giunzioni) e dei cannelli.

Distanza tra bombole di gas ossiacetilene e cannello

Durante I'uso la distanza di sicurezza tra le bombole e il cannello deve essere di almeno 10 metri, riducibili
a 5 nei casi in cui le bombole siano protette contro le scintille e I'irradiamento del calore o siano usate
all’'esterno dei fabbricati.

Interrompere la fiamma nelle sospensioni e a fine lavori

Interrompere il flusso di gas (prima dell’acetilene e dopo dell’'ossigeno), chiedendo i rubinetti del cannello,
ad ogni sospensione d’uso o durante le operazioni di pulizia/manutenzione del cannello.

Posizione e deposito bombole acetilene

Mantenere le bombole di gas in posizione verticale o poco inclinata al fine di evitare la fuoriuscita da gas.

- RADIAZIONI
Applicare schermi
Isolare I'area di lavoro con schermi antiriflesso.
Vietare la presenza dei non addetti ai lavori
Interdire il luogo di saldatura ai non addetti ai lavori.

N. 78

Descrizione INSTALLAZIONE ANTENNA

Area 2

Inizio 17-03-2012

Durata 2 giorni

Fine 20-03-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Imbracare idoneamente i carichi

Imbracare i carichi utilizzando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla
primitiva posizione di ammaraggio.

Rischi ambientali e organizzativi

- CADUTA DALL'ALTO

Protezione aperture nei solai

Le aperture nei solai devono essere coperte da tavolati inchiodati o bloccati sul pavimento di solidita
sufficiente a sostenere il peso di una persona ovvero devono essere provviste sui bordi di parapetto
regolamentare.

Protezione dei bordi con il ponteggio

La protezione dei bordi della copertura prospicienti il vuoto dovra essere protetta prolungando
opportunamente i ponteggi oltre il piano di gronda. Allo scopo I'appaltatore dovra produrre specifico
progetto da parte di un ingegnere o architetto abilitato sulla base della valutazione dei rischi,
conformemente a quanto indicato nella Circ. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/2010 e
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sulla base della norma UNI EN 13374:2004.

Responsabile opere provvisionali

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle opere provvisionali ponteggi in modo da
garantire 'uso comune i sicurezza da parte di tutti i lavoratori. Compito del responsabile ¢ di verificare
periodicamente la conformita e stabilita del ponteggio alle previsioni del PiMUS e progettuali.

- CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Coordinamento delle attivita di sollevamento e trasporto carichi
L’impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.79 «REALIZZAZIONE PRIMO MASSETTO PER COPERTURA IMPIANTI»
(20-03-2012 .. 09-04-2012)

- CONTATTO CON

Protezione degli organi lavoratori dell'impastatrice

Assicurare l'efficienza di tutte le protezioni della macchina impastatrice e mantenere a distanza i non
addetti ai lavori tramite sbarramenti o delimitazione dell'area d'impasto.

Protezione delle impastatrici con benne di caricamento

Le impastatrici con benna di caricamento devono essere dotate di dispositivo di arresto automatico per
interruzione dell’energia elettrica e I'area di azione delle benne deve essere segregata in modo da evitare
contatti accidentali con i lavoratori.

- ELETTROCUZIONE

Misure varie

Alimentazione elettrica dell'impastatrice — L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE
sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione
minimo IP 55. La macchina deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di
alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare
danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono
essere interrate.

- ESPLOSIONE

Verifiche varie del gruppo di pressione

Verificare che gli accessori del compressore siano idonei a sopportare la pressione di esercizio consentita
e che siano integri. Tarare la valvola di sicurezza alla massima pressione di esercizio consentita.
Verificare che il tracciato della tubazione sia tale da non pregiudicare la sua integrita a causa dei
danneggiamenti meccanici da parte dei mezzi, attrezzature e dei lavoratori.

- INVESTIMENTO

Assistenza durante le manovre dell'autocarro
Garantire I'assistenza a terra dell’autista dell’autocarro, specie nelle manovre in retromarcia, durante
I'installazione e fornitura di materiali del silos.

- RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima l'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

- SCHIACCIAMENTO
Idoneita del piano d'appoggio del silos
Garantire l'idoneita del piano di appoggio del silos (portanza, planarita, assenza di ristagno d'acqua).
Segregare I'area durante l'installazione del silos
Segregare I'area di manovra dell’autocarro ed interdire I'accesso ai non addetti ai lavori.
Sorveglianza da parte di un preposto
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L’installazione del silos deve avvenire sotto a diretta sorveglianza di un preposto.

N. 79

Descrizione REALIZZAZIONE PRIMO MASSETTO PER
COPERTURA IMPIANTI

Area 2

Inizio 20-03-2012

Durata 15 giorni

Fine 09-04-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CONTATTO CON

Protezione degli organi lavoratori dell'impastatrice

Assicurare l'efficienza di tutte le protezioni della macchina impastatrice e mantenere a distanza i non
addetti ai lavori tramite sbarramenti o delimitazione dell'area d'impasto.

Protezione delle impastatrici con benne di caricamento

Le impastatrici con benna di caricamento devono essere dotate di dispositivo di arresto automatico per
interruzione dell’energia elettrica e I'area di azione delle benne deve essere segregata in modo da evitare
contatti accidentali con i lavoratori.

ELETTROCUZIONE

Misure varie

Alimentazione elettrica dell'impastatrice — L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE
sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione
minimo IP 55. La macchina deve essere collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di
alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare
danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono
essere interrate.

ESPLOSIONE

Verifiche varie del gruppo di pressione

Verificare che gli accessori del compressore siano idonei a sopportare la pressione di esercizio consentita
e che siano integri. Tarare la valvola di sicurezza alla massima pressione di esercizio consentita.
Verificare che il tracciato della tubazione sia tale da non pregiudicare la sua integrita a causa dei
danneggiamenti meccanici da parte dei mezzi, attrezzature e dei lavoratori.

INVESTIMENTO
Assistenza durante le manovre dell'autocarro

Garantire I'assistenza a terra dell’autista dell’autocarro, specie nelle manovre in retromarcia, durante
l'installazione e fornitura di materiali del silos.

RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima I'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

SCHIACCIAMENTO

Idoneita del piano d'appoggio del silos

Garantire l'idoneita del piano di appoggio del silos (portanza, planarita, assenza di ristagno d'acqua).
Segregare I'area durante l'installazione del silos

Segregare I'area di manovra dell’autocarro ed interdire I'accesso ai non addetti ai lavori.
Sorveglianza da parte di un preposto
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L’installazione del silos deve avvenire sotto a diretta sorveglianza di un preposto.

Rischi ambientali e organizzativi

ELETTROCUZIONE

Conformita impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

Responsabile dell'impianto

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

INVESTIMENTO

Misure varie

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare |'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

RISCHI ERGONOMICI

llluminazione adeguata
Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.78 «INSTALLAZIONE ANTENNA» (17-03-2012 .. 20-03-2012)

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Imbracare idoneamente i carichi
Imbracare i carichi utilizzando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla
primitiva posizione di ammaraggio.

N. 80

Descrizione TAPPETINO RESILIENTE

Area 2

Inizio 10-04-2012

Durata 3 giorni

Fine 12-04-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO

Misure varie

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare l'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

RISCHI ERGONOMICI
llluminazione adeguata
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Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

N. 81

Descrizione REALIZZAZIONE SECONDO MASSETTO PER
PAVIMENTO GALLEGGIANTE

Area 2

Inizio 13-04-2012

Durata 15 giorni

Fine 07-05-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI DELLA FASE "REALIZZAZIONE PRIMO MASSETTO PER
COPERTURA IMPIANTI"

Stesse misure della fase "Realizzazione primo massetto per copertura impianti”.
Applicare le stesse misure della fase "Realizzazione primo massetto per copertura impianti®.

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI | RISCHI DELLA FASE "REALIZZAZIONE PRIMO MASSETTO PER
COPERTURA IMPIANTI"

Stesse misure della fase "Realizzazione primo massetto per copertura impianti”.
Applicare le stesse misure della fase "Realizzazione primo massetto per copertura impianti®.

N. 82

Descrizione IMPIANTO ELETTRICO: COMPLETAMENTO
IMPIANTO CON POSA FILI E QUADRI ELETTRICI

Area 2

Inizio 08-05-2012

Durata 40 giorni

Fine 02-07-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI DELLA FASE "IMPIANTO ELETTRICO: POSA DI TUBAZIONI ..."

Stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".
Applicare le stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI | RISCHI DELLA FASE "IMPIANTO ELETTRICO: POSA DI TUBAZIONI ..."

Stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".
Applicare le stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.83 «INTONACI INTERNI A MACCHINA E CHIUSURA TRACCE» (12-06-
2012 .. 21-08-2012)

- CONTATTI CON
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Protezione degli organi lavoratori dell'impastatrice

Assicurare l'efficienza di tutte le protezioni della macchina impastatrice e mantenere a distanza i non
addetti ai lavori tramite sbarramenti o delimitazione dell'area d'impasto.

Protezione delle impastatrici con benne di caricamento

Le impastatrici con benna di caricamento devono essere dotate di dispositivo di arresto automatico per
interruzione dell’energia elettrica e I'area di azione delle benne deve essere segregata in modo da evitare
contatti accidentali con i lavoratori.

- ELETTROCUZIONE

Alimentazione elettrica dell'impastatrice

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. La macchina deve essere
collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, allimpianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

- ESPLOSIONE

Verifiche varie dell'intonacatrice

Verificare che gli accessori del compressore siano idonei a sopportare la pressione di esercizio consentita
e che siano integri. Tarare la valvola di sicurezza alla massima pressione di esercizio consentita.
Verificare che il tracciato della tubazione sia tale da non pregiudicare la sua integrita a causa dei
danneggiamenti meccanici da parte dei mezzi, attrezzature e dei lavoratori.

- INALAZIONE DI POLVERI

Pulizia dei luoghi

Pulire periodicamente i luoghi di lavoro.

- INVESTIMENTO

Assistenza durante le manovre dell'autocarro
Garantire I'assistenza a terra dell’autista dell’autocarro, specie nelle manovre in retromarcia, durante
l'installazione e fornitura di materiali del silos.

- RUMORE

Rispettare le ore di silenzio
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

- SCHIACCIAMENTO

Idoneita del piano d'appoggio del silos

Garantire l'idoneita del piano di appoggio del silos (portanza, planarita, assenza di ristagno d'acqua).
Segregare I'area durante l'installazione del silos

Segregare I'area di manovra dell'autocarro ed interdire I'accesso ai non addetti ai lavori durante
l'installazione e il rifornimennto di materiali del silos.

Sorveglianza da parte di un preposto

L’installazione del silos deve avvenire sotto a diretta sorveglianza di un preposto.

N. 83

Descrizione

Area

Inizio

Durata

Fine

Imprese e lavoratori

Rischi trasmissibili

- CONTATTI CON

INTONACI INTERNI A MACCHINA E CHIUSURA
TRACCE

2

12-06-2012

50 giorni

21-08-2012

Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori
autonomi che eseguiranno i lavori
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Protezione degli organi lavoratori dell'impastatrice

Assicurare l'efficienza di tutte le protezioni della macchina impastatrice e mantenere a distanza i non
addetti ai lavori tramite sbarramenti o delimitazione dell'area d'impasto.

Protezione delle impastatrici con benne di caricamento

Le impastatrici con benna di caricamento devono essere dotate di dispositivo di arresto automatico per
interruzione dell’energia elettrica e I'area di azione delle benne deve essere segregata in modo da evitare
contatti accidentali con i lavoratori.

- ELETTROCUZIONE

Alimentazione elettrica dell'impastatrice

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. La macchina deve essere
collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, allimpianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

- ESPLOSIONE
Verifiche varie dell'intonacatrice
Verificare che gli accessori del compressore siano idonei a sopportare la pressione di esercizio consentita
e che siano integri. Tarare la valvola di sicurezza alla massima pressione di esercizio consentita.
Verificare che il tracciato della tubazione sia tale da non pregiudicare la sua integrita a causa dei
danneggiamenti meccanici da parte dei mezzi, attrezzature e dei lavoratori.

- INALAZIONE DI POLVERI

Pulizia dei luoghi
Pulire periodicamente i luoghi di lavoro.

- INVESTIMENTO

Assistenza durante le manovre dell'autocarro
Garantire I'assistenza a terra dell’autista dell’autocarro, specie nelle manovre in retromarcia, durante
l'installazione e fornitura di materiali del silos.

- RUMORE

Rispettare le ore di silenzio
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

- SCHIACCIAMENTO
Idoneita del piano d'appoggio del silos
Garantire l'idoneita del piano di appoggio del silos (portanza, planarita, assenza di ristagno d'acqua).
Segregare I'area durante l'installazione del silos
Segregare I'area di manovra dell’autocarro ed interdire I'accesso ai non addetti ai lavori durante
l'installazione e il rifornimennto di materiali del silos.
Sorveglianza da parte di un preposto
L’installazione del silos deve avvenire sotto a diretta sorveglianza di un preposto.

Rischi ambientali e organizzativi

- CADUTA DALL'ALTO

Ponti su cavalletti

Usare ponti su cavalletti regolamentari (art. 139 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), per altezze inferiori a 2 metri
dal pavimento. L’area di lavoro deve essere libera da oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della
caduta. E vietato I'uso dei ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi esterni, sui balconi in prossimita
delle ringhiere, in prossimita di finestre e portafinestre.

Ponti su ruote

Usare ponti su ruote regolamentari (art. 140 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), dotati di parapetti per altezze di
caduta superiore a 2 metri dal piano sottostante. Per altezze inferiori, 'area di lavoro deve essere libera da
oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della caduta.

Protezione aperture nei muri

Le aperture nel vuoto o in vani ad altezza superiore a 0,50 metri, come quelle dell’'ascensore, devono
essere protette da parapetto regolamentare.

Protezione aperture nei solai
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Le aperture nei solai devono essere coperte da tavolati inchiodati o bloccati sul pavimento di solidita
sufficiente a sostenere il peso di una persona ovvero devono essere provviste sui bordi di parapetto
regolamentare.

Protezione delle scale in costruzione

Le scale in costruzione devono essere sbarrate alla base e ai vari pianerottoli ovvero devono essere
protette con parapetto regolamentare lungo ogni lato prospiciente il vuoto.

- ELETTROCUZIONE
Conformita impianto elettrico
Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo

da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

Responsabile dell’impianto

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

- INVESTIMENTO
Misure varie
Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare l'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.
L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine
operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.
Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

- RISCHI ERGONOMICI

llluminazione adeguata
Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.82 «IMPIANTO ELETTRICO: COMPLETAMENTO IMPIANTO CON POSA
FILI E QUADRI ELETTRICI» (08-05-2012 .. 02-07-2012)

- TUTTI | RISCHI DELLA FASE "IMPIANTO ELETTRICO: POSA DI TUBAZIONI ..."

Stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".
Applicare le stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".

N. 84

Descrizione INTONACO ESTERNO A MACCHINA

Area 2

Inizio 22-08-2012

Durata 15 giorni

Fine 11-09-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI DELLA FASE "INTONACI INTERNI"

Stesse misure della fase "Intonaci interni"
Applicare le stesse misure della fase "Intonaci interni".

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO
Manutenzione e trasformazione dei ponteggi
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La manutenzione e trasformazione dei ponteggi deve essere eseguita da parte di lavoratori che hanno
attenuto attestato di frequenza del corso di cui all’art. 136, c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. da parte di
soggetti formatori autorizzati (allegato XXIl del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.).

Responsabile opere provvisionali

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle opere provvisionali ponteggi in modo da
garantire 'uso comune i sicurezza da parte di tutti i lavoratori. Compito del responsabile & di verificare
periodicamente la conformita e stabilita del ponteggio alle previsioni del PiMUS e progettuali.

CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Coordinamento delle attivita di sollevamento e trasporto carichl
L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.

ELETTROCUZIONE

Conformita impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

Responsabile dell’impianto

L’impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

INVESTIMENTO

Misure varie

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare I'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

L'appaltatore dovra definire nel POS la procedura per evitare interferenze pericolose tra le macchine

operatrici e gli altri automezzi operanti in cantiere.

Accertarsi della presenza della recinzione eseguita con modalita chiaramente visibile ed individuabile
secondo quanto stabilito nella sezione “Organizzazione del cantiere”.

N. 87

Descrizione IMPIANTO ELEVATORE OLEODINAMICO

Area 3

Inizio 16-07-2012

Durata 10 giorni

Fine 27-07-2012

Imprese e lavoratori AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O |

LAVORATORI AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO | LAVORI

Rischi trasmissibili

CADUTA DALL'ALTO

Parapetto provvisorio o DPI anticaduta

Tutti i varchi di accesso al vano ascensore devono essere provvisti di parapetto regolamentare fisso.
Qualora i parapetti per necessita lavorative sono rimossi, la zona di pericolo deve essere segregata con
sbarramenti e i lavoratori addetti al montaggio che operano sul pianerottolo in prossimita del vano
ascensore devono indossare DPI anticaduta e sistema retrattile ancorato ad un punto di ancoraggio
realizzato al di sopra della persona sulla parete in c.a. del vano ascensore medesimo.
Riposizionamento delle protezioni

A fine lavori riposizionare le protezioni contro le cadute dall'alto.

ELETTROCUZIONE

Alimentazione delle attrezzature regolamentare

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

Rischi ambientali e organizzativi
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- CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Coordinamento delle attivita di sollevamento e trasporto carichi
L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.

- ELETTROCUZIONE
Conformita impianto elettrico
Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.
Responsabile dell’impianto
L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

- RISCHI ERGONOMICI

llluminazione adeguata
Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

N. 88

Descrizione IMPIANTO ELEVATORE: MONTAGGIO CABINA,
PORTE DI PIANO ED ACCESSORI

Area 3

Inizio 28-07-2012

Durata 7 giorni

Fine 07-08-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- CADUTA DALL'ALTO

Parapetto provvisorio o DPI anticaduta

Tutti i varchi di accesso al vano ascensore devono essere provvisti di parapetto regolamentare fisso.
Qualora i parapetti per necessita lavorative sono rimossi, la zona di pericolo deve essere segregata con
sbarramenti e i lavoratori addetti al montaggio che operano sul pianerottolo in prossimita del vano
ascensore devono indossare DPI anticaduta e sistema retrattile ancorato ad un punto di ancoraggio
realizzato al di sopra della persona sulla parete in c.a. del vano ascensore medesimo.
Riposizionamento delle protezioni

Fino a quando non sono montate le cabine di piano, riposizionare ad ogni fine giornata lavorativa le
protezioni contro le cadute dall'alto.

- ELETTROCUZIONE

Alimentazione delle attrezzature regolamentare

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

Rischi ambientali e organizzativi

- CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Coordinamento delle attivita di sollevamento e trasporto carichi
L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.

-  ELETTROCUZIONE
Conformita impianto elettrico
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Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

Responsabile dell’impianto

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

- RISCHI ERGONOMICI

llluminazione adeguata
Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

N. 89 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N. 90

Descrizione POSA IN OPERA DI PAVIMENTI

Area 2

Inizio 12-09-2012

Durata 40 giorni

Fine 07-11-2012

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- CADUTA MATERIALI DALL'ALTO
Coordinamento delle attivita di sollevamento e trasporto carichi
L’impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.
Piazzole di carico
Predisporre regolamentari piazzole di carico dei materiali ai vari piani secondo quanto stabilito dal PIMUS
e dal progetto del ponteggio.

- ELETTROCUZIONE

Alimentazione delle attrezzature regolamentare

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, al’'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

- POLVERI

Conformita ed uso della tagliapiastrelle

La macchina tagliapiastrelle deve essere utilizzata con tutte le protezioni predisposte dal costruttore e in
luoghi all'aperto a distanza da altri lavoratori.

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori

Allontanare dal luogo del taglio delle piastrelle o dei marmi con flessibile a disco diamantato.

- RUMORE
Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore
Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima I'emissione di rumore.
Rispettare le ore di silenzio
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO
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Rimozione di una protezione contro la caduta dall’alto

Nel caso la lavorazione richieda la rimozione temporanea di un parapetto il lavoratore deve fare uso di DPI
anticaduta agganciato a punto stabile della costruzione. La protezione rimossa dovra essere prontamente
ripristinata ad ogni fine giornata.

RISCHI ERGONOMICI

llluminazione adeguata
Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

N. 91

Descrizione POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI E DI
BATTISCOPA

Area 2

Inizio 08-11-2012

Durata 30 giorni

Fine 19-12-2012

Imprese e lavoratori AL Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CADUTA DALL'ALTO

Ponti su cavalletti

Usare ponti su cavalletti regolamentari (art. 139 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), per altezze inferiori a 2 metri
dal pavimento. L’area di lavoro deve essere libera da oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della
caduta. E vietato I'uso dei ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi esterni, sui balconi in prossimita
delle ringhiere, in prossimita di finestre e portafinestre.

Ponti su ruote

Usare ponti su ruote regolamentari (art. 140 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), dotati di parapetti per altezze di
caduta superiore a 2 metri dal piano sottostante. Per altezze inferiori, I'area di lavoro deve essere libera da
oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della caduta.

Scale portatili semplici e doppie

L’uso delle scale portatili & vietato come posto di lavoro in quota. Tuttavia, per lavori di breve durata e per
altezze modeste possono essere adoperate. In ogni caso € vietato I'uso delle scale poggiate su ponti su
cavalletti o altre opere provvisionali.

ELETTROCUZIONE

Alimentazione delle attrezzature regolamentare

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

POLVERI

Conformita ed uso della tagliapiastrelle

La macchina tagliapiastrelle deve essere utilizzata con tutte le protezioni predisposte dal costruttore e in
luoghi all'aperto a distanza da altri lavoratori.

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori

Allontanare dal luogo del taglio delle piastrelle o dei marmi con flessibile a disco diamantato.

RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima l'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio
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Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Rischi ambientali e organizzativi

- CADUTA DALL'ALTO

Rimozione di una protezione contro la caduta dall’alto

Nel caso la lavorazione richieda la rimozione temporanea di un parapetto il lavoratore deve fare uso di DPI
anticaduta agganciato a punto stabile della costruzione. La protezione rimossa dovra essere prontamente
ripristinata ad ogni fine giornata.

- RISCHI ERGONOMICI

llluminazione adeguata
Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

N. 93

Descrizione TINTEGGIATURE INTERNE

Area 2

Inizio 20-12-2012

Durata 30 giorni

Fine 04-02-2013

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- CADUTA DALL'ALTO

Ponti su cavalletti

Usare ponti su cavalletti regolamentari (art. 139 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), per altezze inferiori a 2 metri
dal pavimento. L’area di lavoro deve essere libera da oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della
caduta. E vietato I'uso dei ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi esterni, sui balconi in prossimita
delle ringhiere, in prossimita di finestre e portafinestre.

Ponti su ruote

Usare ponti su ruote regolamentari (art. 140 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), dotati di parapetti per altezze di
caduta superiore a 2 metri dal piano sottostante. Per altezze inferiori, I'area di lavoro deve essere libera da
oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della caduta.

Scale portatili semplici e doppie

L’uso delle scale portatili & vietato come posto di lavoro in quota. Tuttavia, per lavori di breve durata e per
altezze modeste possono essere adoperate. In ogni caso € vietato I'uso delle scale poggiate su ponti su
cavalletti o altre opere provvisionali.

- INALAZIONE VAPORI
Valutazione attenta dei prodotti
Selezionare prodotti meno pericolosi per la salute dei lavoratori.
Ventilazione ambientale
Durante il lavoro ventilare abbondantemente gli ambienti.

- INCENDIO

Deposito recipienti
Conservare i recipienti in luogo apposito, areato o ventilato, protetto dai raggi solari e lontano da altre fonti
di calore.

Ventilazione ambientale nell’'uso di pitture con solventi

Nell'uso di pitture con solventi ventilare abbondantemente gli ambienti di lavoro e gli ambienti sottostanti,
specie quelli ai piani interrati dove posso raccogliersi sacche pericolose di vapori.

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO
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Rimozione di una protezione contro la caduta dall’alto

Nel caso la lavorazione richieda la rimozione temporanea di un parapetto il lavoratore deve fare uso di DPI
anticaduta agganciato a punto stabile della costruzione. La protezione rimossa dovra essere prontamente
ripristinata ad ogni fine giornata.

RISCHI ERGONOMICI

llluminazione adeguata
Predisporre adeguata illuminazione, con illuminamento di almeno 30 lux, costituita da lampade
trasportabili conformi alimentate da quadro di cantiere ASC.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.97 «IMPIANTO TERMICO IDRICO-SANITARIO E GAS: POSA IN OPERA
CORPI SCALDANTI E APPARECCHI SANITARI» (04-02-2013 .. 22-02-2013)

TUTTI RISCHI DELLA FASE "IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E RETE GAS"

Stesse misure della fase "Impianto termo-idraulico e rete gas”
Applicare le stesse misure della fase "Impianto termo-idraulico e rete gas".

N. 94

Descrizione PARAMENTI CON ELEMENTI IN GEOPIETRA
Area 1

Inizio 05-02-2013

Durata 10 giorni

Fine 18-02-2013

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

ELETTROCUZIONE

Alimentazione elettrica attrezzature

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. La macchina deve essere
collegata, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

POLVERI

Conformita ed uso della tagliapiastrelle

La macchina tagliapiastrelle deve essere utilizzata con tutte le protezioni predisposte dal costruttore e in
luoghi all'aperto a distanza da altri lavoratori.

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori

Allontanare dal luogo del taglio delle piastrelle o dei marmi con flessibile a disco diamantato.

RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto
stato fatto per rendere minima I'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO
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Manutenzione e trasformazione dei ponteggi

La manutenzione e trasformazione dei ponteggi deve essere eseguita da parte di lavoratori che hanno
attenuto attestato di frequenza del corso di cui all’art. 136, c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. da parte di
soggetti formatori autorizzati (allegato XXIl del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.).

Responsabile opere provvisionali

L’impresa affidataria dovra designare il responsabile delle opere provvisionali ponteggi in modo da
garantire 'uso comune i sicurezza da parte di tutti i lavoratori. Compito del responsabile & di verificare
periodicamente la conformita e stabilita del ponteggio alle previsioni del PiMUS e progettuali.
Rimozione di una protezione contro la caduta dall’alto

Nel caso la lavorazione richieda la rimozione temporanea di un parapetto il lavoratore deve fare uso di DPI
anticaduta agganciato a punto stabile della costruzione. La protezione rimossa dovra essere prontamente
ripristinata ad ogni fine giornata.

- ELETTROCUZIONE
Conformita impianto elettrico
Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.
Responsabile dell’impianto
L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto

elettrico.
N. 95
Descrizione TINTEGGIATURA ESTERNA
Area 1
Inizio 19-02-2013
Durata 10 giorni
Fine 04-03-2013
Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- INCENDIO

Deposito recipienti
Conservare i recipienti in luogo apposito, areato o ventilato, protetto dai raggi solari e lontano da altre fonti
di calore.

Rischi ambientali e organizzativi

- CADUTA DALL'ALTO
Manutenzione e trasformazione dei ponteggi
La manutenzione e trasformazione dei ponteggi deve essere eseguita da parte di lavoratori che hanno
attenuto attestato di frequenza del corso di cui all’art. 136, c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. da parte di
soggetti formatori autorizzati (allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.).
Responsabile opere provvisionali
L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle opere provvisionali ponteggi in modo da
garantire I'uso comune i sicurezza da parte di tutti i lavoratori. Compito del responsabile € di verificare
periodicamente la conformita e stabilita del ponteggio alle previsioni del PiMUS e progettuali.
Rimozione di una protezione contro la caduta dall’alto
Nel caso la lavorazione richieda la rimozione temporanea di un parapetto il lavoratore deve fare uso di DPI
anticaduta agganciato a punto stabile della costruzione. La protezione rimossa dovra essere prontamente
ripristinata ad ogni fine giornata.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.100 «<BOCCHETTONI E DISCENDENTI PLUVIALI» (23-02-2013 .. 28-02-
2013)

107



Piano di sicurezza e coordinamento Tavolo tecnico regionale delle professioni tecniche

- CADUTA MATERIALI DALL'ALTO
Deposito sui ponteggi
Non sovraccariche are il ponteggio oltre i limiti indicati dal PIMUS.
Utensili nelle apposite custodie
Portare gli utensili nelle apposite custodie agganciate alla persona.

- ELETTROCUZIONE

Alimentazione delle attrezzature regolamentare

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

- SCHEGGE

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori
Vietare 'avvicinamento di altre persone, medianti avvisi e sbarramenti.

Dalla lavorazione N.101 «<MONTAGGIO RINGHIERE BALCONI» (02-03-2013 .. 13-03-2013)

- CADUTA DALL'ALTO

Interdire il passaggio per le scale
Durante il montaggio delle ringhiere della scale deve essere vietato il passaggio di altri lavoratori per le
scale e il transito al piano terra.

-  ELETTROCUZIONE

Alimentazione delle attrezzature regolamentare

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

- INCENDIO
Allontanare materiale inflammabile
Allontanare dal luogo della saldatura i materiali infiammabili.
Estintore portatile
Predisporre un estintore nelle vicinanze del lavoro di saldatura.

- RADIAZIONI

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori
Vietare l'avvicinamento di latre persone, medianti avvisi e sharramenti.

- SCHEGGE

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori
Vietare l'avvicinamento di altre persone, medianti avvisi e sharramenti.

N. 96

Descrizione IMPIANTO FOTOVOLTAICO: MONTAGGIO PANNELLI
SU COPERTURA FABBRICATO

Area 1

Inizio 21-12-2012

Durata 7 giorni

Fine 03-01-2013

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
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Rischi trasmissibili

CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Vietare lavorazioni a terra
Durante l'installazione dei pannelli & vietato eseguire lavorazioni a terra nei pressi della proiezione dei

bordi della copertura.

Rischi ambientali e organizzativi

URTI, COLPI E IMPATTI

Movimentazione dei carichi

Nella movimentazione dei carichi 'addetto deve avere piena visualita dell’area di lavoro della gru. Nel
caso di non completa visuale da parte del gruista, farsi assistere da personale specificatamente informato
nell’'uso dei segni gestuali per la movimentazione dei carichi. Nel caso comunicare con apparecchi
ricetrasmittenti. Nelle operazioni di sorvolo dell’ultimo piano dell’edificio si deve mantenere una distanza di
almeno 2,5 metri sottocarico.

N. 97

Descrizione IMPIANTO TERMICO IDRICO-SANITARIO E GAS: POSA IN
OPERA CORPI SCALDANTI E APPARECCHI SANITARI

Area 2

Inizio 04-02-2013

Durata 15 giorni

Fine 22-02-2013

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

TUTTI RISCHI DELLA FASE "IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E RETE GAS"

Stesse misure della fase "Impianto termo-idraulico e rete gas”
Applicare le stesse misure della fase "Impianto termo-idraulico e rete gas".

Rischi ambientali e organizzativi

TUTTI RISCHI DELLA FASE "IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E RETE GAS"

Stesse misure della fase "Impianto termo-idraulico e rete gas”
Applicare le stesse misure della fase "Impianto termo-idraulico e rete gas"

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.93 «TINTEGGIATURE INTERNE» (20-12-2012 .. 04-02-2013)

CADUTA DALL'ALTO

Ponti su cavalletti

Usare ponti su cavalletti regolamentari (art. 139 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), per altezze inferiori a 2 metri
dal pavimento. L’area di lavoro deve essere libera da oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della
caduta. E vietato 'uso dei ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi esterni, sui balconi in prossimita
delle ringhiere, in prossimita di finestre e portafinestre.

Ponti su ruote

Usare ponti su ruote regolamentari (art. 140 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.), dotati di parapetti per altezze di
caduta superiore a 2 metri dal piano sottostante. Per altezze inferiori, I'area di lavoro deve essere libera da
oggetti e spigoli per non aggravare gli effetti della caduta.

Scale portatili semplici e doppie

L’'uso delle scale portatili & vietato come posto di lavoro in quota. Tuttavia, per lavori di breve durata e per
altezze modeste possono essere adoperate. In ogni caso € vietato I'uso delle scale poggiate su ponti su
cavalletti o altre opere provvisionali.

INALAZIONE VAPORI
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Valutazione attenta dei prodotti

Selezionare prodotti meno pericolosi per la salute dei lavoratori.
Ventilazione ambientale

Durante il lavoro ventilare abbondantemente gli ambienti.

- INCENDIO

Deposito recipienti

Conservare i recipienti in luogo apposito, areato o ventilato, protetto dai raggi solari e lontano da altre fonti
di calore.

Ventilazione ambientale nell’'uso di pitture con solventi

Nell’'uso di pitture con solventi ventilare abbondantemente gli ambienti di lavoro e gli ambienti sottostanti,
specie quelli ai piani interrati dove posso raccogliersi sacche pericolose di vapori.

Dalla lavorazione N.98 «IMPIANTO ELETTRICO: COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
INTERNO» (10-02-2013 .. 22-02-2013)

- TUTTI I RISCHI DELLA FASE "IMPIANTO ELETTRICO: POSA DI TUBAZIONI ..."

Stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".
Applicare le stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".

N. 98

Descrizione IMPIANTO ELETTRICO: COMPLETAMENTO
IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

Area 2

Inizio 10-02-2013

Durata 10 giorni

Fine 22-02-2013

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI DELLA FASE "IMPIANTO ELETTRICO: POSA DI TUBAZIONI ..."

Stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".
Applicare le stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI | RISCHI DELLA FASE "IMPIANTO ELETTRICO: POSA DI TUBAZIONI ..."

Stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".
Applicare le stesse misure della fase "Impianto elettrico: posa di tubazioni e ....".

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.97 «IMPIANTO TERMICO IDRICO-SANITARIO E GAS: POSA IN OPERA
CORPI SCALDANTI E APPARECCHI SANITARI» (04-02-2013 .. 22-02-2013)

- TUTTI RISCHI DELLA FASE "IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E RETE GAS"

Stesse misure della fase "Impianto termo-idraulico e rete gas”
Applicare le stesse misure della fase "Impianto termo-idraulico e rete gas".

N. 99 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

N. 100
Descrizione BOCCHETTONI E DISCENDENTI PLUVIALI
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Area

Inizio

Durata

Fine

Imprese e lavoratori

Rischi trasmissibili

1

23-02-2013

4 giorni

28-02-2013

Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori
autonomi che eseguiranno i lavori

CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Deposito sui ponteggi

Non sovraccariche are il ponteggio oltre i limiti indicati dal PIMUS.
Utensili nelle apposite custodie

Portare gli utensili nelle apposite custodie agganciate alla persona.

ELETTROCUZIONE

Alimentazione delle attrezzature regolamentare

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

SCHEGGE

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori
Vietare 'avvicinamento di altre persone, medianti avvisi e sbarramenti.

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO

Manutenzione e trasformazione dei ponteggi

La manutenzione e trasformazione dei ponteggi deve essere eseguita da parte di lavoratori che hanno
attenuto attestato di frequenza del corso di cui all’art. 136, c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. da parte di
soggetti formatori autorizzati (allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.).

Protezione dei bordi con il ponteggio

La protezione dei bordi della copertura prospicienti il vuoto dovra essere protetta prolungando
opportunamente i ponteggi oltre il piano di gronda. Allo scopo I'appaltatore dovra produrre specifico
progetto da parte di un ingegnere o architetto abilitato sulla base della valutazione dei rischi,
conformemente a quanto indicato nella Circ. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/2010 e
sulla base della norma UNI EN 13374:2004.

Responsabile opere provvisionali

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle opere provvisionali ponteggi in modo da
garantire 'uso comune i sicurezza da parte di tutti i lavoratori. Compito del responsabile € di verificare
periodicamente la conformita e stabilita del ponteggio alle previsioni del PIMUS e progettuali.
Rimozione di una protezione contro la caduta dall’alto

Nel caso la lavorazione richieda la rimozione temporanea di un parapetto il lavoratore deve fare uso di DPI
anticaduta agganciato a punto stabile della costruzione.

CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Coordinamento delle attivita di sollevamento e trasporto carichi

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.
Protezione del punti con caduta di materiali dall’alto

Le aree intere ed esterne all’'opera in costruzione, sottoposte al rischio di caduta di materiali dall’alto
devono essere protette da solidi impalcati ovvero deve essere opportunamente segregata.

ELETTROCUZIONE

Conformita impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.
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Responsabile dell’impianto
L’impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

Rischi trasmessi

Dalla lavorazione N.95 «TINTEGGIATURA ESTERNA» (19-02-2013 .. 04-03-2013)

INCENDIO

Deposito recipienti
Conservare i recipienti in luogo apposito, areato o ventilato, protetto dai raggi solari e lontano da altre fonti
di calore.

N. 101

Descrizione MONTAGGIO RINGHIERE BALCONI

Area 1

Inizio 02-03-2013

Durata 8 giorni

Fine 13-03-2013

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

CADUTA DALL'ALTO

Interdire il passaggio per le scale
Durante il montaggio delle ringhiere della scale deve essere vietato il passaggio di altri lavoratori per le
scale e il transito al piano terra.

ELETTROCUZIONE

Alimentazione delle attrezzature regolamentare

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

INCENDIO

Allontanare materiale inflammabile

Allontanare dal luogo della saldatura i materiali infiammabili.
Estintore portatile

Predisporre un estintore nelle vicinanze del lavoro di saldatura.

RADIAZIONI

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori
Vietare l'avvicinamento di latre persone, medianti avvisi e sbarramenti.

SCHEGGE

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori
Vietare l'avvicinamento di altre persone, medianti avvisi e sharramenti.

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO
Mantenimento del parapetto provvisorio
Se possibile, rimuovere il parapetto provvisoria della scala solo dopo aver rimosso il parapetto definitivo.
Manutenzione e trasformazione dei ponteggi
La manutenzione e trasformazione dei ponteggi deve essere eseguita da parte di lavoratori che hanno
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attenuto attestato di frequenza del corso di cui all’art. 136, c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. da parte di
soggetti formatori autorizzati (allegato XXIl del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.).

Responsabile opere provvisionali

L’impresa affidataria dovra designare il responsabile delle opere provvisionali ponteggi in modo da
garantire 'uso comune i sicurezza da parte di tutti i lavoratori. Compito del responsabile ¢ di verificare
periodicamente la conformita e stabilita del ponteggio alle previsioni del PiMUS e progettuali.
Rimozione di una protezione contro la caduta dall’alto

Nel caso la lavorazione richieda la rimozione temporanea di un parapetto il lavoratore deve fare uso di DPI
anticaduta agganciato a punto stabile della costruzione.

- CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Coordinamento delle attivita di sollevamento e trasporto carichi
L’impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.

- ELETTROCUZIONE

Conformita impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

Responsabile dell’impianto

L’impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

Rischi trasmessi
Dalla lavorazione N.103 «xMONTAGGIO FINESTRE» (13-03-2013 .. 02-04-2013)

- ELETTROCUZIONE

Attrezzature di lavoro

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, al’'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

- RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima I'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

-  SCHEGGE

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori
Vietare l'avvicinamento di altre persone, medianti avvisi e sharramenti.

Dalla lavorazione N.95 «TINTEGGIATURA ESTERNA» (19-02-2013 .. 04-03-2013)

- INCENDIO

Deposito recipienti
Conservare i recipienti in luogo apposito, areato o ventilato, protetto dai raggi solari e lontano da altre fonti
di calore.

N. 102 OPERE DA FALEGNAME

N. 103
Descrizione MONTAGGIO FINESTRE
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Area

Inizio

Durata

Fine

Imprese e lavoratori

Rischi trasmissibili

1

13-03-2013

15 giorni

02-04-2013

Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori
autonomi che eseguiranno i lavori

-  ELETTROCUZIONE

Attrezzature di lavoro

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull’'emissione rumore

Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima lI'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

SCHEGGE

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori
Vietare l'avvicinamento di altre persone, medianti avvisi e sharramenti.

Rischi ambientali e organizzativi

CADUTA DALL'ALTO

Manutenzione e trasformazione dei ponteggi

La manutenzione e trasformazione dei ponteggi deve essere eseguita da parte di lavoratori che hanno
attenuto attestato di frequenza del corso di cui all’art. 136, c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. da parte di
soggetti formatori autorizzati (allegato XXIl del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.).

Responsabile opere provvisionali

L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle opere provvisionali ponteggi in modo da
garantire 'uso comune i sicurezza da parte di tutti i lavoratori. Compito del responsabile ¢ di verificare
periodicamente la conformita e stabilita del ponteggio alle previsioni del PIMUS e progettuali.
Rimozione di una protezione contro la caduta dall’alto

Nel caso la lavorazione richieda la rimozione temporanea di un parapetto il lavoratore deve fare uso di DPI
anticaduta agganciato a punto stabile della costruzione. La protezione rimossa dovra essere prontamente
ripristinata ad ogni fine giornata.

ELETTROCUZIONE

Conformita impianto elettrico

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

Responsabile dell’impianto

L’impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

INVESTIMENTO

Coordinare I’approvvigionamento dei materiali

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare |'operativita dell'autocarro e del personale a terra
durante l'attivita di approvvigionamento dei materiali.

Rischi trasmessi
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Dalla lavorazione N.101 «sMONTAGGIO RINGHIERE BALCONI» (02-03-2013 .. 13-03-2013)

CADUTA DALL'ALTO

Interdire il passaggio per le scale
Durante il montaggio delle ringhiere della scale deve essere vietato il passaggio di altri lavoratori per le
scale e il transito al piano terra.

ELETTROCUZIONE

Alimentazione delle attrezzature regolamentare

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

INCENDIO

Allontanare materiale inflammabile

Allontanare dal luogo della saldatura i materiali infiammabili.
Estintore portatile

Predisporre un estintore nelle vicinanze del lavoro di saldatura.

RADIAZIONI

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori
Vietare l'avvicinamento di latre persone, medianti avvisi e sbarramenti.

SCHEGGE

Mantenere a distanza i non addetti ai lavori
Vietare 'avvicinamento di altre persone, medianti avvisi e sbarramenti.

N. 104

Descrizione POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE E PORTONCINI
INGRESSO

Area 1

Inizio 03-04-2013

Durata 20 giorni

Fine 02-05-2013

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

ELETTROCUZIONE

Alimentazione delle attrezzature regolamentare

L’alimentazione elettrica deve avvenire con presa e spina CE sul quadro di cantiere del tipo ASC. Nel
caso di prolunghe, queste devono avere grado di protezione minimo IP 55. Le attrezzature devono essere
collegate, per il tramite del conduttore di terra del cavo di alimentazione, all'impianto di terra. Le linee di
alimentazione devono avere andamento tale da scongiurare danneggiamenti meccanici per urti, vibrazioni
e sfregamenti. Se del caso, passaggio di autoveicoli, devono essere interrate.

POLVERI

Conformita ed uso della sega circolare
La sega circolare deve essere provvista di un sistema di aspirazione localizzata delle polveri ovvero deve
essere adoperata in luoghi all'aperto e a distanza da altri lavoratori.

RUMORE

Attenersi al DPCM 01/03/91 sull'emissione rumore
Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e

115



Piano di sicurezza e coordinamento Tavolo tecnico regionale delle professioni tecniche

nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di
riscontrato o prevedibile superamento dei valori chiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto &
stato fatto per rendere minima l'emissione di rumore.

Rispettare le ore di silenzio
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Rischi ambientali e organizzativi

- CADUTA MATERIALI DALL'ALTO
Coordinamento delle attivita di sollevamento e trasporto carichi
L’'impresa affidataria dovra designare il responsabile delle operazioni di sollevamento e trasporto carichi.
Piazzole di carico
Predisporre regolamentari piazzole di carico dei materiali ai vari piani secondo quanto stabilito dal PIMUS
e dal progetto del ponteggio.

- ELETTROCUZIONE
Conformita impianto elettrico
Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo
da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio
e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.
Responsabile dell’impianto
L’impresa affidataria dovra designare il responsabile per 'uso comune e la manutenzione dell'impianto
elettrico.

- INVESTIMENTI

Coordinare la viabilita
Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare I'operativita dell'autocarro e del personale a terra
durante l'attivita di approvvigionamento dei materiali.

N. 105 IMPIANTI ESTERNI

N. 106

Descrizione REALIZZAZIONE ALLACCI A FOGNA E
ACQUEDOTTO PUBBLICI

Area 1

Inizio 03-05-2013

Durata 2 giorni

Fine 06-05-2013

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- CADUTA NEGLI SCAVI

Attraversamento degli scavi

L’attraversamento degli scavi deve essere effettuato con passerelle dotate di parapetto regolamentare, in
legno o prevaricate metalliche, di larghezza minima di centimetro 60 e nel caso di trasporto di materiali di
centimetri 120.

Proteggere o recintare I’area di scavo

Proteggere i cigli degli scavi con parapetto conforme alla norma UNI EN 13374 ovvero applicare ad una
distanza di almeno 1,5 metri dai cigli una recinzione metallica prefabbrica su blocchetti in cemento, con la
parte su strada provvista di rete plasticata arancione.

- FUMI
Saldatura del ferro

La saldatura del ferro deve essere effettuata in locali aerati. Nel caso di saldatura in luoghi ristretti o poco
areati, provvedere ad installare estrattori d’aria.

- INCENDIO
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Allontanamento materiale combustibile

Nelle operazioni di saldatura I'eventuale materiale combustile (cartoni, stracci, deposito cavi elettrici,
legname, ecc.) o inflammabile deve essere a distanza di sicurezza (almeno 10 metri dal punto di
saldatura).

Estintore a polvere ABC

Nelle immediate vicinanze del luogo di saldatura deve essere presente un estintore a polvere.

INVESTIMENTO

Allontanare i non addetti ai lavori

E vietata presenza di lavoratori nel raggio di azione dell’escavatore. Delimitare I'area d’intervento e
allontanare preventivamente le persone dal raggio di azione dell'escavatore.

Mantenere le recinzioni

Mantenre integre le recinzioni di cantiere fino all'ultimazione dei lavori ed integrarle nelle aree al di fuori
del cantiere dove si deve intervenire.

Rischi ambientali e organizzativi

INVESTIMENTO
Coordinare la viabilita

Presenza di un preposto per sorvegliare e coordinare l'operativita dell'escavatore, dell'autocarro e del
personale a terra.

Mantenere larecinzione di cantiere
Mantenere fino a fine lavori la recinzione di cantiere.

N. 107 SMOBILIZZO

CANTIERE

N. 108 CONTROLLO INZIO FASE (CSE, DAT.LAV. AFFIDATAIRA, DTC, DAT.LAV.

IMP.ESEC.)

N. 109

Descrizione SMONTAGGIO GRU A TORRE E DEMOLIZIONE
BASAMENTO IN CLS

Area 1

Inizio 07-05-2013

Durata 3 giorni

Fine 09-05-2013

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori

Rischi trasmissibili

TUTTI | RISCHI DELLA FASE "MONTAGGIO GRU A TORRE"

Stesse misure della fase "Montaggio gru a torre"
Attuare le misure indicate nella fase "Montaggio gru a torre".

Rischi ambientali e organizzativi

TUTTI | RISCHI DELLA FASE "MONTAGGIO GRU A TORRE"

Stesse misure della fase "Montaggio gru a torre"
Attuare le misure indicate nella fase "Montaggio gru a torre".

N. 110

Descrizione SMONTAGGIO PONTEGGIO
Area 1

Inizio 17-05-2013
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Durata 7 giorni
Fine 27-05-2013
Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI I RISCHI DELLA FASE "ALLESTIMENTO DI PONTEGGIO"

Stesse misure della fase "Allestimento ponteggio".
Attuare le misure indicate nella fase "Allestimento ponteggio".

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI I RISCHI DELLA FASE "ALLESTIMENTO DI PONTEGGIO"

Stesse misure della fase "Allestimento ponteggio".
Attuare le misure indicate nella fase "Allestimento ponteggio”.

N. 111

Descrizione SMONTAGGIO BARACCHE

Area 1

Inizio 28-05-2013

Durata 1 giorni

Fine 28-05-2013

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI | RISCHI DELLA FASE "POSA BOX SPOGLIATOIO"

Stesse misure della fase "Posa box spogliatoio”.
Attuare le misure indicate nella fase "Posa box spogliatoio™.

Rischi ambientali e organizzativi

- TUTTI | RISCHI DELLA FASE "POSA BOX SPOGLIATOIO"

Stesse misure della fase "Posa box spogliatoio”.
Attuare le misure indicate nella fase "Posa box spogliatoio™.

N. 112

Descrizione SMANTELLAMENTO RECINZIONE DI CANTIERE
Area 1

Inizio 29-05-2013

Durata 1 giorni

Fine 29-05-2013

Imprese e lavoratori Al momento non si conoscono le imprese o i lavoratori

autonomi che eseguiranno i lavori
Rischi trasmissibili

- TUTTI | RISCHI DELLA FASE "RECINZIONE CON PANNELLI METALLICI
PREFABBRICATI"

Stessi rischi della fase "Recinzione di cantiere ..."
Attuare le misure indicate nella fase"Recinzione di cantiere ...".

Rischi ambientali e organizzativi
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- TUTTI | RISCHI DELLA FASE "RECINZIONE CON PANNELLI METALLICI
PREFABBRICATI"

Stesse misure della fase"Recinzione di cantiere ..."
Attuare le misure indicate nella fase"Recinzione di cantiere ...".

N. 113 CONTROLLO FINALE (CSE, DAT.LAV. AFFIDATAIRA, DTC)
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COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
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Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

In cantiere si dovra garantire il corretto uso comune da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi dei seguenti apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva. Allo scopo, il soggetto tenuto alla loro messa a disposizione dovra garantirne ['efficienza
e la conformita alle norme di prevenzione infortuni per tutto il periodo in cui saranno necessari
all'esecuzione dei lavori

APPRESTAMENTI - ATTREZZATURE -

INFRASTRUTTURE - MEZZI E SERVIZI

DI PROTEZIONE COLLETTIVA D'USO
COMUNE

SOGGETTO TENUTO ALLA FORNITURA E
MANUTENZIONE

Argano a bandiera > 200 kg

Argano a cavalletto > 200 kg

Armature degli scavi

Autogru a traliccio

Autogru idraulica

Carrello elevatore a rampa verticale?

Carrello elevatore telescopico

Depositi materiali

Gru a torre automontante

Gru a torre su binari

Gruppo elettrogeno

Estintori a polvere

Estintori a CO2

llluminazione di emergenza

Impianto acqua potabile e di lavorazione

Impianto aria compressa

Impianto antincendio

Impianto fognario

i A

Impianti elettrico, di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche

Impianto evacuazione fumi

Motocompressore

Ponte mobile sviluppabile

Ponteggio metallico fisso

Presidi antincendio

Presidi per il primo soccorso

Protezioni contro la caduta dall'alto

Recinzione

Scale

Segnaletica di sicurezza

Serbatoi di gas a pressione

Servizi di gestione delle emergenze

Servizi igienico assistenziali

Trabattello

Viabilita pedonale

OQooioigoioo|ggio|o;g|Q-gio|o

Viabilita di cantiere dei mezzi
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Istruzioni per l'uso degli impianti elettici

Il personale delle Imprese esecutrici che deve utilizzare I'impianto elettrico di cantiere deve
attenersi alle seguenti istruzioni:

— evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione;
— quando si presenta una anomalia nell'impianto elettrico, segnalarla subito al “preposto”;

— non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti del’'impianto elettrico;
gli impianti elettrici vanno mantenuti e riparati solo da personale qualificato;

— disporre con cura le prolunghe, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o
che possano comunque essere danneggiate o bagnate;

— verificare sempre lintegrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per
allacciamenti di macchine o utensili;

— lallacciamento al quadro di distribuzione degli utensili, macchine ed attrezzature minute
deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte;

— non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;

— prima di effettuare l'allacciamento, verificare che linterruttore di manovra alla macchina sia
“aperto” (macchina ferma);

— prima di effettuare I'allacciamento, verificare che l'interruttore posto a monte della presa sia
“aperto” (tolta tensione alla presa);

— prima di effettuare interventi di controllo e manutenzione, verificare che la macchina sia
“spenta”;

— se la macchina o 'utensile allacciati € messi in moto non funzionano o provocano
l'intervento di una protezione elettrica (valvola o interruttore automatico o differenziale) non
cercare di risolvere il problema da soli, ma avvisare il “preposto” o l'incaricato della
manutenzione.

Aspetti generali di gestione delle emergenze

Per “emergenza” si intende una situazione improvvisa, inaspettata od imminente che pud causare
lesioni o perdita della vita di una persona o di un gruppo di persone e che, pertanto, richiede
l'adozione immediata di procedure di primo soccorso e/o antincedio e/o di rapida evacuzione dai
luoghi di lavoro. Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli
allagamenti, gli spargimenti di sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

In relazione a questo ultimo aspetto, nel layout di cantiere & indicato il “luogo sicuro” che dovra
essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si verifichi un‘emergenza. Il percorso che conduce al
“‘luogo sicuro” deve essere mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in
ogni circostanza a cura dell'impresa appaltatrice.

E obbligo del datore di lavoro dellimpresa appaltatrice provvedere a designare uno o pill soggetti,
opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.
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L'appaltatore deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza,;

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri
temporanei o mobili, si fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potra essere adottata in
cantiere nel caso in cui si verifichi un'emergenza:

1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco);

2. verificare cosa sta accadendo;

3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta);

4. mettersi in salvo (raggiungimento del “luogo sicuro”);

5. effettuare una ricognizione dei presenti;

6. avvisare i Vigili del Fuoco;

7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto.
Adempimenti

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, o se stesso nei casi previsti dalla norma.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di
cui 2 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di
cui 3 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16
ore, di cui 4 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto.

Cantieri temporanei o mobili Livello Livello Livello
alto medio basso

Cantieri temporanei o0 mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione
e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore X
a 50 m

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X

Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed impiegano sostanze X
inflammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto

Altri cantieri temporanei 0 mobili X

Gli addetti al primo soccorso designati, devono essere formati da specifico corso di formazione,
della durata di 14 ore per le aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende
appartenenti ai gruppi B e C.

Cantieri temporanei o mobili Gruppo A| Gruppo B | Gruppo C
Lavori in sotterraneo X

Lavori con tre o piu lavoratori non rientrano nel gruppo A X

Lavori con meno di tre lavoratori non rientrano nel gruppo A X
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Presidi sanitari: cassetta di pronto soccorso

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo
indicato nel lay-out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile
un pacchetto di medicazione.

Il contenuto del pacchetto di medicazione dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di
pronto impiego, nonché dovra essere prontamente integrato quando necessario.

L'appaltatore dovra provvedere, entro gli stessi termini, a designare un soggetto, opportunamente
formato, avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per
I'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Numeri utili

(Tabella da completare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

In caso di emergenza chiamare il servizio/soggetto pubblico competente componendo il numero
sotto indicato.

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO
Polizia 113
Carabinieri 112
Comando dei Vigili Urbani
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso ambulanza 118

Guardia medica

ASL territorialmente competente

ISPESL territorialmente competente

Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente
INAIL territorialmente competente

Acquedotto (segnalazione guasti)

Elettricita (segnalazione guasti)

Gas (segnalazione guasti)

Direttore dei lavori

Coordinatore per I’esecuzione

Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)

Presidi sanitari: pacchetto di medicazione

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo
indicato nel lay-out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile
un pacchetto di medicazione.

Il contenuto del pacchetto di medicazione dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di
pronto impiego, honché dovra essere prontamente integrato quando necessario.

L'appaltatore dovra provvedere, entro gli stessi termini, a designare un soggetto, opportunamente
formato, avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per
I'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

124



Piano di sicurezza e coordinamento Tavolo tecnico regionale delle professioni tecniche

Principi generali di prevenzione incendi

Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente.

FONTI DI PERICOLO INCENDIO SI
DEPOSITO BITUME

DEPOSITO GPL (SERBATOIO)

DEPOSITO GPL (BOMBOLE)

DEPOSITO ACETILENE

DEPOSITO OSSIGENO

DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio)
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE
DEPOSITO DI LEGNAME X
GRUPPO ELETTROGENO
ALTRI (specificare)

><><><><><><><><%

XX

Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo
d'incendio sono riportate nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate
successivamente.

In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile,
come presidi minimi antincendio, almeno due estintori a CO2 o0 a polvere, di potere estinguente
non inferiore a 21 A 89 BC e di tipo approvato dal ministero dell'Interno.

Deposito di legname

Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle piu frequenti cause d'incendio
nei cantieri.

| depositi di legname possono esser costatiti anche all'interno di fabbricati non isolati da altri, ma in
strutture di resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate
di aerazione permanente verso l'esterno.

In prossimita del deposito deve essere mantenuto almeno un estintore portatile, di tipo approvato
per classi di fuoco A-B-C, con capacita estinguente non inferiore a 21A 89B C e relativa
cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Gruppo elettrogeno

L'ubicazione del gruppo elettrogeno puo avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da
altri, nel rispetto delle norme riportate nella Circolare del ministero dell'Interno n. 31 del 31 luglio
1978.

I mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito del combustibile del gruppo elettrogeno,
possono essere costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato) con
capacita estinguente non inferiore a 21A 89B C.

Aspetti generali di cooperazione e coordinamento

Scopo della presente sezione € di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti
dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s. m. e i. ed in particolare dalle
procedure riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari
operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e I'attuazione
delle relative misure di prevenzione e protezione.
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E fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i., di cooperare da parte dei
Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni
utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per
I'esecuzione (CSE) l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione.

Allo scopo, al fine di consentire I'attuazione di quanto sopra indicato, di dovranno tenere in cantiere
riunioni di coordinamento e cooperazione, il cui programma é riportato in via generale nella tabella
successiva.

Alle riunioni & fatto obbligo la partecipazione dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici ed i
lavoratori autonomi

| verbaloi delle riunioni di coordinamento sono parte integrante del PSC e ne rappresentano una
fase fondamentale. La convocazione e la gestione delle riunioni € compito del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, che ha facolta di indirle ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvedera
a redigere un apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate
sinteticamente le decisioni adottate.

Punti di verifica
principali

Attivita Quando Convocati

10) Riunione iniziale: prima dell'inizio dei CSE - DTA-DTE
presentazione e verifica del lavori
PSC e del POS dell'impresa

Affidataria

Presentazione piano e
verifica punti principali

11) Riunione ordinaria prima dell'inizio di CSE -DTA-DTE - LA Procedure particolari

una lavorazione da
parte di un’lmpresa
esecutrice o di un
Lavoratore
autonomo

da attuare

Verifica dei piani di
sicurezza

Verifica
sovrapposizioni

CSE - DTA-DTE - LA Procedure particolari
da attuare
Verifica dei piani di

sicurezza

12) Riunione straordinaria quando necessario

13) Riunione straordinaria per quando necessario CSE -DTA-DTE - LA Nuove procedure
modifiche al PSC concordate

CSE: coordinatore per I'esecuzione

DTA: datore di lavoro dellimpresa affidataria o suo delegato
DTE. Datore di lavoro dell'impresa esecutrice o un suo delegato
LA: lavoratore autonomo

Nel caso di ingresso in tempi successivi di imprese esecutrici e lavoratori autonomi, il coordinatore
per I'esecuzione dei lavori ha facolta di indire riunioni di coordinamento per I'accesso delle stesse.
Le date di convocazione di queste riunioni verranno comunicate dal coordinatore per I'esecuzione
dei lavori e delle medesime verra redatto apposito verbale.

126




Piano di sicurezza e coordinamento Tavolo tecnico regionale delle professioni tecniche

Forniture in cantiere

Ogni fornitura in cantiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni seguenti.

Nel caso di "mere forniture di materiali ed attrezzature" - intendendo con cio le forniture di materiali
senza posa in opera, la fornitura di materiali senza installazione e il nolo a freddo di mezzi e
attrezzature in genere - il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovra garantire il necessario
coordinamento, curando che l'accesso, il transito e lo stazionamento e le relative manovre
avvengano in assoluta sicurezza e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente piano. Allo
scopo, prima dell'accesso dei fornitori al cantiere, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o
direttore tecnico di cantiere o il capo cantiere o altro soggetto appositamente delegato deve
indicare al vettore il percorso da seguire, la velocita massima da mantenere lungo il percorso e il
luogo in cui dovra avvenire lo scarico dei materiali o delle attrezzature in sicurezza, specificando i
rischi interferenti presenti (scavi, zone a fondo cedevole, linee elettriche aeree interferenti, ecc.) e
le modalita per farvi fronte. Lo scarico della fornitura dovra avvenire solo dopo l'autorizzazione da
parte del personale succitato.

Nel caso di forniture di materiali ed attrezzature non riconducibili ai casi precedenti, prima dell'invio
della fornitura, il datore di lavoro della ditta fornitrice dovra elaborare il proprio POS, mentre il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice a cui la fornitura & destinata deve verificare la congruenza
del predetto POS con il proprio POS e trasmetterlo al CSE, per le verifiche di idoneita e di
coerenza con il PSC. La fornitura non potra avvenire sin quando non siano intervenute le suddette
verifiche, che comunque devono essere effettuate entro 15 giorni dall'invio del POS del fornitore
allimpresa esecutrice. Successivamente, la fornitura dovra avvenire nel rispetto delle disposizioni
contenute nei predetti piani di sicurezza e spetta al datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovra
garantire i necessario coordinamento delle operazioni, secondo quanto stabilito in precedenza per
le mere forniture.

Fornitura di calcestruzzo in cantiere

Secondo quanto stabilito dalla Lettera circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del
10 febbraio 2011, nei casi in cui 'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle
lavorazioni di cantiere, al fine di applicare quanto prescritto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e
i., le imprese esecutrici e le imprese fornitrici devono applicare un procedura per la reciproca
informazione sui rischi e sulle misure da attuare in cantiere.

Entrambi i datori di lavoro dellimpresa fornitrice e dell'impresa esecutrice sono tenuti a cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fornitura di
calcestruzzo in cantiere, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro dell'impresa € tenuto alla promozione di tale coordinamento.

Anche nel caso in cui, abbastanza frequente, il trasporto del calcestruzzo é affidato dall'impresa
fornitrice a trasportatori terzi, I'attivitd di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed
impresa esecutrice, fatta salva l'attivita di coordinamento tra imprese fornitrice e trasportatore.

Le fasi in cui si articola il rapporto fra i due soggetti coinvolti possono essere sinteticamente
descritte mediante lo schema a blocchi riportato in Figura 1 e verranno descritte nel dettaglio nei
paragrafi successivi.
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RICHEIESTA Dl FORNTTURA
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Fipura 1 — Schema a blocchi dei rapporti fra impresa esecutrice @ impresa fomitrice di calee stnzzo preconfezionato

Nel momento in cui 'impresa esecutrice chiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato, il
datore di lavoro dell'impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni
necessarie affinché l'ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e I'operazione di
consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese.

A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia all’impresa esecutrice il documento
riportato in allegato 1 alla Lettera circolare precedentemente citata, che contiene:

— tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;
— numero di operatori presenti e mansione svolta;
— rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

L’'impresa esecutrice, altresi, trasmettera, utilizzando I'allegato 2 alla Lettera circolare
precedentemente citata, le informazioni al fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi
dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L’'impresa esecutrice pud desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e
Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS redatti ai
sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g) del D .Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3 dell'allegato XV del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere I'impresa
fornitrice di calcestruzzo dovra consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato
all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere
(allegato 1), sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere (allegato 2).

Perplessita applicative permangono quando viene a mancare la condizione iniziale di validita della
procedura, cioé quando il fornitore del calcestruzzo partecipi con proprio personale o terzi a cui ha
affidato la fornitura alla seppur parziale esecuzione di lavori, come nei casi di getto del
calcestruzzo con autopompa o con canala.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima dei costi della sicurezza é stata effettuata conformemente al punto 4 dell'allegato XV al
D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., distinguendo, pero, i "costi inclusi" (SSI) all'importo dei lavori dai "costi
aggiuntivi" o speciali (SSS) all'importo dei lavori, secondo le modalita stabilite dalla Legge regione

Marche n. 33/2008.

Per il calcolo dei costi si € fatto riferimento al Prezzario regionale vigente e per le voci di prezzo

mancanti si & proceduto ad analisi dei prezzi.

Nel prospetto seguente si riportano i relativi importi complessivi.

QUADRO RIEPILOGATIVO

Importo dei lavori in progetto (IL):

Spesa sicurezza inclusa (SSI):

Spesa sicurezza aggiuntiva o speciale (SSS):

Importo totale (IL + SSS):

Importo soggetto a ribasso (IL - SSI):

2.100.000,00

31.540,00

7.371,85

2.107.371,85

2.068.460,00
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STIMA COSTI DELLA SICUREZZA INCLUSA
(Vedi allegato)

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice Descrizione U.M. Quantita Prezzo Importo
(EURO)
001 Passaggio pedonale rialzato
Passaggio pedonale rialzato di dimensioni 2,70 x 6,5 metri,
costituito da inserti neri e bianchi in gomma e terminali in
gomma a profilo convesso (mascho/femmina).

=1 a 1,000 4.700,00 4.700,00
corpo
002 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
26.01.01.28. realizzata mediante barriera in ferro estensibile, lunghezza
003 variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima
estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza
1100 mm.
Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni
barriera.
= 10*3*10 cad 300,000 0,60 180,00
003 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e
26.02.02.01. tavole da cm 4. Costo d'uso per ogni mese o frazione di
001 mese.
Costo d'uso per il primo mese.
=25 m 25,000 0,73 18,25
004 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede
26.01.04.30. stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice
001 della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di

esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, costituite da
segnale "lavori”, corredato da cartello integrativo indicante
I'estensione del cantiere (cantiere lungo piu di 100 metri) e
lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite
massimo di velocita, segnale di obbligo di direzione,
segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale
di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce
rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla
lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area
interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri).
Costo d'uso mensile.

Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori.
=10 cad 10,000 247,36 2.473,60

SPESA SICUREZZA AGGIUNTIVA EURO 7.371,85
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ALLEGATI

- Piante, sezioni e prospetti scala 1/100

- Planimetria layout di cantire "fase delle demolizioni" in scala 1/100

- Planimetria layout di cantire "fase realizzazione strutture piano interrato” in scala 1/100
- Planimetria layout di cantire "fase realizzazione strutture piani in elevato” in scala 1/100
- Planimetria layout di cantire "impianto elettrico di cantiere" in scala 1/100

- Lettera autorizzazione allaccio in fogha e acquedotto

- Lettera Assem per fornitura energia elettrica di cantiere

- Procedura di sicurezza nelle operazioni di getto del calcestruzzo di cui alla lettera circolare
nel Mnistero del Lavoro e delle politiche sociali del 10/02/2011 n. 3328.

- Stima dei costi della sicurezza inclusa
- Analisi dei prezzi delle voci di costo non contemplate dal Prezzario regionale
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